

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

หรือ “สสปท.”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 2

(วันที่ 1 ต.ค. 2565 – วันที่ 31 มี.ค. 2566)

ตารางสรุป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีไตรมาสที่ 2 (วันที่ 1 ต.ค. 2565 – วันที่ 31 มี.ค. 2566)

ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ร้อยละเป้าหมาย ไตรมาสที่ 2		แผนการจัดสรร งบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายสะสม		ยอดคงเหลือทั้งปี	
		แผน	ผล	ทั้งปี	ไตรมาส 2	รวม	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม		49.20	56.54	81.1199	29.3103	18.3827	22.66	62.7372	77.34
หน่วยงาน : สำนักวิจัยและพัฒนา		48.34	48.33	6.9800	1.5395	0.4082	5.85	6.5718	94.15
1	โครงการจัดทำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ	33.00	27.50	1.0500	0.5072	0.2988	28.46	0.7512	71.54
2	โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	55.00	60.00	1.1700	0.2892	-	-	1.1700	100.00
3	โครงการนำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ ผลงานนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน	59.00	49.38	0.4900	0.2938	0.0108	2.20	0.4792	97.80
4	โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ	44.20	43.13	0.7700	0.2346	0.0152	1.98	0.7548	98.02
5	โครงการงานสัมมนาด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ (OSH Avenue International Conference (OAIC)	50.50	61.66	3.5000	0.2147	0.0834	2.38	3.4166	97.62
หน่วยงาน : สำนักบริการวิชาการ		58.33	63.47	7.0047	1.9902	0.6268	8.95	6.3779	91.05
1	โครงการพัฒนาที่ปรึกษา ด้านความปลอดภัยฯ	90.00	90.00	0.6432	0.6432	0.2778	43.19	0.3654	56.81
2	โครงการพัฒนา สปก. ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ	35.00	54.00	2.9294	0.4846	0.1648	5.63	2.7646	94.37
3	โครงการพัฒนาและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการด้านสุขศาสตร์ฯ	70.00	77.00	0.7794	0.4508	0.1782	22.86	0.6012	77.14
4	โครงการพัฒนาหลักสูตรการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย	60.00	60.00	0.1999	0.0060	0.0030	1.50	0.1969	98.50
5	โครงการพัฒนาหลักสูตรการตรวจวัดฝุ่นละอองและโอโรหยาของสารเคมี	50.00	50.00	0.0762	0.0162	0.0030	3.94	0.0732	96.06
6	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการฯ	45.00	49.83	2.3766	0.3894	-	-	2.3766	100.00

ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ร้อยละเป้าหมาย ไตรมาสที่ 2		แผนการจัดสรร งบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายสะสม		ยอดคงเหลือทั้งปี	
		แผน	ผล	ทั้งปี	ไตรมาส 2	รวม	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
หน่วยงาน : สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม		56.43	62.64	23.0533	3.8813	1.2746	5.53	21.7787	94.47
1	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย	55.00	65.00	0.8000	0.4000	0.1852	23.15	0.6148	76.85
2	โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน ให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign 2023)	65.00	67.30	1.4000	0.2460	0.1392	9.94	1.2608	90.06
3	โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สสปท.	37.50	42.50	1.2555	0.5478	-	-	1.2555	100.00
4	โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35	45.00	54.41	15.3983	0.7330	0.1704	1.11	15.2279	98.89
5	โครงการสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค	42.50	48.75	2.0000	1.1800	0.7661	38.30	1.2339	61.70
6	โครงการส่งเสริมค่านิยมความปลอดภัย (MDC) Smart City : Safety with well-being at work	50.00	60.50	2.1600	0.7350	0.0054	0.25	2.1547	99.75
7	โครงการการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัยฯ แก่หน่วยงานภายนอก	100.00	100.00	0.395	0.395	0.0084	21.27	0.0311	78.73
หน่วยงาน : ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ.สงขลา		45.00	55.57	1.0614	0.4336	0.1891	17.81	0.8724	82.19
1	โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย (ศูนย์ใต้ฯ)	45.00	55.57	1.0614	0.4336	0.1891	17.81	0.8724	82.19
หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจ ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคตะวันออก) (OSHCET)		45.00	64.83	3.0829	1.2318	0.5934	19.25	2.4895	80.75
1	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก	45.00	64.83	3.0829	1.2318	0.5934	19.25	2.4895	80.75
หน่วยงาน : สำนักบริหารกลาง		10.00	50.00	39.3076	20.2039	15.2726	38.85	24.0350	61.15
1	งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร	-	-	38.7376	20.2039	15.2726	39.43	23.4650	60.57
	- ค่าใช้จ่ายบุคลากร			23.8646	11.9324	11.7540	49.25	12.1106	50.75
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			13.5150	6.9135	3.5186	26.03	9.9964	73.97
	- ค่าใช้จ่ายลงทุน (รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน)			1.3580	1.3580	-	-	1.3580	100.00
2	โครงการพัฒนาระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)	-	-	0.4900	-	-	-	0.4900	100.00

ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ร้อยละเป้าหมาย ไตรมาสที่ 2		แผนการจัดสรร งบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายสะสม		ยอดคงเหลือทั้งปี	
		แผน	ผล	ทั้งปี	ไตรมาส 2	รวม	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3	โครงการจัดหาระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)	10.00	50.00	0.8000	-	-	-	0.8000	100.00
หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์		45.00	69.09	0.6300	0.0300	0.0179	2.84	0.6121	97.16
1	งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท.	45.00	69.09	0.6300	0.0300	0.0179	2.84	0.6121	97.16
	- ทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท.	11.25	9.34						
	- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566	4.50	8.75						
	- จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567	5.63	7.50						
	- ติดตามผลการดำเนินงาน	2.25	2.50						
	- รายงานผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	4.50	5.00						
	- จัดทำรายงานประจำปี 2565	6.75	15.00	0.0300	0.0300	0.0179	2.84	0.0121	40.33
	- การสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการของ สสปท. ประจำปี 2565	10.12	21.00	0.6000	-	-	-	0.6000	100.00

สรุปผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

หรือ “สสปท.”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 2

(วันที่ 1 ต.ค. 2565 – วันที่ 31 มี.ค. 2566)




รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
หรือ “สสพท.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (วันที่ 1 ต.ค. 2565 - วันที่ 31 มี.ค. 2566)

สสพท. ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน ด้วยค่านิยมหลักด้านความปลอดภัยร่วมกัน (Safety Shared Values) ซึ่งเป็นค่านิยม 3 ข้อ (M-D-C) ที่ต้องร่วมมือกัน คือ การมีสติรู้ตัว (Mindfulness) วินัยถูกต้อง (Discipline) เอื้ออาทรใส่ใจ (Caring) โดยจะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถานประกอบการนำค่านิยมนี้ไปปรับใช้ เพื่อช่วยให้คนทำงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้แผนปฏิบัติการ 5 ปี ของ สสพท. (ปี พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) โดยประกอบไปด้วย แนวทางการพัฒนาทั้ง 5 แนวทาง ดังนี้

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ดำเนินการวิจัยและพัฒนามาตรฐาน ระบบการจัดการ และยกระดับการให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมส่งเสริม และปรับปรุงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้สอดคล้องกับความปกติใหม่ new normal ประกอบด้วย 12 โครงการ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม						ผลการดำเนินงาน																				
< สำนักวิจัยและพัฒนา จำนวนโครงการที่รับผิดชอบ 5 โครงการ >																										
1. โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน						กิจกรรมที่ 1 : การจัดทำมาตรฐานฉบับสมบูรณ์ ได้แก่ มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS: 2023) จำนวน 1 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงาน : ➤ เรื่องที่ 1 : มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS: 2023)																				
										<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส</th> <th rowspan="2">สถานะ</th> </tr> <tr> <th>เป้า</th> <th>ไตรมาส 1</th> <th>ไตรมาส 2</th> <th>ไตรมาส 3</th> <th>ไตรมาส 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>แผน</td> <td>19.00</td> <td>33.00</td> <td>60.00</td> <td>100.00</td> <td>พอใช้</td> </tr> <tr> <td>ผล</td> <td>17.50</td> <td>27.50</td> <td>-</td> <td>-</td> <td style="text-align: center;">☹️</td> </tr> </tbody> </table>				เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ	เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผน	19.00
เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ																					
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																						
แผน	19.00	33.00	60.00	100.00	พอใช้																					
ผล	17.50	27.50	-	-	☹️																					
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>กิจกรรม</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ดำเนินการจ้าง จนท. ประสานงานโครงการ</td> <td>2 คน</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ (จัดจ้าง 2/2 คน)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานและจัดตั้งคณะทำงาน</td> <td>ต.ค. 65</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> </tbody> </table>				ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1.	ดำเนินการจ้าง จนท. ประสานงานโครงการ	2 คน	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (จัดจ้าง 2/2 คน)	2.	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานและจัดตั้งคณะทำงาน	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ					
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																							
1.	ดำเนินการจ้าง จนท. ประสานงานโครงการ	2 คน	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (จัดจ้าง 2/2 คน)																							
2.	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานและจัดตั้งคณะทำงาน	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																							

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			
	3.	ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างเนื้อหา - ไตรมาส 1 : 1 ครั้ง (ธ.ค.) - ไตรมาส 2 : 2 ครั้ง (ก.พ. มี.ค.) - ไตรมาส 3 : 2 ครั้ง (เม.ย. มิ.ย.) - ไตรมาส 4 : 1 ครั้ง (ก.ค.)	6 ครั้ง	- ครั้งที่ 1 (18 ม.ค. 66) : กำหนดกรอบการดำเนินการ/ขอบเขตการปรับปรุงมาตรฐานระบบฯ - ครั้งที่ 2 (28 ก.พ. 66) : พิจารณาร่างมาตรฐานแล้วเสร็จร้อยละ 30 - ครั้งที่ 3 (29 มี.ค. 66) : พิจารณาเนื้อหาถึงข้อกำหนดที่ 4.3
	4.	จัดพิมพ์เอกสารเพื่อเผยแพร่มาตรฐาน	ธ.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.	จัดประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานฯ	พ.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
	6.	เสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ	มิ.ย. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
	7.	เสนอต่อคณะกรรมการสถาบันฯ	ส.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
	8.	เผยแพร่และประชาสัมพันธ์	ก.ย. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 : การจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จำนวน 2 เรื่อง				
สรุปผลการดำเนินงาน :				
➤ เรื่องที่ 1 : คู่มือการประเมินความเสี่ยงของท่าทางการปฏิบัติงานในลักษณะสถิต				
	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	1.	จัดตั้งคณะทำงาน	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.	ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างเนื้อหา - ไตรมาส 1 : 1 ครั้ง (ธ.ค.) - ไตรมาส 2 : 2 ครั้ง (ม.ค. มี.ค.) - ไตรมาส 3 : 1 ครั้ง (พ.ค.) - ไตรมาส 4 : 2 ครั้ง (ก.ค. ส.ค.)	6 ครั้ง	- ครั้งที่ 1 (19 ม.ค. 66) : กำหนดขอบเขตเนื้อหาของคู่มือฯ และพิจารณาร่างคู่มือ (ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ร้อยละ 30)
	3.	เสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ	มิ.ย.-ก.ค.66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
	4.	เสนอต่อคณะกรรมการสถาบันฯ	ส.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน


โครงการ/กิจกรรม					ผลการดำเนินงาน																										
					5.	เผยแพร่และประชาสัมพันธ์	ก.ย. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน																							
					6.	ค่าวัสดุสำนักงาน/คชจ. เบ็ดเตล็ด	มี.ค.-ส.ค. 66	- ยังไม่ได้ดำเนินการ																							
					➤ เรื่องที่ 2 : แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ขนส่งอาหาร																										
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																							
					1.	จัดตั้งคณะทำงาน	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																							
					2.	ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างเนื้อหา - ไตรมาส 1 : 1 ครั้ง (พ.ย.) - ไตรมาส 2 : 2 ครั้ง (ม.ค. มี.ค.) - ไตรมาส 3 : 1 ครั้ง (มิ.ย.) - ไตรมาส 4 : 2 ครั้ง (ก.ค. ส.ค.)	6 ครั้ง	- ครั้งที่ 1 (28 พ.ย. 66) : พิจารณาขอบเขตเนื้อหา - ครั้งที่ 2 (23 ม.ค. 66) : พิจารณาร่างเนื้อหา - ครั้งที่ 3 (9 มี.ค.66) : ร่างเนื้อหาฉบับสมบูรณ์																							
					3.	เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ	มิ.ย.-ก.ค.66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน																							
					4.	เสนอต่อคณะกรรมการสถาบันฯ	ส.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน																							
					5.	เผยแพร่และประชาสัมพันธ์	ก.ย. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน																							
					6.	ค่าวัสดุสำนักงาน/คชจ. เบ็ดเตล็ด	มี.ค.-ส.ค. 66	- ยังไม่ได้ดำเนินการ																							
					ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี																										
					แนวทางการแก้ไข : ไม่มี																										
2. โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย					กิจกรรมที่ 1 : การจัดทำงานวิจัยด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จำนวน 2 เรื่อง																										
					สรุปผลการดำเนินงาน :																										
					เรื่องที่ 1 : งานวิจัยการศึกษาน้ำหนักยกที่ลูกจ้างสามารถทำงานได้ที่เหมาะสมกับการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุ ด้วยแรงกาย																										
					โดยพิจารณาถึงเพศ กลุ่มอายุ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง																										
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																							
					1.	รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และศึกษาสถานการณ์ปัญหา	ต.ค.-พ.ย. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส</th> <th rowspan="2">สถานะ</th> </tr> <tr> <th>เป้า</th> <th>ไตรมาส 1</th> <th>ไตรมาส 2</th> <th>ไตรมาส 3</th> <th>ไตรมาส 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>แผน</td> <td>27.50</td> <td>55.00</td> <td>73.50</td> <td>100.00</td> <td>ดีเยี่ยม</td> </tr> <tr> <td>ผล</td> <td>30.00</td> <td>60.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ	เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผน	27.50	55.00	73.50	100.00	ดีเยี่ยม	ผล	30.00	60.00	-	-					
เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ																										
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																											
แผน	27.50	55.00	73.50	100.00	ดีเยี่ยม																										
ผล	30.00	60.00	-	-																											

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน		
	2.	จัดตั้งคณะทำงาน	ต.ค. 65 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3.	ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างเนื้อหา - ไตรมาส 1 : 1 ครั้ง (พ.ย.) - ไตรมาส 2 : 1 ครั้ง (มี.ค.) - ไตรมาส 3 : 1 ครั้ง (พ.ค.) - ไตรมาส 4 : 1 ครั้ง (ก.ค.)	4 ครั้ง - ครั้งที่ 1 นอกรอบ (3 พ.ย. 65) : กำหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยและจัดทำร่าง TOR
	4.	ร่าง TOR + จัดจ้างที่ปรึกษา	พ.ย.65- ม.ค.66 - ร่าง TOR ดำเนินการแล้วเสร็จ (พ.ย.) - อนุมัติราคากลางแล้วเสร็จ (ธ.ค.) - จัดจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
	5.	เสนอเค้าโครงการวิจัยต่อ คณะกรรมการวิชาการ	ธ.ค. 65 - ดำเนินการแล้วเสร็จ เสนอเค้าโครงการวิจัยต่อ คณะกรรมการวิชาการ (28 ก.พ. 66) มีมติเห็นชอบ และให้หารือกับกองความปลอดภัยแรงงาน เพื่อให้ได้ งานวิจัยที่ตรงกับความต้องการตามที่กองฯ ร้องขอ
	6.	ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา	ก.พ.-ก.ค. 66 - ตรวจรับงานงวด 1 (31 มี.ค. 66) เค้า โครงการวิจัย
	7.	ดำเนินงานตามกระบวนการวิจัยและ ระเบียบวิธีวิจัยฯ	มี.ค.-มี.ย. 66 - ยังไม่ได้ดำเนินการ
	8.	สรุปผลต่อคณะกรรมการวิชาการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน	ก.ค.-ส.ค. 66 - ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
	9.	จัดทำรูปเล่มวิจัย บทความวิจัย สำหรับตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ (Manuscript)	ก.ย. 66 - ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			
	➤ เรื่องที่ 2 : งานวิจัยการสำรวจปัจจัยด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล			
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
1.	รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และศึกษาสถานการณ์ปัญหา	ต.ค.-พ.ย. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2.	จัดตั้งคณะทำงาน	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3.	ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างเนื้อหา - ไตรมาส 1 : 1 ครั้ง (พ.ย.) - ไตรมาส 2 : 1 ครั้ง (มี.ค.) - ไตรมาส 3 : 1 ครั้ง (พ.ค.) - ไตรมาส 4 : 1 ครั้ง (ก.ค.)	4 ครั้ง	- ครั้งที่ 1 นอกรอบ (พ.ย. 65) : กำหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้รับจ้าง)	
4.	ร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการวิจัย	พ.ย.-ธ.ค. 65	- ร่าง TOR ดำเนินการแล้วเสร็จ (พ.ย.) - อนุมัติราคากลางแล้วเสร็จ (ธ.ค.)	
5.	จัดจ้างที่ปรึกษา	ม.ค. 66	- จัดจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ	
6.	ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา	ก.พ.-ก.ค.66	- ส่งมอบงานงวดที่ 1 เค้าโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 66 อยู่ระหว่างการตรวจรับ	
7.	เสนอเค้าโครงการวิจัยต่อ คณะอนุกรรมการวิชาการ	ก.พ. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เสนอต่ออนุกรรมการวิชาการ (28 ก.พ. 66) มีมติให้นำเสนอเค้าโครงการวิจัยในการประชุมครั้งถัดไป	
8.	ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	ก.พ. 66	- ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากกลนามในสัญญาเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2566 และต้องดำเนินการร่างเค้าโครงการวิจัยให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้	
9.	ดำเนินงานตามกระบวนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยฯ	มี.ค.-มิ.ย. 66	- ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อน	

โครงการ/กิจกรรม						ผลการดำเนินงาน				
						10.	สรุปผลต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน	ก.ค.-ส.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน	
						11.	จัดทำรูปเล่มวิจัย บทความวิจัย สำหรับตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ (Manuscript)	ก.ย. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน	
						<p>ปัญหา/อุปสรรค : ยังไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ 1 ผ่านระบบ ERP ได้ เนื่องจาก ตอนขออนุมัติได้ใช้วิธีการทำนอกระบบ เนื่องจากไม่สามารถทำในระบบได้ในขณะนั้น</p> <p>แนวทางการแก้ไข : งานพัสดุกำลังดำเนินการประสานงานกับผู้ดูแลระบบ ERP ให้ดึงเรื่องแจ้งเข้าสู่ระบบ ถึงจะดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 1 ได้</p>				
3. โครงการนำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ ผลงานนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน						กิจกรรมที่ 1 : การนำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 3 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงาน :				
เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ					
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
แผน	19.50	59.00	90.00	100.00		1.	จัดตั้งคณะทำงาน	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ผล	19.50	49.38	-	-		2.	ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - คู่มือการยับยั้งการตกจากที่สูง : 3 แห่ง - แพลตฟอรม์ระบบรายงานจุดเสี่ยง : 30 แห่ง - ผลงานนวัตกรรมหมวกนิรภัย : กำหนดการรับสมัครโดยผู้รับจ้างงาน	
						3.	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต้นแบบของการทำงานบนที่สูง	ก.พ. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับงานเรียบร้อย 17 มี.ค. 66	
						4.	ประชุมคณะทำงานประเมินคู่มือการยับยั้งการตกจากที่สูง - ไตรมาส 1 : 1 ครั้ง (ธ.ค.)	4 ครั้ง	- ครั้งที่ 1 (27 ม.ค. 66) : กำหนดกรอบการดำเนินงาน	

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			
		<ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาส 2 : 2 ครั้ง (ก.พ. มี.ค.) - ไตรมาส 3 : 1 ครั้ง (เม.ย.) 		
	5.	<p>ประชุมคณะกรรมการนำไปใช้แพลตฟอร์มระบบรายงานจุดเสี่ยงฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาส 1 : 1 ครั้ง (ธ.ค.) - ไตรมาส 2 : 2 ครั้ง (มี.ค.) - ไตรมาส 3 : 1 ครั้ง (เม.ย.) 	3 ครั้ง	- ครั้งที่ 1 ประชุมคณะกรรมการภายใน สสปท. เพื่อวางแผนลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
	6.	<p>ประชุมคณะกรรมการนำไปใช้ผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาในปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาส 2 : 1 ครั้ง (ม.ค.) - ไตรมาส 3 : 1 ครั้ง (เม.ย.) 	2 ครั้ง	- ครั้งที่ 1 (7 มี.ค. 66) : กำหนดกรอบการดำเนินงาน
	7.	<p>จัดประชุม/อบรม/ชี้แจง การรับรู้ทำความเข้าใจ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการ ตามมาตรฐานคู่มือหรือแนวปฏิบัติ แก่ สปก.</p>	มี.ค. 66	<ul style="list-style-type: none"> - คู่มือการยับยั้งการตกจากที่สูง : ดำเนินการแล้วเสร็จร่วมกับ OSHCET (20-21 ก.พ. 66) - แพลตฟอร์มระบบรายงานจุดเสี่ยง : ดำเนินการพร้อมกับการลงพื้นที่ ตั้งแต่ 14 มี.ค. 66 เป็นต้นไป
	8.	ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมฯ	เม.ย.-ก.ค.66	<ul style="list-style-type: none"> - คู่มือการยับยั้งการตกจากที่สูง : 30 มี.ค. 66 แห่งที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - แพลตฟอร์มระบบรายงานจุดเสี่ยง : ดำเนินการลงพื้นที่สำหรับแนะนำการใช้งานและติดตั้งระบบแล้ว 11/23 แห่ง - ผลงานนวัตกรรมหมวกนิรภัย : กำหนดการรับสมัครโดยผู้รับจ้างงาน

โครงการ/กิจกรรม						ผลการดำเนินงาน				
						9.	จัดรายงานผลการดำเนินโครงการ	ส.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน	
						ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี				แนวทางการแก้ไข : ไม่มี
4. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย						กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ผลงานหมวกนิรภัย)				
เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส						สรุปผลการดำเนินงาน :				
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	สถานะ	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
แผน	23.75	44.20	82.00	100.00	ดี	1.	จัดตั้งคณะทำงาน	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ผล	28.20	43.13	-	-		2.	ประชุมคณะทำงาน - ไตรมาส 1 : 1 ครั้ง (พ.ย.) - ไตรมาส 2 : 2 ครั้ง (ม.ค. มี.ค.) - ไตรมาส 3 : 1 ครั้ง (พ.ค.)	4 ครั้ง	- ครั้งที่ 1 นอกรอบ (พ.ย. 65) : พิจารณากรอบการดำเนินงานเบื้องต้น - ครั้งที่ 2 นอกรอบ (ธ.ค. 65) : กำหนดกรอบการดำเนินงาน - ครั้งที่ 1/2566 (7 มี.ค. 66) : พิจารณากรอบการดำเนินงาน	
						3.	ร่าง TOR	ต.ค.-พ.ย. 65	- ร่าง TOR ดำเนินการแล้วเสร็จ (พ.ย.) - กำหนดราคากลาง : ดำเนินการแล้วเสร็จ (พ.ย.)	
						4.	จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลงานชนะเลิศในปีที่ผ่านมา	ธ.ค. 65	- จัดจ้างที่ปรึกษา : ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						5.	ส่งมอบงาน (ตรวจรับ) - งวด 1 : ก.พ. - งวด 2 : เม.ย. - งวด 3 : มิ.ย.	ก.พ.-มิ.ย. 66 (3 งวด)	- ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 23 มี.ค. 66 กรอบการดำเนินการพัฒนา เค้โครงการพัฒนา แนวทางการนำไปใช้	

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน		
	6.	รับสมัครผู้เข้าร่วมทดสอบผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาและประเมินผล	พ.ค. 66 - ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
	7.	ทดสอบผลงาน	มิ.ย. 66 - ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
	8.	ประเมินผล	ก.ค. 66 - ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
	9.	สรุปผลการทดสอบการใช้งานและประชาสัมพันธ์	มิ.ย. 66 - ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
<p>กิจกรรมที่ 2 : การพิจารณาโครงการนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5 ผลงาน)</p>			
<p>สรุปผลการดำเนินงาน :</p>			
	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
	1.	จัดตั้งคณะทำงาน	ต.ค. 65 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.	ประชุมคณะทำงาน - ไตรมาส 1 : 1 ครั้ง (พ.ย.) - ไตรมาส 2 : 3 ครั้ง (ม.ค. ก.พ. มี.ค.) - ไตรมาส 3 : 1 ครั้ง (เม.ย.)	5 ครั้ง - ครั้งที่ 1 (15 ธ.ค. 65) : กำหนดเกณฑ์การส่งผลงาน การแบ่งประเภทผลงาน เกณฑ์การพิจารณา - ครั้งที่ 2 (28 มี.ค. 66) : พิจารณาผลงาน 9 ผลงาน (กลุ่มสถานประกอบกิจการ ประเภทนวัตกรรมผลิตภัณฑ์) - ครั้งที่ 3 (31 มี.ค. 2566) : พิจารณาผลงาน 9 ผลงาน (กลุ่มสถานประกอบกิจการ และสถานศึกษา ประเภทนวัตกรรมผลิตภัณฑ์)
	3.	ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร	ธ.ค. 65 - ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกาศรับสมัคร 5 ม.ค. 65 -ม.ค. 66 - 15 ก.พ. 66
	4.	รวบรวมโครงการฯ	ม.ค. 66 - ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้กลุ่มสถานประกอบกิจการ : 53 ผลงาน กลุ่มสถานศึกษา 3 ผลงาน

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			
	5.	ประกาศผลการพิจารณา	เม.ย. 66	- ผลงานที่ส่งเข้าร่วมพิจารณาผลงานทั้งหมด 53 ผลงาน ผ่านการคัดกรองจากเกณฑ์การส่งผลงานทั้งสิ้น 28 ผลงาน มีผู้ได้รับรางวัลกลุ่มสถานประกอบการ ประเภทนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 3 รางวัล นวัตกรรมกระบวนการ 3 รางวัล และกลุ่มสถานศึกษา ประเภท นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 3 รางวัล นวัตกรรมกระบวนการ ไม่มีผู้ส่งผลงานในกลุ่มนี้ (ประกาศผล 7 เม.ย. 66)
	6.	ลงพื้นที่เพื่อประเมินเบื้องต้นและกำหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรม	พ.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
	7.	ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ผ่านการพิจารณาและมอบรางวัล	ก.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี

แนวทางการแก้ไข : ไม่มี

5. โครงการงานสัมมนาด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference (OAIC)

เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
แผน	28.50	50.50	100.00	-	ดีเยี่ยม
ผล	30.25	61.66	-	-	

กิจกรรมที่ 1 : การจัดจ้างดำเนินงานสัมมนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference (OAIC) 2023 (กำหนดการจัดงานวันที่ 19-20 พ.ค. 66)

สรุปผลการดำเนินงาน :




ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1.	ร่าง TOR งานจ้าง	ต.ค.-พ.ย. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.	จัดจ้าง Organizer จัดงาน OAIC	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ




โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน		
	3.	ตรวจรับงานจ้าง	เม.ย.-พ.ค.66 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน - งวดที่ 1 (24 มี.ค. 66) - งวดที่ 2 (28 มี.ค. 66)
<p>กิจกรรมที่ 2 : การจัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับชาติและระดับนานาชาติ (OSH Avenue International Conference (OAIC) 2023)</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน :</p>			
	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
	1.	แต่งตั้งคณะกรรมการ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.	ประชุมคณะกรรมการ - ไตรมาส 1 : 1 ครั้ง (ธ.ค.) - ไตรมาส 2 : 3 ครั้ง (ม.ค. ก.พ. มี.ค.) - ไตรมาส 3 : 2 ครั้ง (เม.ย. พ.ค.)	6 ครั้ง - ครั้งที่ 1 (2 ธ.ค. 65) : กำหนด Conference Theme, Focus Areas, กำหนดการจัดงาน และเสนอชื่อ Keynote Speakers - ครั้งที่ 2 (11 ม.ค. 66) : พิจารณา Focus Areas และ Keynote Speakers - ครั้งที่ 3 (24 มี.ค.66) : รายงานความคืบหน้าของการจัดงาน โดยปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 300 คน ผู้ส่งผลงานวิจัย จำนวน 17 ผลงาน ผลงานนวัตกรรม 9 ผลงาน และผลงานจากเครือข่าย 1 ผลงาน (JISHA) Keynote Speaker จำนวน 10 คน ความคืบหน้าการจำหน่ายบัตรสนับสนุนการจัดงาน : Platinum 0/2 Gold 4/8 และ Silver 0/15

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			
	3.	ประชุมคณะทำงานสื่อดิจิทัล เทคโนโลยี และการสื่อสาร - ไตรมาส 1 : 1 ครั้ง (ธ.ค.) - ไตรมาส 2 : 3 ครั้ง (ม.ค. ก.พ. มี.ค.) - ไตรมาส 3 : 2 ครั้ง (เม.ย. พ.ค.)	6 ครั้ง	- ครั้งที่ 1 (27 ก.พ. 66) กำหนดรูปแบบ แนวคิด การประชาสัมพันธ์ - ครั้งที่ 2 (8 มี.ค. 66) พิจารณา Key Visuals แนวทาง รูปแบบการประชาสัมพันธ์ร่วมกับผู้รับจ้าง
	4.	ประชุมคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองผลงานด้านวิชาการ	ธ.ค. 65	- ครั้งที่ 2 (3 มี.ค. 66) แจ้งผลงานที่ส่ง Abstract เข้าร่วมพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 17 ผลงาน และ จัดสรรเรื่องให้คณะพิชญพิจารณา (Peer Reviews) ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของงานวิจัย กำหนด 3 คน/ 1 เรื่อง
	5.	ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร	ม.ค.-ก.พ. 66	- ผลงานวิจัยด้านความปลอดภัย (17 เรื่อง/ เป้าหมาย 11 เรื่อง) อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมงาน (Onsite) 287 / 250 และประกาศ ขายบูธและโฆษณา (บูธ 4/10 โฆษณา 0/15)
	6.	จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ	มี.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
	7.	รวบรวมผลงานวิชาการและประชุม คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ผลงาน	มี.ค.-เม.ย. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ/จัดทำขออนุมัติหลักการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะพิชญพิจารณา/จัดทำขอ อนุมัติหลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote Speakers)
	8.	ประกาศรายชื่อ	เม.ย. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
	9.	จัดทำรูปเล่มประกอบการประชุม	เม.ย. 66	- อยู่ระหว่างวางโครงสร้างของเล่ม Preceeding หลังจากดำเนินการรวบรวมผลงานเสร็จสิ้น

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			
	10.	จัดงาน OAIC และมอบรางวัล	พ.ค. 66	- กำหนดจัดงานวันที่ 19-20 พ.ค. 66
	11.	ประเมินผลการจัดงาน OAIC	มิ.ย.-ก.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
<p>ปัญหา/อุปสรรค : ยังไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ 1 ผ่านระบบ ERP ได้ เนื่องจาก ตอนขออนุมัติได้ใช้วิธีการทำนอกระบบ เนื่องจากไม่สามารถทำในระบบได้ในขณะนั้น</p> <p>แนวทางการแก้ไข : งานพัสดุกำลังดำเนินการประสานงานกับผู้ดูแลระบบ ERP ให้ดึงเรื่องจ้างเข้าสู่ระบบ ถึงจะดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 1 ได้</p>				

< สำนักบริการวิชาการ จำนวนโครงการที่รับผิดชอบ 5 โครงการ >

<p>1. โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส</th> <th rowspan="2">สถานะ</th> </tr> <tr> <th>เป้า</th> <th>ไตรมาส 1</th> <th>ไตรมาส 2</th> <th>ไตรมาส 3</th> <th>ไตรมาส 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>แผน</td> <td>20.00</td> <td>35.00</td> <td>85.00</td> <td>100.00</td> <td>ดีเยี่ยม</td> </tr> <tr> <td>ผล</td> <td>25.00</td> <td>54.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ	เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผน	20.00	35.00	85.00	100.00	ดีเยี่ยม	ผล	25.00	54.00	-	-		<p>กิจกรรมที่ 1 : การดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ (สปก. เข้าร่วม 33 แห่ง)</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน :</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>กิจกรรม</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>จัดจ้าง จนท. จ้างเหมาบริการ</td> <td>ต.ค. 65</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ (จัดจ้าง 1 คน)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>ประชุมวางแผนการดำเนินงาน</td> <td>ต.ค. 65</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร</td> <td>พ.ย. 65</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วม 40 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>จัดฝึกอบรมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ และการตรวจติดตามภายใน</td> <td>ธ.ค. 65 - ม.ค. 66</td> <td>- ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ (Onsite,Online) จัดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 29 – 30 พ.ย. 65 จ. กทม. มีผู้เข้าร่วม 123 คน (Onsite 40 คน+Online 82 คน) - ภาคตะวันออก จัดฝึกอบรมวันที่ 10-11 ม.ค. 65 จ.ชลบุรี มีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ</td> <td>ก.พ.-เม.ย.66</td> <td>- ดำเนินการร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย และขออนุมัติดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 66 และจะประชุมคณะ TOR และราคากลางในวันที่ 10 มี.ค. 66</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1.	จัดจ้าง จนท. จ้างเหมาบริการ	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (จัดจ้าง 1 คน)	2.	ประชุมวางแผนการดำเนินงาน	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	3.	ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร	พ.ย. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วม 40 แห่ง	4.	จัดฝึกอบรมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ และการตรวจติดตามภายใน	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66	- ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ (Onsite,Online) จัดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 29 – 30 พ.ย. 65 จ. กทม. มีผู้เข้าร่วม 123 คน (Onsite 40 คน+Online 82 คน) - ภาคตะวันออก จัดฝึกอบรมวันที่ 10-11 ม.ค. 65 จ.ชลบุรี มีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน	5.	จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	ก.พ.-เม.ย.66	- ดำเนินการร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย และขออนุมัติดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 66 และจะประชุมคณะ TOR และราคากลางในวันที่ 10 มี.ค. 66
เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ																																											
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																																												
แผน	20.00	35.00	85.00	100.00	ดีเยี่ยม																																											
ผล	25.00	54.00	-	-																																												
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																																													
1.	จัดจ้าง จนท. จ้างเหมาบริการ	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (จัดจ้าง 1 คน)																																													
2.	ประชุมวางแผนการดำเนินงาน	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																																													
3.	ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร	พ.ย. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วม 40 แห่ง																																													
4.	จัดฝึกอบรมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ และการตรวจติดตามภายใน	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66	- ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ (Onsite,Online) จัดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 29 – 30 พ.ย. 65 จ. กทม. มีผู้เข้าร่วม 123 คน (Onsite 40 คน+Online 82 คน) - ภาคตะวันออก จัดฝึกอบรมวันที่ 10-11 ม.ค. 65 จ.ชลบุรี มีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน																																													
5.	จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	ก.พ.-เม.ย.66	- ดำเนินการร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย และขออนุมัติดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 66 และจะประชุมคณะ TOR และราคากลางในวันที่ 10 มี.ค. 66																																													

โครงการ/กิจกรรม					ผลการดำเนินงาน																																			
					6.	ที่ปรึกษาโครงการลงพื้นที่	เม.ย.-ก.ค.66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน																																
					7.	จัดตั้งและประชุม คกก. (Verify)	ส.ค.-ก.ย.66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน																																
					8.	การจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลระดับแพลตินัม	ก.ย. 66	- อยู่ระหว่างเตรียมงาน โดยกำหนดจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณวันที่ 30 มีนาคม 2566																																
<p>กิจกรรมที่ 2 : การตรวจติดตามสถานประกอบกิจการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 เพื่อรักษาระบบ</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>กิจกรรม</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ติดต่อประสานงาน กับ สปก.</td> <td>มี.ค. 65</td> <td>- ดำเนินการประสานไปยัง สปก. เรียบร้อยแล้ว</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>ร่วมตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ</td> <td>เม.ย.-ก.ค.66</td> <td>- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>จัดจ้างที่ปรึกษาตรวจติดตามระบบ</td> <td>เม.ย.-ก.ค.66</td> <td>- ขออนุมัติแผนจัดจ้างเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการซื้อจ้าง (แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และราคากลาง)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>ประชุมสรุปผล</td> <td>ส.ค. 66</td> <td>- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน</td> </tr> </tbody> </table> <p>ปัญหา/อุปสรรค : มีปัญหาในการทำเรื่องดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาในระบบไม่ได้ เนื่องจากงบประมาณไม่ตรงกับที่ปรับแผนไว้ ทำให้การมีการดำเนินงานล่าช้า และสุดท้ายแก้ไขปัญหาล่าช้ามาก จึงมีความจำเป็นต้องทำนอกระบบ และมายกยอดในภายหลัง เกิดความยุ่งยากในการดำเนินงาน</p> <p>แนวทางการแก้ไข : หาวิธีการดำเนินงานให้ถูกต้อง และรวดเร็ว โดยประสานหารือกับงานที่เกี่ยวข้อง</p>					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1.	ติดต่อประสานงาน กับ สปก.	มี.ค. 65	- ดำเนินการประสานไปยัง สปก. เรียบร้อยแล้ว	2.	ร่วมตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ	เม.ย.-ก.ค.66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน	3.	จัดจ้างที่ปรึกษาตรวจติดตามระบบ	เม.ย.-ก.ค.66	- ขออนุมัติแผนจัดจ้างเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการซื้อจ้าง (แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และราคากลาง)	4.	ประชุมสรุปผล	ส.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน	<p>กิจกรรมที่ 1 : รายการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างจ้างเหมาบริการ</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>กิจกรรม</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ PPE อุปกรณ์สนับสนุนงานตรวจวัดฯ และชุดตรวจโควิด 19</td> <td>พ.ย.-ธ.ค. 65</td> <td>- ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>จัดจ้าง จนท. จ้างเหมาบริการ</td> <td>ต.ค. 65</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ (จัดจ้าง 2/2 คน)</td> </tr> </tbody> </table>				ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1.	ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ PPE อุปกรณ์สนับสนุนงานตรวจวัดฯ และชุดตรวจโควิด 19	พ.ย.-ธ.ค. 65	- ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	2.	จัดจ้าง จนท. จ้างเหมาบริการ	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (จัดจ้าง 2/2 คน)
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																																					
1.	ติดต่อประสานงาน กับ สปก.	มี.ค. 65	- ดำเนินการประสานไปยัง สปก. เรียบร้อยแล้ว																																					
2.	ร่วมตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ	เม.ย.-ก.ค.66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน																																					
3.	จัดจ้างที่ปรึกษาตรวจติดตามระบบ	เม.ย.-ก.ค.66	- ขออนุมัติแผนจัดจ้างเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการซื้อจ้าง (แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และราคากลาง)																																					
4.	ประชุมสรุปผล	ส.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน																																					
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																																					
1.	ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ PPE อุปกรณ์สนับสนุนงานตรวจวัดฯ และชุดตรวจโควิด 19	พ.ย.-ธ.ค. 65	- ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว																																					
2.	จัดจ้าง จนท. จ้างเหมาบริการ	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (จัดจ้าง 2/2 คน)																																					
<p>2. โครงการพัฒนาและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมฯ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส</th> <th rowspan="2">สถานะ</th> </tr> <tr> <th>เป้า</th> <th>ไตรมาส 1</th> <th>ไตรมาส 2</th> <th>ไตรมาส 3</th> <th>ไตรมาส 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>แผน</td> <td>30.00</td> <td>70.00</td> <td>85.00</td> <td>100.00</td> <td>ดีเยี่ยม</td> </tr> <tr> <td>ผล</td> <td>30.00</td> <td>77.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ	เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผน	30.00	70.00	85.00	100.00	ดีเยี่ยม	ผล	30.00	77.00	-	-														
เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ																																			
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																																				
แผน	30.00	70.00	85.00	100.00	ดีเยี่ยม																																			
ผล	30.00	77.00	-	-																																				

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน







กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ 40 แห่ง




สรุปผลการดำเนินงาน :

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1.	ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร	ต.ค.-พ.ย.65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ มีผู้สมัครเข้าร่วม 69 แห่ง
2.	คัดเลือก สปก. และประกาศรายชื่อ	พ.ย. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ มีผู้ผ่านการคัดเลือก 45 แห่ง
3.	ประชาสัมพันธ์รูปแบบการสรรหา สปก.	ม.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.	ประสานงานกับ สปก. ที่ผ่าน การคัดเลือกเพื่อจัดทำแผนลงพื้นที่	ม.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.	จัดอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจวัดฯ แก่บุคลากรใน สปก. ที่เข้าร่วม	ก.พ. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ มีผู้อบรม 50 คน
6.	ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจวัดฯ	มี.ค.-ส.ค. 66	อยู่ระหว่างดำเนินการ - เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 3 แห่ง - เดือนมีนาคม จำนวน 8 แห่ง
7.	สรุปและจัดทำเล่มรายงานส่งให้ สปก.	มี.ค.-ส.ค. 66	อยู่ระหว่างดำเนินการ - เดือนมีนาคม จำนวน 6 แห่ง
8.	ประเมินผลโครงการ	ก.ย. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี

แนวทางการแก้ไข : ไม่มี




โครงการ/กิจกรรม						ผลการดำเนินงาน																																																						
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย						กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย																																																						
สรุปผลการดำเนินงาน :						สรุปผลการดำเนินงาน :																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส</th> <th rowspan="2">สถานะ</th> </tr> <tr> <th>เป้า</th> <th>ไตรมาส 1</th> <th>ไตรมาส 2</th> <th>ไตรมาส 3</th> <th>ไตรมาส 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>แผน</td> <td>22.50</td> <td>60.00</td> <td>80.00</td> <td>100.00</td> <td>ดี</td> </tr> <tr> <td>ผล</td> <td>10.00</td> <td>60.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ	เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผน	22.50	60.00	80.00	100.00	ดี	ผล	10.00	60.00	-	-		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>กิจกรรม</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ</td> <td>ต.ค. 65</td> <td>- แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาหลักสูตร นายรัฐชานนท์ เขาราช อาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ - ไตรมาส 1 : 1 ครั้ง (ธ.ค.) - ไตรมาส 2 : 1 ครั้ง (ก.พ.)</td> <td>2 ครั้ง</td> <td>- ครั้งที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 66 - ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 66</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>จัดทำหลักเกณฑ์เข้าร่วมอบรม</td> <td>ก.พ. 66</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>ประชาสัมพันธ์รับสมัคร</td> <td>มี.ค. 66</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>ดำเนินการจัดอบรมฯ</td> <td>เม.ย.-ก.ค.66 120 คน</td> <td>- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>สรุปผลโครงการ</td> <td>ส.ค. 66</td> <td>- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน</td> </tr> </tbody> </table>				ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1.	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ	ต.ค. 65	- แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาหลักสูตร นายรัฐชานนท์ เขาราช อาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)	2.	จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ - ไตรมาส 1 : 1 ครั้ง (ธ.ค.) - ไตรมาส 2 : 1 ครั้ง (ก.พ.)	2 ครั้ง	- ครั้งที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 66 - ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 66	3.	จัดทำหลักเกณฑ์เข้าร่วมอบรม	ก.พ. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	4.	ประชาสัมพันธ์รับสมัคร	มี.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	5.	ดำเนินการจัดอบรมฯ	เม.ย.-ก.ค.66 120 คน	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน	6.	สรุปผลโครงการ	ส.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ																																																							
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																																																								
แผน	22.50	60.00	80.00	100.00	ดี																																																							
ผล	10.00	60.00	-	-																																																								
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																																																									
1.	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ	ต.ค. 65	- แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาหลักสูตร นายรัฐชานนท์ เขาราช อาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)																																																									
2.	จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ - ไตรมาส 1 : 1 ครั้ง (ธ.ค.) - ไตรมาส 2 : 1 ครั้ง (ก.พ.)	2 ครั้ง	- ครั้งที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 66 - ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 66																																																									
3.	จัดทำหลักเกณฑ์เข้าร่วมอบรม	ก.พ. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																																																									
4.	ประชาสัมพันธ์รับสมัคร	มี.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																																																									
5.	ดำเนินการจัดอบรมฯ	เม.ย.-ก.ค.66 120 คน	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน																																																									
6.	สรุปผลโครงการ	ส.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน																																																									
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรการตรวจวัดฝุ่นละอองและไอระเหยของสารเคมี						กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรการตรวจวัดฝุ่นละอองและไอระเหยของสารเคมี																																																						
สรุปผลการดำเนินงาน :						สรุปผลการดำเนินงาน :																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส</th> <th rowspan="2">สถานะ</th> </tr> <tr> <th>เป้า</th> <th>ไตรมาส 1</th> <th>ไตรมาส 2</th> <th>ไตรมาส 3</th> <th>ไตรมาส 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>แผน</td> <td>10.00</td> <td>50.00</td> <td>95.00</td> <td>100.00</td> <td>ดี</td> </tr> <tr> <td>ผล</td> <td>10.00</td> <td>50.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ	เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผน	10.00	50.00	95.00	100.00	ดี	ผล	10.00	50.00	-	-		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>กิจกรรม</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ</td> <td>ต.ค. 65</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ (ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ - ไตรมาส 2 : 3 ครั้ง (ม.ค.-มี.ค.)</td> <td>3 ครั้ง</td> <td>- ครั้งที่ 1 กำหนดวันที่ 19 ม.ค. 66 - ครั้งที่ 2 กำหนดจัด 8 มี.ค. 66</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>จัดทำหลักเกณฑ์เข้าร่วมอบรม</td> <td>มี.ค. 66</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> </tbody> </table>				ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1.	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์)	2.	จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ - ไตรมาส 2 : 3 ครั้ง (ม.ค.-มี.ค.)	3 ครั้ง	- ครั้งที่ 1 กำหนดวันที่ 19 ม.ค. 66 - ครั้งที่ 2 กำหนดจัด 8 มี.ค. 66	3.	จัดทำหลักเกณฑ์เข้าร่วมอบรม	มี.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ												
เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ																																																							
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																																																								
แผน	10.00	50.00	95.00	100.00	ดี																																																							
ผล	10.00	50.00	-	-																																																								
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																																																									
1.	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์)																																																									
2.	จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ - ไตรมาส 2 : 3 ครั้ง (ม.ค.-มี.ค.)	3 ครั้ง	- ครั้งที่ 1 กำหนดวันที่ 19 ม.ค. 66 - ครั้งที่ 2 กำหนดจัด 8 มี.ค. 66																																																									
3.	จัดทำหลักเกณฑ์เข้าร่วมอบรม	มี.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																																																									
ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี						ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี																																																						
แนวทางการแก้ไข : ไม่มี						แนวทางการแก้ไข : ไม่มี																																																						

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน																																																						
	4.	ประชาสัมพันธ์รับสมัคร	มี.ค. 66	- ยังไม่ได้ดำเนินการ																																																			
	5.	ประกาศรายชื่อผู้สมัคร	เม.ย. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน																																																			
	6.	ดำเนินการจัดอบรมฯ	เม.ย. 66 40 คน	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน																																																			
	7.	จัดทำใบรับรองเข้ารับการอบรม	พ.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน																																																			
	8.	สรุปผลโครงการ	มิ.ย.-ก.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน																																																			
	<p>ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี</p> <p>แนวทางการแก้ไข : ไม่มี</p>																																																						
<p>5. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสอบสภาพแวดล้อม ในการทำงาน</p> <table border="1" data-bbox="76 762 786 983"> <thead> <tr> <th colspan="5">เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส</th> <th rowspan="2">สถานะ</th> </tr> <tr> <th>เป้า</th> <th>ไตรมาส 1</th> <th>ไตรมาส 2</th> <th>ไตรมาส 3</th> <th>ไตรมาส 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>แผน</td> <td>15.00</td> <td>45.00</td> <td>75.00</td> <td>100.00</td> <td>ดีเยี่ยม</td> </tr> <tr> <td>ผล</td> <td>25.00</td> <td>49.83</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ	เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผน	15.00	45.00	75.00	100.00	ดีเยี่ยม	ผล	25.00	49.83	-	-		<p>กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน :</p> <table border="1" data-bbox="824 756 2152 1216"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>กิจกรรม</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ</td> <td>ต.ค. 65</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>ประชุม คกก. TOR</td> <td>พ.ย. 65</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ประชุม คกก. ราคากลาง</td> <td>ม.ค. 66</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>ประชุม คกก. ดำเนินการซื้อจ้าง</td> <td>ก.พ. 66</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>ลงนามสัญญา</td> <td>มี.ค. 66</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>ดำเนินการตรวจรับ</td> <td>ก.ค. 66</td> <td>- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน</td> </tr> </tbody> </table>				ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1.	ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	2.	ประชุม คกก. TOR	พ.ย. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	3.	ประชุม คกก. ราคากลาง	ม.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	4.	ประชุม คกก. ดำเนินการซื้อจ้าง	ก.พ. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	5.	ลงนามสัญญา	มี.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	6.	ดำเนินการตรวจรับ	ก.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ																																																		
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																																																			
แผน	15.00	45.00	75.00	100.00	ดีเยี่ยม																																																		
ผล	25.00	49.83	-	-																																																			
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																																																				
1.	ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																																																				
2.	ประชุม คกก. TOR	พ.ย. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																																																				
3.	ประชุม คกก. ราคากลาง	ม.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																																																				
4.	ประชุม คกก. ดำเนินการซื้อจ้าง	ก.พ. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																																																				
5.	ลงนามสัญญา	มี.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																																																				
6.	ดำเนินการตรวจรับ	ก.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน																																																				

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			
	กิจกรรมที่ 2 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน			
	สรุปผลการดำเนินงาน :			
	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานห้องปฏิบัติการ			
	1.	จัดประชุมที่ปรึกษาโครงการ - ไตรมาสที่ 2 : 1 ครั้ง (ก.พ.) - ไตรมาสที่ 3 : 2 ครั้ง (เม.ย. มิ.ย.)	3 ครั้ง	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
	2.	ตรวจประเมิน ISO/IEC 17025	มิ.ย. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
	3.	พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้อง Lab - ไตรมาสที่ 2 : 1 ครั้ง (ก.พ.) - ไตรมาสที่ 3 : 2 ครั้ง (เม.ย. มิ.ย.)	3 ครั้ง	- อบรมหลักสูตรการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี 1 ครั้ง
	4.	ร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญหรือเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	ส.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างรายการต่างๆ			
	5.	จัดซื้อวัสดุในห้องปฏิบัติการ - ก๊าซสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ - วัสดุวิทยาศาสตร์ - สารเคมี - วัสดุสำนักงาน (4/4)	พ.ย. 65 - ก.พ. 66	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน 2 รายการ คือ สารเคมีและก๊าซสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ - อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (3/4)
	6.	จัดจ้างสอบเทียบเครื่องมืองาน ISO/IEC 17025	ธ.ค. 65	- อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา (รอตรวจรับงาน)
7.	จัดจ้างซ่อมบำรุงตู้ดูดไอสารเคมี	ก.พ. 66 2 ตัว	- อยู่ระหว่างการลงนามสัญญา	

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			
	8.	จัดจ้างบำรุงรักษาประจำปีของเครื่องมือวิทยาศาสตร์	เม.ย. 66	- อยู่ระหว่างการลงนามสัญญา
	9.	จัดจ้างบำบัดของเสีย	ก.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
	10.	จัดจ้างสอบเทียบเครื่องชั่ง	ส.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
	11.	จัดจ้างสอบเทียบเครื่องมือสุขศาสตร์	ก.ย. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
<p>ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี</p> <p>แนวทางการแก้ไข : ไม่มี</p>				

< ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จำนวนโครงการที่รับผิดชอบ 1 โครงการ >

<p>1. โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส</th> <th rowspan="2">สถานะ</th> </tr> <tr> <th>เป้า</th> <th>ไตรมาส 1</th> <th>ไตรมาส 2</th> <th>ไตรมาส 3</th> <th>ไตรมาส 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>แผน</td> <td>15.00</td> <td>45.00</td> <td>75.00</td> <td>100.00</td> <td>ดีเยี่ยม</td> </tr> <tr> <td>ผล</td> <td>15.00</td> <td>55.57</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ	เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผน	15.00	45.00	75.00	100.00	ดีเยี่ยม	ผล	15.00	55.57	-	-		<p>กิจกรรมที่ 1 : การสัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการ เป้าหมาย 940 คน (Onsite 540 คน/9 รุ่น , Online 400 คน/4 รุ่น)</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน :</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>กิจกรรม</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>กำหนดหัวข้อ+รูปแบบการสัมมนา</td> <td>ต.ค.-ธ.ค. 65</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>ประชาสัมพันธ์เชิญชวน</td> <td>พ.ย. 65 - มิ.ย. 66</td> <td>- ดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ดำเนินการจัดสัมมนา (ม.ค.- มิ.ย. 66) - Onsite 540 คน/9 รุ่น - Online 400 คน/4 รุ่น</td> <td>Onsite 540 คน Online 400 คน</td> <td>- 17 ม.ค. 66 สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” ผู้สัมมนาลงทะเบียนจำนวน 120 คน หน่วยงาน/สถานประกอบการจำนวน 68 แห่ง - 31 ม.ค. 66 สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” แบบออนไลน์ ผู้สัมมนาลงทะเบียนจำนวน 314 คน หน่วยงาน/สถานประกอบการจำนวน 191 แห่ง</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1.	กำหนดหัวข้อ+รูปแบบการสัมมนา	ต.ค.-ธ.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	2.	ประชาสัมพันธ์เชิญชวน	พ.ย. 65 - มิ.ย. 66	- ดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี	3.	ดำเนินการจัดสัมมนา (ม.ค.- มิ.ย. 66) - Onsite 540 คน/9 รุ่น - Online 400 คน/4 รุ่น	Onsite 540 คน Online 400 คน	- 17 ม.ค. 66 สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” ผู้สัมมนาลงทะเบียนจำนวน 120 คน หน่วยงาน/สถานประกอบการจำนวน 68 แห่ง - 31 ม.ค. 66 สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” แบบออนไลน์ ผู้สัมมนาลงทะเบียนจำนวน 314 คน หน่วยงาน/สถานประกอบการจำนวน 191 แห่ง
เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ																																			
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																																				
แผน	15.00	45.00	75.00	100.00	ดีเยี่ยม																																			
ผล	15.00	55.57	-	-																																				
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																																					
1.	กำหนดหัวข้อ+รูปแบบการสัมมนา	ต.ค.-ธ.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																																					
2.	ประชาสัมพันธ์เชิญชวน	พ.ย. 65 - มิ.ย. 66	- ดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี																																					
3.	ดำเนินการจัดสัมมนา (ม.ค.- มิ.ย. 66) - Onsite 540 คน/9 รุ่น - Online 400 คน/4 รุ่น	Onsite 540 คน Online 400 คน	- 17 ม.ค. 66 สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” ผู้สัมมนาลงทะเบียนจำนวน 120 คน หน่วยงาน/สถานประกอบการจำนวน 68 แห่ง - 31 ม.ค. 66 สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” แบบออนไลน์ ผู้สัมมนาลงทะเบียนจำนวน 314 คน หน่วยงาน/สถานประกอบการจำนวน 191 แห่ง																																					

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน																		
				<p>- 15 ก.พ. 66 สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “การตรวจความปลอดภัยสำหรับพนักงาน” สัมมนาลงทะเบียนจำนวน 120 คน หน่วยงาน/สถานประกอบการจำนวน 50 แห่ง</p> <p>- 21 ก.พ. 66 สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “ทำอย่างไรเกิดความปลอดภัยในการทำงาน” แบบออนไลน์ ผู้สัมมนาลงทะเบียนจำนวน 315 คน หน่วยงาน/สถานประกอบการจำนวน 187 แห่ง”</p>															
<p>กิจกรรมที่ 2 : การให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัยฯ แก่สถานประกอบการ (18 แห่ง)</p>																			
<p>สรุปผลการดำเนินงาน :</p>																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="824 695 943 746">ลำดับ</th> <th data-bbox="943 695 1382 746">กิจกรรม</th> <th data-bbox="1382 695 1552 746">เป้าหมาย</th> <th data-bbox="1552 695 2157 746">ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="824 746 943 807">1.</td> <td data-bbox="943 746 1382 807">จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์</td> <td data-bbox="1382 746 1552 807">ก.พ.-เม.ย.66</td> <td data-bbox="1552 746 2157 807">- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 807 943 922">2.</td> <td data-bbox="943 807 1382 922">ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้บริการวิชาการ</td> <td data-bbox="1382 807 1552 922">พ.ย. 65 - ก.ย. 66</td> <td data-bbox="1552 807 2157 922">- ดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 922 943 1203">3.</td> <td data-bbox="943 922 1382 1203">ให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย จัดนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ</td> <td data-bbox="1382 922 1552 1203">พ.ย. 65 - ส.ค. 66 18 แห่ง</td> <td data-bbox="1552 922 2157 1203"> <p>- เดือนพฤศจิกายน จำนวน 4 แห่ง</p> <p>- เดือนธันวาคม จำนวน 4 แห่ง</p> <p>- เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 4 แห่ง</p> <p>- เดือนมีนาคม จำนวน 3 แห่ง</p> </td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1.	จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	ก.พ.-เม.ย.66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน	2.	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้บริการวิชาการ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	- ดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี	3.	ให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย จัดนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ	พ.ย. 65 - ส.ค. 66 18 แห่ง	<p>- เดือนพฤศจิกายน จำนวน 4 แห่ง</p> <p>- เดือนธันวาคม จำนวน 4 แห่ง</p> <p>- เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 4 แห่ง</p> <p>- เดือนมีนาคม จำนวน 3 แห่ง</p>	
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																
1.	จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	ก.พ.-เม.ย.66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน																
2.	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้บริการวิชาการ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	- ดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี																
3.	ให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย จัดนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ	พ.ย. 65 - ส.ค. 66 18 แห่ง	<p>- เดือนพฤศจิกายน จำนวน 4 แห่ง</p> <p>- เดือนธันวาคม จำนวน 4 แห่ง</p> <p>- เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 4 แห่ง</p> <p>- เดือนมีนาคม จำนวน 3 แห่ง</p>																

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 3 : ตรวจวัดวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการทำงาน (ความร้อน แสงสว่าง และเสียง) (8 แห่ง)

สรุปผลการดำเนินงาน :

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1.	จัดจ้างสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดฯ	มี.ค.-เม.ย. 66	- ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการสอบเทียบ
2.	ประชาสัมพันธ์และคัดเลือก สปก.	ม.ค.-มี.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.	จัดทำแผนงานการตรวจวัดฯ	พ.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.	ดำเนินการตรวจวัดฯ	พ.ค.-ก.ค. 66	ลงพื้นที่ตรวจวัดฯ - เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 3 แห่ง - เดือนมีนาคม จำนวน 3 แห่ง
5.	จัดทำรายงานส่งให้ สปก.	มิ.ย.-ก.ย. 66	อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติจัดส่งรายงาน จำนวน 6 แห่ง

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัย (120 คน)

สรุปผลการดำเนินงาน :

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1.	ประชุมคณะทำงาน - ไตรมาส 1 : 1 ครั้ง (พ.ย.) - ไตรมาส 3 : 1 ครั้ง (เม.ย.) - ไตรมาส 4 : 2 ครั้ง (ก.ย.)	3 ครั้ง	- ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ธ.ค.65
2.	ประชาสัมพันธ์เชิญชวน	ม.ค.-ส.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
3.	จัดกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็ง เครือข่าย	เม.ย.-ก.ย. 66 120 คน	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน		
	4.	จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ	๕.ค. - มี.ค. 66 - รอลงนามสัญญา
ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี แนวทางการแก้ไข : ไม่มี			

< ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (OSHCET) จำนวนโครงการที่รับผิดชอบ 1 โครงการ >

1. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก

เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
แผน	15.00	45.00	75.00	100.00	ดีเยี่ยม
ผล	15.00	64.83	-	-	

กิจกรรมที่ 1 : งานประชาสัมพันธ์ และสร้างความสัมพันธ์กับภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย
สรุปผลการดำเนินงาน :

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1.	จัดงาน Safe@Work ภูมิภาคตะวันออก ร่วมกับส่วนกลาง	ส.ค. 66 100 คน	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
2.	จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (1/1 คน)
3.	จัดจ้าง จนท. จ้างเหมาบริการ	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (1/1 คน)

กิจกรรมที่ 2 การอบรมผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยเฉพาะด้าน 2 หลักสูตร (ระยะเวลา 2-3 วัน/หลักสูตร)

หลักสูตรละ 3 รุ่น รุ่นละ 20 คน

สรุปผลการดำเนินงาน :

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1.	หลักสูตรที่ 1 (หลักสูตร 3 วัน) - รุ่นที่ 1 เดือน ๕.ค. 65 (20 คน) - รุ่นที่ 2 เดือน ม.ค. 66 (20 คน) - รุ่นที่ 3 เดือน มี.ค. 66 (20 คน)	3 รุ่น 60 คน	- รุ่นที่ 1 (20 – 22 ๕.ค. 65) หัวข้อ การฝึกอบรมนักตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีอันตรายรั่วไหล ผู้เข้าร่วม 25 คน - รุ่นที่ 2 (23 – 25 ม.ค. 66) หัวข้อ การฝึกอบรมนักตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีอันตรายรั่วไหล ผู้เข้าร่วม 35 คน

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

			- กำหนดจัดรุ่นที่ 3 (21 - 23 มี.ค 66) หัวข้อ การฝึกอบรมนักตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีอันตราย รั่วไหล ผู้เข้าร่วมอบรม 31 คน
2.	หลักสูตรที่ 2 (หลักสูตร 2 วัน) - รุ่นที่ 1 เดือน ก.พ. 66 (20 คน) - รุ่นที่ 2 เดือน เม.ย. 66 (20 คน) - รุ่นที่ 3 เดือน มิ.ย. 66 (20 คน)	3 รุ่น 60 คน	- รุ่นที่ 1 (20 - 21 ก.พ. 66) หัวข้อ การพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถ (Competent person) เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง ผู้เข้าร่วม 35 คน

กิจกรรมที่ 3 : การเสริมสร้างค่านิยมความปลอดภัยของสถานประกอบการกิจกรรมต้นแบบ

สรุปผลการดำเนินงาน :

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1.	หลักสูตรบรรยาย และ Workshop - รุ่นที่ 1 เดือน พ.ย. 65 (20 คน) - รุ่นที่ 2 เดือน มี.ค. 66 (20 คน) - รุ่นที่ 3 เดือน มิ.ย. 66 (20 คน)	3 รุ่น 60 คน	- รุ่นที่ 1 (24 พ.ย. 65) หัวข้อ การเสริมสร้างค่านิยมความปลอดภัยของสถานประกอบการกิจกรรมต้นแบบ ผู้เข้าร่วม 24 คน - รุ่นที่ 2 (14 มี.ค 66) หัวข้อ การเสริมสร้างค่านิยมความปลอดภัยของสถานประกอบการกิจกรรมต้นแบบ ผู้เข้าร่วม 25 คน
2.	การติดตามประเมินผล สปก. - รุ่นที่ 1 เดือน ม.ค. 66 (20 คน) - รุ่นที่ 2 เดือน พ.ค. 66 (20 คน) - รุ่นที่ 3 เดือน ก.ค. 66 (20 คน)	3 รุ่น 60 คน	- รุ่นที่ 1 (17 ม.ค. 66) จำนวน 1 แห่ง/คน : บริษัท เอ็นซี เอช (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาสถานประกอบกิจการมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ สู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
สรุปผลการดำเนินงาน :

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1.	ติดตามให้การสนับสนุน สปก. ที่เข้าโครงการพัฒนา สปก. ตามมาตรฐานระบบการจัดการฯ ปี 65	ต.ค. 65-ก.ย. 66 10 แห่ง	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 5 : เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันศึกษา

สรุปผลการดำเนินงาน :

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1.	ระดมเชิงปฏิบัติการในกลุ่มจิตอาสา เครือข่ายด้านความปลอดภัย (1.สสค+ศปช. + 2.ชมรม จป. + 3. สถาบันศึกษา + 4.สสปท.)	ส.ค. 66 1 ครั้ง	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 6 : การดำเนินงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

สรุปผลการดำเนินงาน :

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1.	ดำเนินการตรวจวัดด้านสุขศาสตร์ฯ 10 แห่ง	ก.พ.-พ.ค. 66 10 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ - เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 2 แห่ง - เดือนมีนาคม จำนวน 1 แห่ง

กิจกรรมที่ 7 : การจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์/สื่อความปลอดภัย/ชุดนิทรรศการ

สรุปผลการดำเนินงาน :

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1.	จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์/สื่อความปลอดภัย/ชุดนิทรรศการ	มี.ค.-มิ.ย. 66	- อยู่ระหว่างดำเนินการ


โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน											
	กิจกรรมที่ 8 : จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการดำเนินการจัดสัมมนาฝึกอบรม สรุปผลการดำเนินงาน : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ลำดับ</th> <th style="width: 40%;">กิจกรรม</th> <th style="width: 15%;">เป้าหมาย</th> <th style="width: 35%;">ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการดำเนินการจัดสัมมนาฝึกอบรม</td> <td>ก.พ.-พ.ค.66</td> <td>ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากรอให้การทำความตกลงเช่าสถานที่แล้วเสร็จเสียก่อน ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ดำเนินการได้ ณ ส่วนกลาง 8 รายการ</td> </tr> </tbody> </table>				ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1.	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการดำเนินการจัดสัมมนาฝึกอบรม	ก.พ.-พ.ค.66	ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากรอให้การทำความตกลงเช่าสถานที่แล้วเสร็จเสียก่อน ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ดำเนินการได้ ณ ส่วนกลาง 8 รายการ
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน									
1.	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการดำเนินการจัดสัมมนาฝึกอบรม	ก.พ.-พ.ค.66	ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากรอให้การทำความตกลงเช่าสถานที่แล้วเสร็จเสียก่อน ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ดำเนินการได้ ณ ส่วนกลาง 8 รายการ									
	ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี แนวทางการแก้ไข : ไม่มี											

แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมทุกระดับ ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน																																										
< สำนักบริการวิชาการ จำนวนโครงการที่รับผิดชอบ 1 โครงการ >																																											
1. โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">สถานะ</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">เป้า</th> <th style="width: 15%;">ไตรมาส 1</th> <th style="width: 15%;">ไตรมาส 2</th> <th style="width: 15%;">ไตรมาส 3</th> <th style="width: 15%;">ไตรมาส 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>แผน</td> <td style="text-align: center;">25.00</td> <td style="text-align: center;">90.00</td> <td style="text-align: center;">100.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">ดี</td> </tr> <tr> <td>ผล</td> <td style="text-align: center;">25.00</td> <td style="text-align: center;">90.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table>	เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ	เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผน	25.00	90.00	100.00	-	ดี	ผล	25.00	90.00	-	-		กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาบุคลากรที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ สรุปผลการดำเนินงาน : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ลำดับ</th> <th style="width: 40%;">กิจกรรม</th> <th style="width: 15%;">เป้าหมาย</th> <th style="width: 35%;">ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>จัดทำหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคลากร</td> <td style="text-align: center;">ต.ค. 65</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>เปิดรับสมัคร</td> <td style="text-align: center;">พ.ย. 65</td> <td>- ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม จำนวน 115 คน</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการตามหลักสูตรที่กำหนด (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)</td> <td style="text-align: center;">ธ.ค.65 - ม.ค.66</td> <td>- ภาคตะวันออก วันที่ 8-10 พ.ย. 65 จ.ระยอง มีผู้เข้าร่วม 25 คน - ภาคกลางและภาคตะวันตก (Onsite,Online) วันที่ 22-24 พ.ย. 65 จ.กทม. มีผู้เข้าร่วม 49 คน</td> </tr> </tbody> </table>				ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1.	จัดทำหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคลากร	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	2.	เปิดรับสมัคร	พ.ย. 65	- ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม จำนวน 115 คน	3.	จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการตามหลักสูตรที่กำหนด (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	ธ.ค.65 - ม.ค.66	- ภาคตะวันออก วันที่ 8-10 พ.ย. 65 จ.ระยอง มีผู้เข้าร่วม 25 คน - ภาคกลางและภาคตะวันตก (Onsite,Online) วันที่ 22-24 พ.ย. 65 จ.กทม. มีผู้เข้าร่วม 49 คน
เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ																																						
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																																							
แผน	25.00	90.00	100.00	-	ดี																																						
ผล	25.00	90.00	-	-																																							
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																																								
1.	จัดทำหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคลากร	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																																								
2.	เปิดรับสมัคร	พ.ย. 65	- ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม จำนวน 115 คน																																								
3.	จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการตามหลักสูตรที่กำหนด (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	ธ.ค.65 - ม.ค.66	- ภาคตะวันออก วันที่ 8-10 พ.ย. 65 จ.ระยอง มีผู้เข้าร่วม 25 คน - ภาคกลางและภาคตะวันตก (Onsite,Online) วันที่ 22-24 พ.ย. 65 จ.กทม. มีผู้เข้าร่วม 49 คน																																								

โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน			
					- ภาคใต้ วันที่ 20-22 ธ.ค. 65 จ.สงขลา ผู้เข้าร่วม 13 คน - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2566 จำนวน 40 คน
	4.	ทดสอบและสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านเกณฑ์	ม.ค. 66		- ดำเนินการสัมภาษณ์ที่ปรึกษาเสร็จสิ้น จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. 66 ผ่านทาง zoom
	5.	ประกาศรายชื่อที่ปรึกษา	ม.ค. 66		- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์ การที่ปรึกษา ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ วันที่ 13 ก.พ. 66
	6.	ประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดข้อตกลง	ก.พ. 66		- ดำเนินการชี้แจงหน้าที่และข้อกำหนดในการเป็นที่ปรึกษา ผ่าน zoom (ระหว่างการสัมภาษณ์) วันที่ 7-9 ก.พ. 66
	7.	สรุปผลโครงการ	มิ.ย. 66		- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
<p>ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี</p> <p>แนวทางการแก้ไข : ไม่มี</p>					

< สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม จำนวนโครงการที่รับผิดชอบ 1 โครงการ >


1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน						กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สรุปผลการดำเนินงาน :			
เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					
แผน	30.00	55.00	75.00	100.00					
ผล	30.00	65.00	-	-		1.	วางแผนการดำเนินงาน กำหนดหัวข้อ	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
						2.	ประชาสัมพันธ์รับสมัครและจัดทำ ชุดเอกสาร	พ.ย. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ


โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน		
	3.	จัดสัมมนา 4 หัวข้อ/12 รุ่น 6 ครั้ง - หัวข้อที่ 1 แนวปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม - หัวข้อที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เชิงปฏิบัติ ด้วย MDC - หัวข้อที่ 3 การปฏิบัติการด้านความปลอดภัยสินค้าและคลังขนส่ง - หัวข้อที่ 4 แนวปฏิบัติความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานคู่มือ สสพท.	600 คน/12 รุ่น	หัวข้อ 1 - รุ่น 1 ผู้เข้าร่วม 51 คน (14 ธ.ค. 65) - รุ่น 2 ผู้เข้าร่วม 51 คน (22 ก.พ. 66) - รุ่น 3 ผู้เข้าร่วม 56 คน (22 มี.ค. 66) หัวข้อ 2 - รุ่น 1 ผู้เข้าร่วม 51 คน (15 ธ.ค. 65) หัวข้อ 3 - รุ่น 1 ผู้เข้าร่วม 51 คน (23 ก.พ. 66) หัวข้อ 4 - รุ่น 1 ผู้เข้าร่วม 56 คน (23 มี.ค. 66)
	4.	สรุปผลการดำเนินงาน	ก.ย. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี แนวทางการแก้ไข : ไม่มี				


แนวทางการพัฒนาที่ 3 สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันในสังคมทุกระดับ ประกอบด้วย 5 โครงการ ดังนี้




โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน																								
< สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม จำนวนโครงการที่รับผิดชอบ 5 โครงการ >																										
1. โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์		กิจกรรมที่ 1 : การรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (รับสมัครเข้าร่วม 600 แห่ง) สรุปผลการดำเนินงาน :																								
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="5">เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส</th> <th rowspan="3">สถานะ</th> </tr> <tr> <th>เป้า</th> <th>ไตรมาส 1</th> <th>ไตรมาส 2</th> <th>ไตรมาส 3</th> <th>ไตรมาส 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>แผน</td> <td>40.00</td> <td>65.00</td> <td>85.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>ผล</td> <td>40.00</td> <td>67.30</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ	เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผน	40.00	65.00	85.00	100.00	ผล	40.00	67.30	-	-	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ																					
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																						
แผน	40.00	65.00	85.00	100.00																						
ผล	40.00	67.30	-	-																						
	1.	จัดจ้าง จนท. จ้างเหมาบริการ	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (จัดจ้าง 2/2 คน)																						
	2.	เช่าบริการโดเมนระบบและปรับปรุงระบบการรับสมัคร	ต.ค.-ธ.ค.65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																						

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			
	3.	กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบ	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
	4.	ประกาศชี้แจงแนวทางการรับสมัคร	ต.ค.-ธ.ค.65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.	ลงทะเบียนสมาชิกกรอกข้อมูลเบื้องต้นและขอรหัสผ่านโดย สปก.	ต.ค.-ธ.ค.65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
	6.	รับสมัคร สปก. เข้าร่วมโครงการ	ม.ค.-มี.ค.66	- ปิดรับสมัคร 31 มี.ค. 66 มี สปก. เข้าร่วมโครงการ 1,491 แห่ง
	7.	รับเอกสารตัวจริงจาก สปก.	ม.ค.-มี.ค.66	- มี สปก. ส่งเอกสารฉบับจริงมา 1,145 แห่ง
	8.	ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	มี.ค.-พ.ค.66	- ผ่านเกณฑ์พิจารณาและอนุมัติแล้ว 400 แห่ง - อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ 655 แห่ง - อยู่ระหว่างรอการแก้ไขจาก สปก. 62 แห่ง - มี สปก. ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณา 3 แห่ง - อยู่ระหว่างรอตรวจสอบ 371 แห่ง
	9.	ประกาศผล สปก. ที่ผ่านตามเกณฑ์	มิ.ย. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
	10.	จัดทำโล่และใบประกาศเกียรติคุณ	มี.ค.-มิ.ย.66	- อยู่ระหว่างการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR
	11.	แจ้งกำหนดการรับโล่แก่ สปก.	มิ.ย. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
	12.	จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ	ส.ค.-ก.ย. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
	13.	ผลิตของที่ระลึก เช่น เสื้อ กระเป๋า	มิ.ย.-ก.ค.66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
	14.	จัดส่งโล่และใบประกาศเกียรติคุณ	มิ.ย.-ส.ค.66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
	15.	สรุปและประเมินผล	ก.ย. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม						ผลการดำเนินงาน																			
						ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี แนวทางการแก้ไข : ไม่มี																			
2. โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สสปท.						กิจกรรมที่ 1 : การสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สสปท.																			
เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ	สรุปผลการดำเนินงาน :																			
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																					
แผน	6.25	37.50	73.75	100.00	ดีเยี่ยม	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>กิจกรรม</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>จัดจ้างการจัดทำแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อต่าง ๆ</td> <td>ม.ค.-ส.ค. 66</td> <td>- ดำเนินการร่าง TOR และเสนอรายชื่อคกก แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์ TOR</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>จัดทำนิตยสาร OSHE Magazine (เล่ม 23-26)</td> <td>4 ฉบับ</td> <td>- ดำเนินการอนุมัติจัดจ้างแล้ว ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 66 - ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 : 6 ธ.ค. 65 ครั้งที่ 2 : 17 มี.ค. 66</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ประชุมจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ 5 ปี</td> <td>ต.ค. 65</td> <td>- ประสานงาน นางจุฑาพนิต บุญดีกุล เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ - ประชุมครั้งที่ 1 29 มีนาคม 66</td> </tr> </tbody> </table>				ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1.	จัดจ้างการจัดทำแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อต่าง ๆ	ม.ค.-ส.ค. 66	- ดำเนินการร่าง TOR และเสนอรายชื่อคกก แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์ TOR	2.	จัดทำนิตยสาร OSHE Magazine (เล่ม 23-26)	4 ฉบับ	- ดำเนินการอนุมัติจัดจ้างแล้ว ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 66 - ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 : 6 ธ.ค. 65 ครั้งที่ 2 : 17 มี.ค. 66	3.	ประชุมจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ 5 ปี	ต.ค. 65	- ประสานงาน นางจุฑาพนิต บุญดีกุล เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ - ประชุมครั้งที่ 1 29 มีนาคม 66
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																						
1.	จัดจ้างการจัดทำแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อต่าง ๆ	ม.ค.-ส.ค. 66	- ดำเนินการร่าง TOR และเสนอรายชื่อคกก แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์ TOR																						
2.	จัดทำนิตยสาร OSHE Magazine (เล่ม 23-26)	4 ฉบับ	- ดำเนินการอนุมัติจัดจ้างแล้ว ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 66 - ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 : 6 ธ.ค. 65 ครั้งที่ 2 : 17 มี.ค. 66																						
3.	ประชุมจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ 5 ปี	ต.ค. 65	- ประสานงาน นางจุฑาพนิต บุญดีกุล เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ - ประชุมครั้งที่ 1 29 มีนาคม 66																						
ผล	10.00	42.50	-	-																					
						ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี แนวทางการแก้ไข : ไม่มี																			

โครงการ/กิจกรรม						ผลการดำเนินงาน			
3. โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (Safe@Work 35)						กิจกรรมที่ 1 : จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สรุปผลการดำเนินงาน :			
เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ ดีเยี่ยม 	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		1.	จัดจ้าง จนท. จ้างเหมาบริการ	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (จัดจ้าง 1/1 คน)
แผน	10.00	45.00	70.00	100.00		2.	จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานด้านต่างๆ	ธ.ค. 65 - ก.ค.66	- คณะอำนวยการฯ : ประชุม 2/4 ครั้ง - คณะทำงานสรรหาฯ : ประชุม 1/2 ครั้ง (27 ก.พ. / 7 มิ.ย.) - คณะทำงานนิทรรศการฯ : ประชุม 2/3 ครั้ง (26 ม.ค. / 2 มี.ค. / 9 มิ.ย.) - คณะทำงานสัมมนาฯ : ประชุม 3/3 ครั้ง (23 ม.ค. / 1 มี.ค. / 27 มี.ค.) - คณะทำงานการเงินฯ : ประชุม 2/3 ครั้ง (30 ม.ค. / 3 มี.ค. / 7 เม.ย.) - คณะทำงานปฎิคมฯ : ประชุม 0/1 ครั้ง (พ.ค.) - คณะทำงานประชาสัมพันธ์ฯ : ประชุม 3/6 ครั้ง (24 ม.ค./ 21 ก.พ. / 20 มี.ค.)
ผล	10.00	54.41	-	-		3.	จัดจ้าง Organizer จัดงาน	ม.ค.-ก.ค.66	- TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือรอใบเสนอราคา เพื่อประการอนุมัติทางพัสดุ - อยู่ระหว่างการเสนอรายชื่อกกก. กำหนด TOR และราคากลาง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายใน เม.ย.66
						4.	จัดจ้าง Organizer ระบบลงทะเบียน	ม.ค.-ก.ค.66	- ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา
						5.	จัดจ้างทำของที่ระลึก	มี.ค.-พ.ค.66	- TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว - ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา




โครงการ/กิจกรรม						ผลการดำเนินงาน				
						6.	ดำเนินการเช่าสถานที่	ม.ค.-ก.ค.66	- TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาซื้อจ้าง/ตรวจรับในระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP	
						7.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดงาน	มิ.ย.-ก.ค. 66	- กำหนดจัดงานวันที่ 13-15 ก.ค. 66	
						8.	ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 3 วัน	มิ.ย.-ก.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินการ	
ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี						แนวทางการแก้ไข : ไม่มี				
4. โครงการสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค						กิจกรรมที่ 1 : จัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค				
สรุปลผลการดำเนินงาน :										
เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส						ผลการดำเนินงาน				
					สถานะ	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย		
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ดีเยี่ยม 	1.	สัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 (ไตรมาส 1)	พ.ย. 65 200 คน	จังหวัดสงขลา วันที่ 23-24 พ.ย. 65 - ผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ 680 คน - การแสดงบูธนิทรรศการ 22 บูธ	
แผน	25.00	42.50	75.00	100.00		2.	สัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 (ไตรมาส 2)	ก.พ.-มี.ค.66 200 คน	จังหวัดอยุธยา วันที่ 8-9 มี.ค. 66 - ผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ 300 คน - การแสดงบูธนิทรรศการ 30 บูธ	
ผล	25.00	48.75	-	-		3.	สัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 (ไตรมาส 3)	เม.ย.-พ.ค.66 200 คน	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน	
						4.	สัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 (ไตรมาส 4)	ส.ค-ก.ย.66 200 คน	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน	
						5.	สัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5 (ไตรมาส 4)	ส.ค-ก.ย.66 200 คน	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน	


โครงการ/กิจกรรม						ผลการดำเนินงาน																											
						6.	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	5 ครั้ง	ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 65 ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 65 ประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 66 ประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 66 ประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 66 ประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 66																								
						ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี แนวทางการแก้ไข : ไม่มี																											
5. โครงการส่งเสริมค่านิยมความปลอดภัย (MDC) Smart City : Safety with well-being at work						กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมค่านิยมความปลอดภัย (MDC) Smart City : Safety with well-being at work สรุปผลการดำเนินงาน :																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส</th> <th rowspan="2">สถานะ</th> </tr> <tr> <th>เป้า</th> <th>ไตรมาส 1</th> <th>ไตรมาส 2</th> <th>ไตรมาส 3</th> <th>ไตรมาส 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>แผน</td> <td>10.00</td> <td>50.00</td> <td>70.00</td> <td>100.00</td> <td>ดีเยี่ยม</td> </tr> <tr> <td>ผล</td> <td>10.00</td> <td>60.50</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ	เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผน	10.00	50.00	70.00	100.00	ดีเยี่ยม	ผล	10.00	60.50	-	-		ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ																												
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																													
แผน	10.00	50.00	70.00	100.00	ดีเยี่ยม																												
ผล	10.00	60.50	-	-																													
1.	จัดประชุมและจัดกิจกรรมสัมมนา	3 ครั้ง	- จัดประชุมคณะทำงาน 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พ.ย. 65 - ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ธ.ค. 65 - ครั้งที่ 3 วันที่ 27 มี.ค. 66 - จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยตามแนวคิดค่านิยม MDC - ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ม.ค. 66 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม. ธรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วม 50 คน																														
2.	จัดจ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	ม.ค.- ส.ค. 66	- อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา (ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 66)																														

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			
	3.	จัดจ้างบริหารและวางแผนการตลาดดิจิทัล และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	ม.ค.-ส.ค.66	- ร่าง TOR แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการขอบเขตงานและราคากลาง รอลงนามสัญญา
	4.	จัดทำเอกสารวิชาการและประเมินผล	ม.ค.-มี.ค.66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี แนวทางการแก้ไข : ไม่มี				

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้างขีดความสามารถของการให้บริการ ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน																																												
< สำนักบริหารกลาง จำนวนโครงการที่รับผิดชอบ 1 โครงการ >																																													
1. โครงการพัฒนาระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยฯ		กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยฯ สรุปผลการดำเนินงาน :																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส</th> <th rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">สถานะ</th> </tr> <tr> <th>เป้า</th> <th>ไตรมาส 1</th> <th>ไตรมาส 2</th> <th>ไตรมาส 3</th> <th>ไตรมาส 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>แผน</td> <td>10.00</td> <td>60.00</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผล</td> <td>10.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ	เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผน	10.00	60.00	100.00		ผล	10.00	-	-	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>กิจกรรม</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>วางแผน ประเมินความต้องการ</td> <td>ต.ค.-พ.ย.65</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>กำหนด TOR และราคากลาง</td> <td>ม.ค. 66</td> <td>- รอการพิจารณาของ คณะกรรมการ CIO ในการกำหนดรูปแบบของ ระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ว่าจะเป็นการพัฒนาโดย สสพท. เอง หรือเช่าใช้เป็นรายปี</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</td> <td>ม.ค.-ก.พ.66</td> <td>- รอการพิจารณาของ คณะกรรมการ CIO</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>ลงนามสัญญา</td> <td>ม.ค.-ก.พ.66</td> <td>- ในการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2566 เห็นชอบการเช่าระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยอนุมัติโครงการจัดหาระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยฯ วงเงินงบประมาณ 80,000 บาท แทนโครงการพัฒนา</td> </tr> </tbody> </table>			ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1.	วางแผน ประเมินความต้องการ	ต.ค.-พ.ย.65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	2.	กำหนด TOR และราคากลาง	ม.ค. 66	- รอการพิจารณาของ คณะกรรมการ CIO ในการกำหนดรูปแบบของ ระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ว่าจะเป็นการพัฒนาโดย สสพท. เอง หรือเช่าใช้เป็นรายปี	3.	อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค.-ก.พ.66	- รอการพิจารณาของ คณะกรรมการ CIO	4.	ลงนามสัญญา	ม.ค.-ก.พ.66	- ในการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2566 เห็นชอบการเช่าระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยอนุมัติโครงการจัดหาระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยฯ วงเงินงบประมาณ 80,000 บาท แทนโครงการพัฒนา
เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ																																								
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																																									
แผน	10.00	60.00	100.00																																										
ผล	10.00	-	-	-																																									
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																																										
1.	วางแผน ประเมินความต้องการ	ต.ค.-พ.ย.65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																																										
2.	กำหนด TOR และราคากลาง	ม.ค. 66	- รอการพิจารณาของ คณะกรรมการ CIO ในการกำหนดรูปแบบของ ระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ว่าจะเป็นการพัฒนาโดย สสพท. เอง หรือเช่าใช้เป็นรายปี																																										
3.	อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค.-ก.พ.66	- รอการพิจารณาของ คณะกรรมการ CIO																																										
4.	ลงนามสัญญา	ม.ค.-ก.พ.66	- ในการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2566 เห็นชอบการเช่าระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยอนุมัติโครงการจัดหาระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยฯ วงเงินงบประมาณ 80,000 บาท แทนโครงการพัฒนา																																										
ชะลอโครงการตามมติคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566																																													

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน																										
				ระบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยฯ																							
<p>2. โครงการจัดหาระบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน</p> <table border="1" data-bbox="69 619 772 826"> <thead> <tr> <th colspan="5">เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส</th> <th rowspan="2">สถานะ</th> </tr> <tr> <th>เป้า</th> <th>ไตรมาส 1</th> <th>ไตรมาส 2</th> <th>ไตรมาส 3</th> <th>ไตรมาส 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>แผน</td> <td>-</td> <td>10</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>ดีเยี่ยม</td> </tr> <tr> <td>ผล</td> <td>-</td> <td>50</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ	เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผน	-	10	50	100	ดีเยี่ยม	ผล	-	50	-	-		5.	บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	ก.พ.-พ.ค.66	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ																						
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																							
แผน	-	10	50	100	ดีเยี่ยม																						
ผล	-	50	-	-																							
	<p>ปัญหา/อุปสรรค : ยังคงอยู่ในการพิจารณาของผู้บริหาร ถึงการกำหนดรูปแบบของ ระบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จะจะเป็นการพัฒนาโดย สสพท. เอง หรือเช่าใช้เป็นรายปี เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด</p> <p>แนวทางการแก้ไข : นำเสนอเพื่อพิจารณาต่อ คณะกรรมการ CIO เพื่อพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสม</p> <p>กิจกรรมที่ 1 : จัดหาระบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยฯ</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน :</p> <table border="1" data-bbox="815 555 2141 1046"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>กิจกรรม</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>กำหนดขอบเขตของงาน เงื่อนไขการจ้างและราคากลาง</td> <td>มี.ค. 66</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>เสนอผู้อำนวยการ สสพท. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</td> <td>เม.ย. 66</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง</td> <td>เม.ย. 66</td> <td>- ลงนามสัญญาแล้ว</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ</td> <td>เม.ย. - ก.ย. 66</td> <td>- ยังไม่ได้ดำเนินการ</td> </tr> </tbody> </table> <p>ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี</p> <p>แนวทางการแก้ไข : ไม่มี</p>				ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1.	กำหนดขอบเขตของงาน เงื่อนไขการจ้างและราคากลาง	มี.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	2.	เสนอผู้อำนวยการ สสพท. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เม.ย. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	3.	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	เม.ย. 66	- ลงนามสัญญาแล้ว	4.	บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	เม.ย. - ก.ย. 66	- ยังไม่ได้ดำเนินการ			
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																								
1.	กำหนดขอบเขตของงาน เงื่อนไขการจ้างและราคากลาง	มี.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																								
2.	เสนอผู้อำนวยการ สสพท. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เม.ย. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																								
3.	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	เม.ย. 66	- ลงนามสัญญาแล้ว																								
4.	บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	เม.ย. - ก.ย. 66	- ยังไม่ได้ดำเนินการ																								

โครงการ/กิจกรรม					ผลการดำเนินงาน																	
< สำนักยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการที่รับผิดชอบ 1 โครงการ >																						
1. งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์					กิจกรรมที่ 1 : ทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. และจัดทำงบประมาณรายจ่าย แผนปฏิบัติงานประจำปี กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. สรุปผลการดำเนินงาน : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>กิจกรรม</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท.</td> <td>ม.ค. - พ.ค. 66</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>สรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหาร</td> <td>ก.พ. - เม.ย. 66</td> <td>- เสนอร่างแผน (ฉบับสมบูรณ์) ต่อ กกก. สสปท. (ชุดใหม่) เพื่ออนุมัติประกาศใช้</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>จัดทำแผนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการติดตามผล</td> <td>พ.ค. 66</td> <td>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</td> </tr> </tbody> </table>		ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1.	ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท.	ม.ค. - พ.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	2.	สรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหาร	ก.พ. - เม.ย. 66	- เสนอร่างแผน (ฉบับสมบูรณ์) ต่อ กกก. สสปท. (ชุดใหม่) เพื่ออนุมัติประกาศใช้	3.	จัดทำแผนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการติดตามผล	พ.ค. 66	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																			
1.	ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท.	ม.ค. - พ.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																			
2.	สรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหาร	ก.พ. - เม.ย. 66	- เสนอร่างแผน (ฉบับสมบูรณ์) ต่อ กกก. สสปท. (ชุดใหม่) เพื่ออนุมัติประกาศใช้																			
3.	จัดทำแผนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการติดตามผล	พ.ค. 66	- อยู่ระหว่างดำเนินการ																			
เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส				สถานะ	ดีเยี่ยม																	
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
แผน	20.00	45.00	85.00	100.00	ดีเยี่ยม																	
ผล	24.00	69.09	-	-																		
					ปัญหา/อุปสรรค : 1.การจัดทำร่างแผน 5 ปี มีความล่าช้าเนื่องจากต้องใช้ข้อมูลบางส่วนจากหน่วยงานภายนอกในการเชื่อมโยงแผน นโยบาย เป้าหมาย และจากการกำหนดตัวชี้วัดภายใน สสปท. แต่ละสำนักมีการปรับแก้ไข 2.จากการประกาศขยายแผนปฏิบัติการทำให้มีการทบทวนใหม่ในปี 2565 และในปี 2566 ได้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แนวทางการแก้ไข : 1. ควรจัดอบรมเรื่องการจัดแผนให้บุคลากรภายในให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทำแผน ที่นอกเหนือจากเฉพาะตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องรู้และสามารถเขียนแผน/กิจกรรม/โครงการและตัวชี้วัดและเข้าใจในการเชื่อมโยงภารกิจ 2. การถ่ายทอดเป็นเพียงการรับรู้ในส่วนของแผนปฏิบัติการที่ เจ้าหน้าที่ สสปท. จะต้องนำไปปฏิบัติ ควรปรับในส่วนของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน																	

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินงาน :

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1.	รวบรวมแผนการดำเนินงานโครงการ	ต.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.	สรุปกรอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2566	พ.ย. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.	ถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานสู่ระดับบุคคล	ม.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.	ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2566	มี.ค. / ก.ค. 66	- ยังไม่ได้ดำเนินการ

กิจกรรมย่อยที่ 1.3 จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

สรุปผลการดำเนินงาน :

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1.	จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปี 67	ต.ค. 65	- อยู่ระหว่างการรวบรวมและเสนอคำขอฯ ปี 67 ต่อสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 27 ม.ค. 66
2.	สรุปกรอบวงเงินงบประมาณ 67 เสนอผู้บริหาร	พ.ย. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยให้ทุกสำนักเตรียมข้อมูล ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 66
3.	บันทึกคำขอของงบประมาณผ่านระบบ e-Budgeting	พ.ย. 65 - มี.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.	จัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณ 67 เสนอผู้บริหาร	เม.ย. - ก.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน
5.	เสนอรอบ งบประมาณ 67 ต่อคกก.สถาบัน	ส.ค. 66	- ยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 2 : ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การรายงานผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงาน :

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1.	ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ก.พ.ร./แผนปฏิบัติการ 5 ปี สสพท.	4 ครั้ง	- ไตรมาส 2 ดำเนินการแล้ว
2.	ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/ผลการเบิกจ่าย รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร	ต.ค.65-ก.ย. 66	- ไตรมาส 2 ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

สรุปผลการดำเนินงาน :

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1.	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในพร้อม Template การกำกับติดตาม	ม.ค. - มี.ค. 66	- เตรียมเสนอวาระเพื่อทราบ รายงาน คกก สถาบัน
2.	ติดตามรายงานผลการบริหารความ เสี่ยงและควบคุมภายใน รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร (4ไตรมาส)	เม.ย. - ก.ย. 66	- เตรียมเสนอวาระเพื่อทราบ รายงาน คกก สถาบัน ไตรมาส 2 และดำเนินการแจ้งเวียนให้ทุก สำนักทราบตามข้อเสนอแนะในการรายงานความ คืบหน้าทุกเดือนให้ คกก. ทราบ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค :

1. การรายงานส่งข้อมูลล่าช้ากว่าที่กำหนดในหนังสือเวียน
2. มีการปรับแก้ข้อมูลและปรับแผนในบางสำนัก
3. เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะด้านการจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4. สสปท. ได้จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่มาแล้ว 3 ครั้ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 63 - 65 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายบางสำนักมีการลาออกและ บางสำนักเปลี่ยนผู้รับชอบ จึงทำให้ขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการแก้ไข :

ควรจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนและให้เกิดการต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ถ้าผู้ที่ได้รับมอบหมายลาออก เจ้าหน้าที่คนอื่นสามารถดำเนินการแทนได้

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 จัดทำรายงานประจำปี 2565

สรุปผลการดำเนินงาน :

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1.	รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน 65	ต.ค.-ธ.ค.65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.	จัดทำรายงานประจำปี 65	ม.ค. 66	- จัดทำรูปเล่ม แล้วเสร็จ
3.	เผยแพร่รายงานประจำปี 65	มี.ค. 66	- เผยแพร่บนเว็บไซต์ เดือนกุมภาพันธ์ และกำลังอยู่ระหว่างการอนุมัติตรวจรับรูปเล่มเพื่อเตรียมส่งไปรษณีย์

กิจกรรมย่อยที่ 2.4 การสำรวจประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของ สสปท. ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินงาน :

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1.	จัดทำแผนการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะประเมินความพึงพอใจ	พ.ย. - ธ.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ




โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			
	2.	จัดทำร่าง TOR ประเมินความพึงพอใจเตรียมการเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3.	จัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาประเมินความพึงพอใจ - ก.พ. 66 เสนอขออนุมัติจัดจ้างและแต่งตั้ง กกก. - มี.ค. - เม.ย. 66 ประกาศราคา กลางและพิจารณาการจ้างโดยวิธีเชิญชวนทั่วไป - พ.ค. - ส.ค. 66 ลงนามในสัญญาจ้าง และที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง - ก.ค. - ส.ค. 66 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจองค์กร	ก.พ.-ส.ค. 66	- ลงนามสัญญาแล้ว วันที่ 17 มี.ค. 66
	<p>ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี</p> <p>แนวทางการแก้ไข : ไม่มี</p>			

แนวทางการพัฒนาที่ 5 การสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม						ผลการดำเนินงาน																															
1. โครงการการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัยฯ แก่หน่วยงานภายนอก						กิจกรรมที่ 1 : การจัดอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในยุคโควิด-19” สรุปผลการดำเนินงาน :																															
เป้าหมายการดำเนินงาน รายไตรมาส					สถานะ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>กิจกรรม</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ประสานงานกับผู้สนใจเข้าร่วม</td> <td>พ.ย. 66</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>กำหนดขอบเขตของงาน</td> <td>พ.ย. 66</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ประสานงานวิทยากรที่เหมาะสม</td> <td>พ.ย. 66</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยฯ ในยุคโควิด-19” (เป้าหมาย 60 คน)</td> <td>พ.ย. 66 60 คน</td> <td>- จัดอบรมเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 65 มีผู้เข้าร่วมอบรม 60 คน</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>จัดจ้างพิมพ์เอกสาร</td> <td>พ.ย.-ธ.ค. 65</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ (โดยไม่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเอกสารน้อย)</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>สรุปผลการดำเนินงาน</td> <td>ม.ค. 66</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> </tbody> </table>				ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1.	ประสานงานกับผู้สนใจเข้าร่วม	พ.ย. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	2.	กำหนดขอบเขตของงาน	พ.ย. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	3.	ประสานงานวิทยากรที่เหมาะสม	พ.ย. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	4.	จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยฯ ในยุคโควิด-19” (เป้าหมาย 60 คน)	พ.ย. 66 60 คน	- จัดอบรมเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 65 มีผู้เข้าร่วมอบรม 60 คน	5.	จัดจ้างพิมพ์เอกสาร	พ.ย.-ธ.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (โดยไม่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเอกสารน้อย)	6.	สรุปผลการดำเนินงาน	ม.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																																		
1.	ประสานงานกับผู้สนใจเข้าร่วม	พ.ย. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																																		
2.	กำหนดขอบเขตของงาน	พ.ย. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																																		
3.	ประสานงานวิทยากรที่เหมาะสม	พ.ย. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																																		
4.	จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยฯ ในยุคโควิด-19” (เป้าหมาย 60 คน)	พ.ย. 66 60 คน	- จัดอบรมเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 65 มีผู้เข้าร่วมอบรม 60 คน																																		
5.	จัดจ้างพิมพ์เอกสาร	พ.ย.-ธ.ค. 65	- ดำเนินการแล้วเสร็จ (โดยไม่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเอกสารน้อย)																																		
6.	สรุปผลการดำเนินงาน	ม.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																																		
เป้า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ดีเยี่ยม	ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี																															
แผน	50.00	100.00	-	-		แนวทางการแก้ไข : ไม่มี																															
ผล	50.00	100.00	-	-		<p>กิจกรรมที่ 2 : การจัดอบรม หลักสูตร "ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดการความเสี่ยงและการตรวจประเมินภายในมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน"</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>กิจกรรม</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ประสานงานกับผู้สนใจที่ยื่นความประสงค์ขอรับการอบรม</td> <td>ธ.ค 65 - ม.ค. 66</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>จัดทำหลักเกณฑ์การเข้าร่วมอบรม และการประเมินผลการอบรม</td> <td>ธ.ค 65 - ม.ค. 66</td> <td>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</td> </tr> </tbody> </table>				ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1.	ประสานงานกับผู้สนใจที่ยื่นความประสงค์ขอรับการอบรม	ธ.ค 65 - ม.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	2.	จัดทำหลักเกณฑ์การเข้าร่วมอบรม และการประเมินผลการอบรม	ธ.ค 65 - ม.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																																		
1.	ประสานงานกับผู้สนใจที่ยื่นความประสงค์ขอรับการอบรม	ธ.ค 65 - ม.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																																		
2.	จัดทำหลักเกณฑ์การเข้าร่วมอบรม และการประเมินผลการอบรม	ธ.ค 65 - ม.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ																																		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			
	3.	ติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาวิทยากรที่เหมาะสม	ธ.ค 65 - ม.ค. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ วิทยากร นายกษิติศ เจริญพันธ์ ที่ปรึกษา สสปท
	4.	จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดการความเสี่ยงและการตรวจประเมินภายในมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน")	ก.พ. 66	- จัดฝึกอบรมให้บริษัท พัทยาฟูดอินดัตรี จำกัด เมื่อวันที่ 27-28 ก.พ. 66 โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 32 คน
	5.	สรุปผลการดำเนินงาน	ก.พ. 66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
<p>ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี</p> <p>แนวทางการแก้ไข : ไม่มี</p>				

เกณฑ์การพิจารณาสถานะโครงการ

คะแนนที่ได้	ร้อยละความสำเร็จโครงการ	สัญลักษณ์
ดีเยี่ยม	มากกว่าแผน หรือโครงการสำเร็จแล้ว 100% ของแผนที่กำหนดไว้	
ดี	ทำได้ตามแผน หรือ ไม่เกิน -10% ของแผนที่กำหนดไว้	
พอใช้	ทำได้ต่ำกว่าแผน แต่เกิน 50% ของแผนที่ตั้งไว้	
เฝ้าระวัง	ทำได้ไม่ถึง 50%ของแผนที่ตั้งไว้	