



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการสถาบันฯ อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ปรับปรุงครั้งที่ 1) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564



18 ถนนบรมราชชนนี แขวงจิมเมลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
tosh@tosh.or.th

คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ สำนักยุทธศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันในทุกระดับใช้เป็นคู่มือในการอ้างอิงประกอบการทำงาน และเพื่อใช้กำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่แสดงความเชื่อมโยงของการจัดสรรงบประมาณ และการดำเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทย่อย แผนพัฒนาฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) และ แผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี วาระแรก 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

การดำเนินงานจัดทำโครงการ ให้ทุกสำนักดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้ ทั้งแผนงานและแผนเงิน มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเป็นรายไตรมาส และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน เสนอต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบความก้าวหน้า หากดำเนินงานแล้วมีปัญหาอุปสรรค หรือจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน/ลดกิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หากไม่ตรงกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับการอนุมัติไว้ สำนักต่างๆ สามารถจัดทำหนังสือบันทึกขอรายละเอียด เหตุผลความจำเป็นเสนอมายังฝ่ายงบประมาณและแผนเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อผู้อำนวยการ/คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สำนักต้องพิจารณาให้ผลการดำเนินงานตอบสนองต่อเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสถาบัน

สำนักยุทธศาสตร์

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทสรุปผู้บริหาร	1
ส่วนที่ 1 บทนำ	2
1.1 สสพท.กับการเป็นองค์กรมหาชน	2
1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)	3
1.3 พันธกิจ (Mission)	3
1.4 อำนาจหน้าที่	3
1.5 ภารกิจด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ของ สสพท	4
ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5
2.1 แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี เป้าหมายบริการ หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	5
2.2 แสดงความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์การจัดตั้ง แนวทางการดำเนินงาน กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	7
2.3 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามคำขอการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	9
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	10
3.1 รหัสโครงการ/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	10
3.2 รายละเอียดแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	12
ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับปรุงครั้งที่ 1	17
แนวทางที่ 1 : ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการมุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน	18
แนวทางที่ 2 : ตีदारูทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.0	25
แนวทางที่ 3 : ส่งเสริมการให้บริการวิชาการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	27
แนวทางที่ 4 : ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรมสร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยที่ดี	41
แนวทางที่ 5 : สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสพท.	52

บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทย่อย แผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) และ แผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี วาระแรก 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ตลอดจนนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงาน (ปี พ.ศ. 2563-2565) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558

สสปท. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดสรรทรัพยากรสำหรับดำเนินการตามพันธกิจ ผลผลิต กิจกรรม และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนองแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 72,298,300 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		รวมงบประมาณ
	เงินงบประมาณ	เงินทุนสะสม	
รวมทั้งสิ้น	44,281,200	28,017,100	72,298,300
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	20,174,700	-	20,174,700
แผนงานพื้นฐาน	8,278,600	3,644,000	11,922,600
- คชจ. ดำเนินงาน	8,278,600	3,644,000	11,922,600
แผนงานยุทธศาสตร์	15,827,900	24,373,100	40,201,000
- คชจ. ดำเนินงาน	8,927,700	24,366,100	33,293,800
- คชจ. ลงทุน	6,900,200	7,000	6,907,200

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 สสปท. กับการเป็นองค์การมหาชน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ “สสปท.” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thailand Institute of Occupational Safety and Health (Public Organization) เรียกโดยย่อว่า “T-OSH” มีที่มาจาก พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2553 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 โดยมาตรา 52 บัญญัติให้กระทรวงแรงงานจัดตั้ง สสปท. ภายใน 1 ปี นับแต่ วันที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ตั้งข้อสังเกตว่า โดยที่ สสปท. เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ทำหน้าที่ในด้านวิชาการ หาก สสปท. มีศักยภาพในการให้ความรู้ และการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานตรวจความปลอดภัย กระทรวงแรงงานสมควรมอบหมายให้ สสปท. มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้วย และให้พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการ สสปท. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งในโอกาสแรกที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.... ให้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยให้มีผู้อำนวยการ สสปท. เป็นกรรมการด้วย

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 มติเห็นชอบ ให้จัดตั้ง สสปท. เป็นองค์การมหาชน ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 43 ก วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรได้สูงสุด มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับสายการบริหารของหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถาบันมีการกำหนดหลักการ นโยบาย มาตรการและเป้าหมาย โครงสร้างการบริหาร และการดำเนินกิจการ ความสัมพันธ์กับรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากร การเงิน การตรวจสอบ และการประเมินผลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สถาบันมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันเพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย

อาชีพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการสามารถนำไปใช้ในชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีมีความสุข

1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักในด้านการส่งเสริม พัฒนามาตรฐาน งานวิจัย และให้บริการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และอาชีพอนามัย แก่ผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบการกิจการภายในปี 2566

1.3 พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุภารกิจตามกฎหมาย และภารกิจในการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ สสปท. ได้กำหนดพันธกิจเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานขององค์กร ดังนี้

1. บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดทำสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
2. พัฒนางองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองรับความจำเป็นในการดำเนินงานทางด้านภารกิจด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ
3. สร้างความเข้มแข็งของสังคมการทำงานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
5. สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.

1.4 อำนาจหน้าที่

1. ส่งเสริมและแก้ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของภาครัฐและเอกชน
4. จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ
5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามความต้องการและความจำเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

1.5 ภารกิจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ สสปท.

1. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
3. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยฯ
4. จัดให้มีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยฯ
5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ
6. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

.....

ส่วนที่ 2

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2.1 แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยดำเนินการเพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการประจำปี มีการดำเนินการ ดังนี้

1. รวบรวมงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงกับทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ตลอดจนนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี วาระแรก 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
3. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ซึ่งบรรจุงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในสถาบันฯ โดยเชิญทุกสำนักร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีฯ และการจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้น
5. สำนักจัดทำรายงานและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดของงาน/โครงการ เพื่อบรรจุลงในร่างแผนปฏิบัติการประจำปีฯ
6. เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. จัดทำรูปเล่มและเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ให้บุคลากรของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ทราบและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติการ

อนึ่ง ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) นั้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทย่อยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) และ แผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี วาระแรก 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทย่อยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) และ แผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี วาระแรก 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		
แผนแม่บทเฉพาะกิจ	การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital)		
แผนแม่บทย่อย	แผนย่อยที่ 17 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ		
เป้าหมายบริการกระทรวง	แรงงานในและนอกระบบมีหลักประกันทางสังคมได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี		
ตัวชี้วัด	อัตราการประสบนันตรายจากการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5		
เป้าหมายบริการหน่วยงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	
ตัวชี้วัด	1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ร้อยละ 100	1. จำนวนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ถูกนำไปใช้ จำนวน 4,600 แห่ง 2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ที่ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร้อยละ 70	
แผนงาน	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
ผลผลิต/โครงการ	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	สถานประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)
ตัวชี้วัด	1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ร้อยละ 100	1. จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย จำนวน 600 แห่ง	1. สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 4,000 แห่ง
		2. ร้อยละของสถานประกอบการได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการพิจารณา ตามเกณฑ์ ร้อยละ 90	2. ร้อยละของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถลด อัตราการประสบนันตรายจากการทำงาน ร้อยละ 60
กิจกรรม	1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1. พัฒนาคุณภาพบริหารองค์กร	1. การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย
		2.. รมณรงค์ลดสถิติการประสบนันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์	2. การบริหารระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
			3. การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
			4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

2.2 แสดงความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์การจัดตั้ง แนวทางการดำเนินงาน

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการดำเนินงาน	อำนาจหน้าที่ สสพ.	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน/โครงการ
1. ส่วนร่วมภาครัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน	2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4. จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน	มีมาตรฐานส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินธุรกิจอย่าง ยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมภาครัฐ	1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกับภาคี เครือข่ายฯ 2. สร้างพันธมิตรสัญญาร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ เพื่อขยายผล นำ มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการ ทำงานไปสู่การปฏิบัติ	1. โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
2. ติดตามหาแนวทางพัฒนาบุคลากร ด้านความปลอดภัย ตอบสนอง อุตสาหกรรม Thailand 4.0	5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน	พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน ที่ตอบสนองอุตสาหกรรม เป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0	1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. สนับสนุนและส่งเสริมการนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยฯ เพื่อพัฒนาบุคลากร	2. โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน	1. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน	มีช่องทางการให้บริการวิชาการและ องค์กรต้นแบบ เพื่อสนับสนุน การ ให้บริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมาย	1. สร้างและขยายช่องทางการให้บริการวิชาการในพื้นที่ เป้าหมาย 2. เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการ ให้บริการวิชาการ	1. โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตาม มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ 3. โครงการพัฒนาหลักสูตร T-OSH Standard Audit “การตรวจประเมินภายใน” 4. โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการความ ปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 5. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจ สภาพแวดล้อมในการทำงาน 6. โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่าย ด้านความปลอดภัย 7. โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตาม มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการดำเนินงาน	อำนาจหน้าที่ สสปท.	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน/โครงการ
4.ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม สร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัย	6. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานตามความจำเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุ นำไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน	1 การสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ 3.สนับสนุนวัฒนธรรมความปลอดภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชน	1. โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ 2. โครงการประชาสัมพันธ์ สสปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4. โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 5. โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย (5 ภาค) 6. โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในการทำงาน (CSR)
5.สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อน สสปท.	3.ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	สสปท. มีความโดดเด่นในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทันสมัย และขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล	1.พัฒนาการจัดการข้อมูลและสารสนเทศสู่องค์กรดิจิทัล 2.เพิ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้ครอบคลุมทุกสาขาที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สสปท. และสร้างเสริมการจัดการองค์ความรู้ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3.เสริมสร้างความมีธรรมาภิบาลขององค์กรโดยการมีส่วนร่วมกับบุคลากรทุกระดับพร้อมมีระบบตรวจสอบควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน	1. งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 2. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office ระยะที่ 4 3. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางสำหรับประมวลผล นำเสนอข้อมูลตามภารกิจหลัก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เพื่อความปลอดภัยในสังคมและคนทำงาน 4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5. งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท.

2.3 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามคำขอการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เป้าหมายบริการหน่วยงาน		
องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริมป้องกัน และแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย	เชิงปริมาณ : สถานประกอบการกิจการได้นำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่พัฒนาไปใช้	4,600 แห่ง
	เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมให้นำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไปใช้มีความพึงพอใจ	ร้อยละ 70
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	เชิงปริมาณ : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ร้อยละ 100
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		
ผลผลิต		
สถานประกอบการกิจการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	600 แห่ง
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์	ร้อยละ 90
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม		
โครงการ		
โครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	เชิงปริมาณ : สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	4,000 แห่ง
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน	ร้อยละ 60

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.1 รหัสโครงการ/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	พ.ร.บ 64	งบบุคลากร	รวมทั้งสิ้น	หมวดค่าใช้จ่าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		44,281,200	28,017,100	72,298,300	
แนวทางที่ 1 : ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน					
64-01101	โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,172,000	-	1,172,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
64-01102	โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	469,000	-	469,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
64-01103	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	370,000	-	370,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
64-01104	โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	270,000	-	270,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
แนวทางที่ 2 : ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.0					
64-01201	โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	377,000	-	377,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
แนวทางที่ 3 : ส่งเสริมการให้บริการวิชาการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน					
64-01301	โครงการพัฒนาสถานประกอบการกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการ	2,181,000	560,000	2,741,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
64-02301	ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน				เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย)
64-01302	โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ	118,000	-	118,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
64-01303	โครงการพัฒนาหลักสูตร T-OSH Standard Internal Audit “การตรวจประเมินภายใน”	104,000	-	104,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
64-01304	โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง	142,000	-	142,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
64-01305	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน	955,100	377,900	1,333,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
64-02305					เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
64-01306	โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย (ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภูมิภาค จังหวัดสงขลา)	1,000,000	-	1,000,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
64-02307	โครงการพัฒนาสถานประกอบการกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		443,200	443,200	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
แนวทางที่ 4 : ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรมสร้างแรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามัยที่ดี					
64-01401	โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์	1,000,000	-	1,000,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
64-01402	โครงการประชาสัมพันธ์ สสปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,500,000	-	1,500,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
64-01403	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	190,100	-	190,100	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
64-02401	โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34	-	18,317,000	18,317,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	พ.ร.บ 64	งบทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	หมวดค่าใช้จ่าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		44,281,200	28,017,100	72,298,300	
64-02402	โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5 ภาค)	-	2,310,000	2,310,000	เงินทุนสะสม: ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)
64-02403	โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัย เชิงป้องกันในการทำงาน (CSR)	-	200,000	200,000	เงินทุนสะสม: ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)
แนวทางที่ 5 : สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.					
งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร					
64-01501	กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,174,700		20,174,700	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน , เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน)
64-01501 64-02501	กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	5,961,200	2,598,000	8,559,200	เงินอุดหนุน , เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภค) ,ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
64-01501 64-02501	กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา	2,415,000	1,860,000	4,275,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน) เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)
64-01502	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office ระยะที่ 4	3,600,000	-	3,600,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
64-01503	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางสำหรับประมวลผล นำเสนอข้อมูลตาม ภารกิจหลักสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เพื่อความปลอดภัยในสังคมและคนทำงาน	2,000,000	-	2,000,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
64-01504	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทน เครื่องเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	282,100	-	282,100	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
64-02505	งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท.	-	1,351,000	1,351,000	เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน , ค่าใช้สอย , ค่าวัสดุ)

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ - แหล่งเงิน - แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. - โครงการ ตัวอย่าง 64-01101

แหล่งเงิน

- 01 หมายถึง เงินอุดหนุน
- 02 หมายถึง เงินทุน (เงินเหลือจ่าย)
- 03 หมายถึง เงินกองทุน
- 31 หมายถึง เงินกองทุนความปลอดภัย
- 32 หมายถึง เงินกองทุนทดแทน
- 04 หมายถึง เงินรายได้

3.2 รายละเอียดแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

1. งบประมาณภาพรวม

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ	เงินทุนสะสม		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	44,281,200	28,017,100	72,298,300	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	20,174,700	-	20,174,700	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	8,278,600	3,644,000	11,922,600	
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	15,827,900	24,373,100	40,201,000	

2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ	เงินทุนสะสม		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	20,174,700	-	20,174,700	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,174,700	-	20,174,700	
1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม 42 อัตรา)	18,023,900	-	18,023,900	สำนักบริหารกลาง
1) เงินเดือน ผอ. (1 อัตรา)	2,400,000	-	2,400,000	
2) เงินเดือนบุคลากรรวมเลื่อนขั้น (41 อัตรา)	15,623,900	-	15,623,900	
- อัตราเดิม (41 อัตรา)	15,623,900	-	15,623,900	
1.2 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นจากสถาบัน	2,150,800	-	2,150,800	สำนักบริหารกลาง
1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ ไม่เกิน 25% ของเงินเดือน)	600,000	-	600,000	
2) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบ	1,550,800	-	1,550,800	

3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ	เงินทุนสะสม		
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	8,278,600	3,644,000	11,922,600	
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)	8,278,600	3,644,000	11,922,600	
2.1 ค่าตอบแทน	2,415,000	1,860,000	4,275,000	สำนักบริหารกลาง
2.1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,086,300	750,000	2,836,300	
1) คณะกรรมการบริหารสถาบัน (12 ครั้งๆละ 11 คน)	1,350,000	-	1,350,000	
▪ ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	150,000	-	150,000	
▪ คณะกรรมการ 10 คน 12 ครั้ง	1,200,000	-	1,200,000	
2) คณะอนุกรรมการ 5 คณะ	736,300	750,000	1,486,300	
2.1) ด้านตรวจสอบ	146,300	-	146,300	
▪ ประธาน 1 คน 9 ครั้ง	56,300	-	56,300	
▪ คณะกรรมการ 2 คน 9 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)	90,000	-	90,000	
2.2) ด้านติดตามผลการดำเนินงานองค์การ และประเมินผลผู้อำนวยการ และประเมินผลผู้อำนวยการ	255,000	-	255,000	
▪ ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	75,000	-	75,000	
▪ คณะกรรมการ 2 คน 12 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)	180,000	-	180,000	
2.3) ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	195,000	-	195,000	
▪ ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	75,000	-	75,000	
▪ คณะกรรมการ 2 คน 12 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)	120,000	-	120,000	
2.4) ด้านวิชาการ	80,000	435,000	515,000	
▪ ประธาน 1 คน 11 ครั้ง	-	75,000	75,000	
▪ คณะกรรมการ 8 คน 11 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)	80,000	360,000	440,000	
2.5) ด้านกฎหมาย	60,000	315,000	375,000	
▪ ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	-	75,000	75,000	
▪ คณะกรรมการ 5 คน 12 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)	60,000	240,000	300,000	
2.1.2 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (3 คน 12 เดือน)		360,000	360,000	
2.1.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 65	200,000	-	200,000	
2.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาและการปฏิบัติงานในวันหยุด	128,700	-	128,700	
2.2 ค่าใช้สอย	5,363,600	1,784,000	7,147,600	สำนักบริหารกลาง
2.2.1 ค่ารับรองและพิธีการ	25,000	-	25,000	
2.2.2 ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร	300,000	-	300,000	
2.2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น	24,600	-	24,600	
2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	200,000	-	200,000	
2.2.5 ค่าเช่า	932,000	180,000	1,112,000	
1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนกลาง 2 เครื่อง	192,000	-	192,000	
2) ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2	200,000	180,000	380,000	
3) ค่าเช่าอาคาร ศูนย์ภาคใต้ : สงขลา	540,000	-	540,000	
2.2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000		200,000	
2.2.7 ค่าสาธารณูปโภค	1,170,000	20,000	1,190,000	
- ส่วนกลาง	982,000	20,000	1,002,000	
1) ค่าน้ำ	12,000	-	12,000	
2) ค่าไฟฟ้า	450,000	-	450,000	
3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน / เคลื่อนที่)	120,000	-	120,000	
4) ค่าไปรษณีย์	40,000	20,000	60,000	
5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	360,000	-	360,000	

3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ต่อ)

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ	เงินทุนสะสม		
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	8,278,600	3,644,000	11,922,600	
2.2.7 ค่าสาธารณูปโภค	1,170,000	20,000	1,190,000	
- ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา	188,000	-	188,000	
1) ค่าน้ำ	20,000	-	20,000	
2) ค่าไฟฟ้า	88,000	-	88,000	
3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน / เคลื่อนที่)	20,000	-	20,000	
4) ค่าไปรษณีย์	30,000	-	30,000	
5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	30,000	-	30,000	
2.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,512,000	1,584,000	3,096,000	
2.2.9 โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสูติตายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident	1,000,000	-	1,000,000	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
2.3 ค่าวัสดุ	500,000	-	500,000	สำนักบริหารกลาง
- ส่วนกลาง	390,000	-	390,000	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	120,000	-	120,000	
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	140,000	-	140,000	
3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	-	30,000	
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	-	100,000	
- ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา	110,000	-	110,000	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000	-	20,000	
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	40,000	-	40,000	
3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	-	20,000	
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	-	30,000	

4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ	เงินทุนสะสม		
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	15,827,900	24,373,100	40,201,000	
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)	8,927,700	24,366,100	33,293,800	
2.1 ค่าใช้สอย	8,927,700	24,366,100	33,293,800	
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	206,600	-	206,600	สำนักบริหารกลาง
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	200,000	-	200,000	สำนักบริหารกลาง
2.1.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศูนย์ภาคใต้ : สงขลา จำนวน 1 เครื่อง	36,000	-	36,000	สำนักบริหารกลาง
2.1.4 ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจสอบสภาพแวดล้อมฯ	100,000	-	100,000	
2.1.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	492,000	807,000	1,299,000	สำนักบริหารกลาง
▪ ส่วนกลาง	-	315,000	315,000	
1) ผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา	-	315,000	315,000	
▪ ศูนย์ภาคใต้ : สงขลา	492,000	492,000	984,000	
1) เจ้าหน้าที่ 1 อัตรา	216,000	-	216,000	
2) แม่บ้าน 1 อัตรา	132,000	-	132,000	
3) พนักงานขับรถ 1 อัตรา	144,000	-	144,000	
4) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 อัตรา	-	492,000	492,000	
2.1.6 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม	7,893,100	23,559,100	31,452,200	
▪ สำนักวิจัยและพัฒนา	2,281,000	-	2,281,000	
1) โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,172,000	-	1,172,000	
2) โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	469,000	-	469,000	
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	370,000	-	370,000	
4) โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	270,000	-	270,000	
▪ สำนักบริการวิชาการ	2,922,000	1,381,100	4,303,100	
1) โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	377,000	-	377,000	
2) โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	2,181,000	560,000	2,741,000	
3) โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ	118,000	-	118,000	
4) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	377,900	377,900	
5) โครงการพัฒนาหลักสูตร T-OSH Standard Audit “การตรวจประเมินภายใน	104,000	-	104,000	
6) โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง	142,000	-	142,000	
7) โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	443,200	443,200	
▪ สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม	1,690,100	20,827,000	22,517,100	
1) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	190,100	-	190,100	
2) โครงการประชาสัมพันธ์ สสปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	1,500,000	-	1,500,000	
3) งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34	-	18,317,000	18,317,000	
4) โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5 ภาค)	-	2,310,000	2,310,000	
5) โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสร้างวินัยด้านความปลอดภัยฯ (CSR)	-	200,000	200,000	
▪ ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จ.สงขลา	1,000,000	-	1,000,000	
- โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย	1,000,000	-	1,000,000	

4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม (ต่อ)

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ	เงินทุนสะสม		
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	15,827,900	24,373,100	40,201,000	
■ สำนักยุทธศาสตร์	-	1,351,000	1,351,000	
1) งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์	-	1,351,000	1,351,000	
- จัดทำปรึกษาวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		518,000	518,000	
- จัดทำปรึกษาทบทวนยุทธศาสตร์ของ สปปท		500,000	500,000	
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร		218,000	218,000	
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564		115,000	115,000	
2.2 ค่าใช้จ่ายลงทุน	6,900,200	7,000	6,907,200	
2.2.1 รายการครุภัณฑ์	6,600,200	7,000	6,607,200	
2.2.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,882,100	-	5,882,100	สำนักบริหารกลาง
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 7 ชุด	154,000	-	154,000	
2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบลิขสิทธิ์ ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 7 ชุด	110,600	-	110,600	
3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 ชุด	17,500	-	17,500	
4) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์การ ระยะที่ 4 - พัฒนาระบบสารสนเทศ Back Office : ERP เฟส 4 (HR)	3,600,000	-	3,600,000	สำนักบริหารกลาง
5) โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางสำหรับประมวลผล นำเสนอข้อมูล	2,000,000	-	2,000,000	สำนักบริหารกลาง
2.2.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (สำหรับพัฒนาห้องปฏิบัติการ)	655,100	-	655,100	สำนักบริการวิชาการ
1) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิล แบบลำแสงคู่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	655,100	-	655,100	
2.2.1.3 ครุภัณฑ์สำนักงาน	63,000	7,000	70,000	
1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง สีเทาสลับ จำนวน 9 ตู้	63,000	-	63,000	
2) เครื่องดับเพลิงละอองน้ำแรงดันต่ำ (Low Pressure Water Mist) จำนวน 2 เครื่อง		7,000	7,000	
2.2.2 รายการที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	300,000	-	300,000	
1) ปรับปรุงฝ้าเพดานภายในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน	300,000	-	300,000	

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปรับปรุงครั้งที่ 1

แนวทางตามแผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี

< แนวทางที่ 1 >

ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย
และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

โครงการภายใต้แนวทางที่ 1

(T-OSH PROJECT #01 – 04)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
T-OSH PROJECT #01	โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,172,000 บาท
T-OSH PROJECT #02	โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	469,000 บาท
T-OSH PROJECT #03	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	370,000 บาท
T-OSH PROJECT #04	โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	270,000 บาท

T-OSH PROJECT #01 : โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล														
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ													
Project Codes : 64-01101		โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																										
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำมาตรฐานฉบับสมบูรณ์																												
1.2 มาตรฐานประเมินความเสี่ยงด้านกายศาสตร์																												
1.	ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	←												→	ร้อยละ 5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนมาตรฐานประเมินความเสี่ยงด้านกายศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผล #01 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร่างมาตรฐานฉบับสมบูรณ์</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ผ่านการพิจารณา</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>มาตรฐานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>มาตรฐานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ</td> </tr> </tbody> </table> ผู้รับผิดชอบ สำนัก : วิจัยและพัฒนา </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน	2	ร่างมาตรฐานฉบับสมบูรณ์	3	ผ่านการพิจารณา	4	มาตรฐานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ	5	มาตรฐานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ
	คะแนน	การดำเนินการ																										
1	ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน																											
2	ร่างมาตรฐานฉบับสมบูรณ์																											
3	ผ่านการพิจารณา																											
4	มาตรฐานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ																											
5	มาตรฐานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ																											
แผนเงิน	108,000	108,000			108,000			108,000					432,000															
2.	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อวางแผนการดำเนินงาน และจัดตั้งคณะทำงาน	←	→												ร้อยละ 10													
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00		0.00			0.00															
3.	ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ทบทวนวรรณกรรม ดำเนินการจัดทำมาตรฐานฯ และสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 4 ครั้ง		←	→	←	→		←	→	←	→				ร้อยละ 20													
	แผนเงิน	18,800			18,800			37,360		0.00			74,960															
4.	จัดประชาพิจารณ์เพื่อรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ เอกชน นายจ้าง และลูกจ้าง						←	→							ร้อยละ 20													
	แผนเงิน	0.00			0.00			103,000		0.00			103,000															
5.	สรุปข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ เอกชน นายจ้าง และลูกจ้าง และเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการพิจารณาเพื่อปรับแก้มาตรฐานให้เป็นฉบับสมบูรณ์							←	→						ร้อยละ 10													
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00		0.00			0.00															
6.	นำเสนอมาตรฐานต่อคณะกรรมการวิชาการ							←	→						ร้อยละ 15													
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00		0.00			0.00															
7.	นำเสนอมาตรฐานต่อคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน								←	→					ร้อยละ 15													
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00		0.00			0.00															
8.	เผยแพร่มาตรฐานฉบับสมบูรณ์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)											←	→		ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00		0.00			0.00															
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1		126,800			126,800			248,360		108,000			609,960															

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล													
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ														
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย																												
2.1 คู่มือการยับยั้งการตกจากที่สูง 2.2 แนวปฏิบัติระบบการตัดแยกพลังงาน Lock out/Tag out 2.3 แนวปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง สำหรับการติดตั้งหลังสำเร็จรูป																												
2.4 แนวปฏิบัติการบริหารความเปลี่ยนแปลง Management of Change 2.5 แนวปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงและโอกาส																												
1.	จัดตั้งคณะทำงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน จำนวน 5 คณะ	แผนงาน													ร้อยละ 5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02 1. จำนวนคู่มือและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จำนวน 5 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผล #02 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จัดตั้งคณะทำงาน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>มีการประชุมจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>มีร่างคู่มือและแนวปฏิบัติ</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>คู่มือและแนวปฏิบัติผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการ</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>คู่มือและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	จัดตั้งคณะทำงาน	2	มีการประชุมจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติ	3	มีร่างคู่มือและแนวปฏิบัติ	4	คู่มือและแนวปฏิบัติผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการ	5	คู่มือและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ
คะแนน	การดำเนินการ																											
1	จัดตั้งคณะทำงาน																											
2	มีการประชุมจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติ																											
3	มีร่างคู่มือและแนวปฏิบัติ																											
4	คู่มือและแนวปฏิบัติผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการ																											
5	คู่มือและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ																											
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00														
2.	ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ทบทวนวรรณกรรม ดำเนินการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติ และสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้	แผนงาน																										
	แผนเงิน																											
2.1	คณะทำงานจัดทำคู่มือการยับยั้งการตกจากที่สูง (จำนวน 7 ครั้ง)	แผนงาน													ร้อยละ 15													
	แผนเงิน	18,380			55,140			36,760			18,380			128,660														
2.2	คณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติระบบการตัดแยกพลังงาน Lock out/ Tag out (จำนวน 6 ครั้ง)	แผนงาน													ร้อยละ 15													
	แผนเงิน	18,380			18,380			36,760			36,760			110,280														
2.3	คณะทำงานจัดทำคู่มือประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย (จำนวน 4 ครั้ง)	แผนงาน													ร้อยละ 15													
	แผนเงิน	0.00			18,380			18,380			36,760			73,520														
2.4	คณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติการบริหารความเปลี่ยนแปลง Management of Change (จำนวน 6 ครั้ง)	แผนงาน													ร้อยละ 15													
	แผนเงิน	0.00			55,140			18,380			36,760			110,280														
2.5	คณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงและโอกาสระดับองค์กร (จำนวน 6 ครั้ง)	แผนงาน													ร้อยละ 15													
	แผนเงิน	18,380			36,760			36,760			18,380			110,280														
3	ดำเนินการจัดซื้อค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายเดสก์ท็อป	แผนงาน													ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00			0.00			29,020			0.00			29,020														
4.	นำเสนอคู่มือ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ	แผนงาน													ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00														
5.	นำเสนอคู่มือ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ	แผนงาน													ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00														
6.	เผยแพร่คู่มือและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)	แผนงาน													ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00														
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			55,140			128,660			176,060			147,040			562,040													
รวมทั้งสิ้น			181,940			255,460			424,420			255,040			1,172,000													

T-OSH PROJECT #02 : โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล													
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ														
Project Codes : 64-01102		โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																										
กิจกรรมที่ 1 งานวิจัยการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการลดลงของสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบการ																												
1. เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และศึกษาสถานการณ์ปัญหา	แผนงาน	← →													ร้อยละ 5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนผลงานวิจัยการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการลดลงของสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบการ จำนวน 1 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผล #01 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จัดตั้งคณะทำงาน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>เสนอแผนดำเนินงานผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.สสพ.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จัดทำรูปแบบผลการดำเนินงานวิจัย</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	จัดตั้งคณะทำงาน	2	เสนอแผนดำเนินงานผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.สสพ.	3	ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ	4	ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ	5	จัดทำรูปแบบผลการดำเนินงานวิจัย
	คะแนน	การดำเนินการ																										
1	จัดตั้งคณะทำงาน																											
2	เสนอแผนดำเนินงานผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.สสพ.																											
3	ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ																											
4	ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ																											
5	จัดทำรูปแบบผลการดำเนินงานวิจัย																											
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															
2. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำงานวิจัย	แผนงาน	← →												ร้อยละ 5														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00														
3. จัดประชุมคณะทำงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อกำหนดขอบเขตงานวิจัย	แผนงาน			← →										ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			15,000			0.00			0.00			5,000														
4. เสนอเค้าโครงการงานวิจัยต่อคณะกรรมการวิชาการ	แผนงาน		← →	← →										ร้อยละ 5														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00														
5. ดำเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	แผนงาน				← →									ร้อยละ 5														
	แผนเงิน	0.00			10,000			0.00			0.00			10,000														
6. ดำเนินงานตามกระบวนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย	แผนงาน				← →		→							ร้อยละ 20														
	แผนเงิน	0.00			66,000			76,000			0.00			142,000														
7. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคำนวณความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการลดลงของสถิติการประสบอันตราย	แผนงาน						← →							ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			0.00			15,000			0.00			15,000														
8. จัดประชุมคณะทำงาน และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และพิจารณางานวิจัยฉบับสมบูรณ์	แผนงาน							← →	← →					ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			0.00			30,000			0.00			40,000														
9. สรุปผลการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันฯ	แผนงาน									← →	← →			ร้อยละ 20														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00														
10. จัดทำรูปเล่มวิจัย บทความวิจัยสำหรับตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ (Manuscript) เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย	แผนงาน										← →			ร้อยละ 10														
	แผนเงิน										10,000			10,000														
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1		0.00			81,000			131,000			10,000			222,000														

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ		
กิจกรรมที่ 2 งานวิจัยการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบท่อการบริหารงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ																
1. รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และศึกษา สถานการณ์ปัญหา	แผนงาน			←	→										ร้อยละ 5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02 1. จำนวนผลงานวิจัยการศึกษาปัจจัย ที่มีผลกระทบท่อการบริหารงานด้าน สุขศาสตร์อุตสาหกรรมใน สถานประกอบการ จำนวน 1 เรื่อง </div>
	แผนเงิน	0.00				0.00			0.00				0.00		0.00	
2. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำงานวิจัย	แผนงาน				←	→									ร้อยละ 5	
	แผนเงิน	0.00				0.00			0.00				0.00		0.00	
3. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดขอบเขตงานวิจัย	แผนงาน				←	→									ร้อยละ 10	
	แผนเงิน	0.00				19,000			0.00				0.00		19,000	
4. เสนอเค้าโครงงานวิจัยต่อคณะกรรมการวิชาการ	แผนงาน				←	→									ร้อยละ 5	
	แผนเงิน	0.00				0.00			0.00				0.00		0.00	
5. ดำเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	แผนงาน						←	→							ร้อยละ 5	
	แผนเงิน	0.00				0.00			10,000				0.00		10,000	
6. ดำเนินงานตามกระบวนการ การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย	แผนงาน						←	→							ร้อยละ 20	
	แผนเงิน	0.00				44,000			98,530				0.00		142,530	
7. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบ ต่อการบริหารงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ของสถานประกอบการ	แผนงาน								←	→					ร้อยละ 10	
	แผนเงิน	0.00				0.00			27,500				0.00		27,500	
8. จัดประชุมคณะทำงาน และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิเคราะห์ ข้อมูล และพิจารณางานวิจัยฉบับสมบูรณ์	แผนงาน									←	→				ร้อยละ 10	
	แผนเงิน	0.00				0.00			18,900				19,070		37,970	
9. สรุปผลการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันฯ	แผนงาน										←	→			ร้อยละ 20	
	แผนเงิน	0.00				0.00			0.00				0.00		0.00	
10. จัดทำรูปเล่มวิจัย บทความวิจัยสำหรับตีพิมพ์ ลงวารสารวิชาการ (Manuscript) เพื่อเผยแพร่ ผลการศึกษาวิจัย	แผนงาน											←	→		ร้อยละ 10	
	แผนเงิน	0.00				0.00			0.00				10,000		10,000	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2						0.00			63,000				154,930		247,000	
รวมทั้งสิ้น						0.00			154,000				275,930		469,000	

Key Performance Indicators (KPIs)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02
 1. จำนวนผลงานวิจัยการศึกษาปัจจัย
 ที่มีผลกระทบท่อการบริหารงานด้าน
 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมใน
 สถานประกอบการ **จำนวน 1 เรื่อง**

เกณฑ์การประเมินผล #02

คะแนน	การดำเนินการ
1	จัดตั้งคณะทำงาน
2	เสนอแผนดำเนินงานผ่าน ความเห็นชอบจาก ผอ.สสพท.
3	ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการวิชาการ
4	ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการสถาบันฯ
5	จัดทำรูปเล่มผลการ ดำเนินงานวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
สำนัก : วิจัยและพัฒนา

T-OSH PROJECT #03 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ
Project Codes : 64-01103		โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน													
กิจกรรมที่ 1 งานวิจัยการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการลดลงของสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบการ															
1.	ส่งบทความตีพิมพ์ บทความย่อ เพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ	แผนงาน	←→			←→			←→					ร้อยละ 45	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอในเอกสาร วิชาการในประเทศ/ต่างประเทศ จำนวน 2 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผล #01 </div>
	แผนเงิน	70,000	70,000			70,000			0.00		210,000				
2.	ส่งบทความวิชาการ หรือโปสเตอร์นำเสนอผลงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ	แผนงาน				←→					ร้อยละ 45				
	แผนเงิน	0.00	0.00			80,000			80,000		160,000				
3.	สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน	แผนงาน							←→		ร้อยละ 10				
	แผนเงิน	0.00	15,000			0.00			0.00		5,000				
รวมทั้งสิ้น			70,000			70,000			150,000			80,000		370,000	

คะแนน	การดำเนินการ
1	ขออนุมัติโครงการต่อผู้อำนวยการ
2	รวบรวมผลงานทางวิชาการทั้งหมด และคัดเลือกในการนำไปนำเสนอผลงาน ทั้งในและต่างประเทศ หรือ นำไปตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
3	ส่งผลงานวิชาการมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ และงานวิจัย เพื่อเข้าคัดเลือกในการนำเสนอ ทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง หรือส่งไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง
4	มีการตอบรับจากคณะกรรมการสัมมนาวิชาการ ในการนำผลงานวิชาการ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ และงานวิจัย ไปนำเสนอทั้งใน และต่างประเทศ 1 เรื่อง หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 1 เรื่อง
5	มีการนำผลงานวิชาการ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ และงานวิจัยไปนำเสนอทั้ง ในและต่างประเทศ 2 ครั้ง หรือมีการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 2 เรื่อง
ผู้รับผิดชอบ สำนัก : วิจัยและพัฒนา	

T-OSH PROJECT #04 : โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล														
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ													
Project Codes : 64-01104														โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564														
1.	แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาโครงการงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	แผนงาน	←		→										ร้อยละ 5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนโครงการงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ จำนวน 3 โครงการงาน เกณฑ์การประเมินผล #01 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จัดตั้งคณะทำงาน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ประกาศรับสมัครโครงการงานพัฒนานวัตกรรมฯ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>มีโครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเข้าร่วมพิจารณาอย่างน้อย 2 โครงการงาน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>โครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ผ่านการพิจารณา</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ลงนามข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย (MOU) ในการพัฒนานวัตกรรมฯ</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	จัดตั้งคณะทำงาน	2	ประกาศรับสมัครโครงการงานพัฒนานวัตกรรมฯ	3	มีโครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเข้าร่วมพิจารณาอย่างน้อย 2 โครงการงาน	4	โครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ผ่านการพิจารณา	5	ลงนามข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย (MOU) ในการพัฒนานวัตกรรมฯ
		คะแนน	การดำเนินการ																									
1	จัดตั้งคณะทำงาน																											
2	ประกาศรับสมัครโครงการงานพัฒนานวัตกรรมฯ																											
3	มีโครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเข้าร่วมพิจารณาอย่างน้อย 2 โครงการงาน																											
4	โครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ผ่านการพิจารณา																											
5	ลงนามข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย (MOU) ในการพัฒนานวัตกรรมฯ																											
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																
2.	จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแผนกำหนดกรอบการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	แผนงาน			←		→							ร้อยละ 5														
		แผนเงิน	0.00			17,000			0.00			0.00		17,000														
3.	ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการ ศึกษาศึกษา หรือหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมและส่งโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	แผนงาน				←		→						ร้อยละ 10														
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
4.	รวบรวมโครงการที่ส่งเข้ารับพิจารณาจากสถานประกอบการ ศึกษาศึกษา หรือหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ	แผนงาน					←		→					ร้อยละ 10														
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
5.	จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาโครงการที่ส่งเข้าร่วมพิจารณา และตัดสินใจเลือก 1 โครงการ เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ และเพื่อวางแผนการดำเนินงานลงพื้นที่	แผนงาน							←		→			ร้อยละ 10														
		แผนเงิน	0.00			0.00			17,000			0.00		17,000														
6.	ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อประเมินเบื้องต้นและร่วมกำหนดแนวทาง การพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	แผนงาน								←		→		ร้อยละ 30														
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			140,400		140,400														
7.	จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแผนพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	แผนงาน							←		→			ร้อยละ 15														
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			34,000		34,000														
8.	ลงนามข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย (MOU) ในการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ	แผนงาน								←		→		ร้อยละ 15														
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
รวมทั้งสิ้น			0.00			0.00			17,000			236,000		270,000														

แนวทางตามแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี

< แนวทางที่ 2 >

ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากร
ด้านความปลอดภัย ตอบสนอง
อุตสาหกรรม Thailand 4.0

โครงการภายใต้แนวทางที่ 2

(T-OSH PROJECT #05)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
T-OSH PROJECT #05	โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐาน ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	377,000 บาท

T-OSH PROJECT #05 : โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน										ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4															
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	งบประมาณ										
Project Codes : 64-01201		โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																							
1. จัดทำหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษา กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงวิชาการและกำหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคลากร ที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของที่ปรึกษา	แผนงาน											ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย จำนวน 30 คน เกณฑ์การประเมินผล #01 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>จำนวนน้อยกว่า 29 คน</td></tr> <tr><td>2</td><td>จำนวน 29 คน</td></tr> <tr><td>3</td><td>จำนวน 30 คน</td></tr> <tr><td>4</td><td>จำนวน 31 คน</td></tr> <tr><td>5</td><td>จำนวนตั้งแต่ 31 คน ขึ้นไป</td></tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวนน้อยกว่า 29 คน	2	จำนวน 29 คน	3	จำนวน 30 คน	4	จำนวน 31 คน	5	จำนวนตั้งแต่ 31 คน ขึ้นไป
	คะแนน	การดำเนินการ																							
1	จำนวนน้อยกว่า 29 คน																								
2	จำนวน 29 คน																								
3	จำนวน 30 คน																								
4	จำนวน 31 คน																								
5	จำนวนตั้งแต่ 31 คน ขึ้นไป																								
แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2. เปิดรับสมัครบุคลากร ที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงวิชาการ และทดสอบ	แผนงาน											ร้อยละ 10													
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
3. จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการให้แก่ที่ปรึกษาตามหลักเกณฑ์และหลักสูตรที่กำหนด	แผนงาน											ร้อยละ 20													
	แผนเงิน	296,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,500													
4. ทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและสัมภาษณ์ที่ปรึกษา	แผนงาน											ร้อยละ 20													
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
5. ประกาศรายชื่อที่ปรึกษา สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ	แผนงาน											ร้อยละ 10													
	แผนเงิน	0.00	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000													
6. ประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ พร้อมทั้งชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบของที่ปรึกษา	แผนงาน											ร้อยละ 10													
	แผนเงิน	0.00	13,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800													
7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ ให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการ ของที่ปรึกษาปี 2563 ที่ปรึกษาปี 2564 และที่ปรึกษาของ มรท.	แผนงาน											ร้อยละ 10													
	แผนเงิน	0.00	63,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,700													
8. ประชุมสรุปผลโครงการ	แผนงาน											ร้อยละ 10													
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
รวมทั้งสิ้น		296,500	80,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000													

Key Performance Indicators (KPIs)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01
 1. จำนวนที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย **จำนวน 30 คน**
เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	การดำเนินการ
1	จำนวนน้อยกว่า 29 คน
2	จำนวน 29 คน
3	จำนวน 30 คน
4	จำนวน 31 คน
5	จำนวนตั้งแต่ 31 คน ขึ้นไป

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01
 1. ร้อยละของผู้ที่ผ่านการทดสอบเป็นที่ปรึกษาอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป)

จำนวน 21 คน
เกณฑ์การประเมินผล #01

คะแนน	การดำเนินการ
1	จำนวนน้อยกว่า 20 คน
2	จำนวน 20 คน
3	จำนวน 21 คน
4	จำนวน 22 คน
5	จำนวนตั้งแต่ 22 คน ขึ้นไป

ผู้รับผิดชอบ สำนัก : บริการวิชาการ

แนวทางตามแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี

< แนวทางที่ 3 >

ส่งเสริมการให้บริการวิชาการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โครงการภายใต้แนวทางที่ 3

(T-OSH PROJECT #06-12)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
T-OSH PROJECT #06	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	2,741,000 บาท
T-OSH PROJECT #07	โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ	118,000 บาท
T-OSH PROJECT #08	โครงการพัฒนาหลักสูตร T-OSH Standard Internal Audit “การตรวจประเมินภายใน”	104,000 บาท
T-OSH PROJECT #09	โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง	142,000 บาท
T-OSH PROJECT #10	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,333,000 บาท
T-OSH PROJECT #11	โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย	1,000,000 บาท
T-OSH PROJECT #12	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โดย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ร่วมกับ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด และบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด)	443,200 บาท

T-OSH PROJECT #06 : โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ													
Project Codes : 64-01301 , 64-02301		โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																									
1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ และ ทบทวนมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน	←→												ร้อยละ 5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนสถานประกอบกิจการ ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 แห่ง เกณฑ์การประเมินผล #01 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จำนวนน้อยกว่า 29 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวน 29 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จำนวน 30 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จำนวน 31 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จำนวนตั้งแต่ 31 แห่ง ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวนน้อยกว่า 29 แห่ง	2	จำนวน 29 แห่ง	3	จำนวน 30 แห่ง	4	จำนวน 31 แห่ง	5	จำนวนตั้งแต่ 31 แห่ง ขึ้นไป
	คะแนน	การดำเนินการ																									
1	จำนวนน้อยกว่า 29 แห่ง																										
2	จำนวน 29 แห่ง																										
3	จำนวน 30 แห่ง																										
4	จำนวน 31 แห่ง																										
5	จำนวนตั้งแต่ 31 แห่ง ขึ้นไป																										
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00														
2. จัดตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ เพื่อทบทวนผลการ ดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (Verify)	แผนงาน	←→												ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00													
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้ประสานงานโครงการ (2 คน)	แผนงาน	←→												ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	108,000			108,000			108,000			108,000			432,000													
4. ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางกรอบการดำเนินโครงการฯ กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบกิจการ และ กำหนดคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของที่ปรึกษาหลักของโครงการ โดยเงื่อนไขและขอบเขตงาน ของที่ปรึกษาหลัก	แผนงาน	←→												ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00													
5. ประชาสัมพันธ์รับสมัคร และคัดเลือกสถานประกอบ กิจการเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ	แผนงาน	←→												ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00			3,000			0.00			0.00			3,000													
6. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ โดยวิธีคัดเลือก (ที่ปรึกษาบริหารโครงการ จัดทีม (หัวหน้าที่ปรึกษาและ ที่ปรึกษา) ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำ จำนวน 44 แห่ง)	แผนงาน	←→												ร้อยละ 20													
	แผนเงิน	0.00			0.00			905,000			905,000			1,810,000													
6.1 เงินอุดหนุน : ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ (30 แห่ง) (รหัส 64-01301)	แผนเงิน	0.00			0.00			625,000			625,000			1,250,000													
6.2 เงินทุนสะสม : ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ (14 แห่ง) (รหัส 64-02301) *ขออนุมัติเพิ่มเติม	แผนเงิน	0.00			0.00			280,000			280,000			560,000													
7. จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ "ข้อกำหนดมาตรฐาน ระบบการจัดการฯ" และ "การประเมินความเสี่ยง" ให้แก่สถานประกอบกิจการ	แผนงาน	←→												ร้อยละ 10													
	แผนเงิน	0.00			165,600			0.00			0.00			165,600													

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล		
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				งบประมาณ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
8. จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ "Internal audit" ให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ	แผนงาน								←	→				ร้อยละ 10		
	แผนเงิน	0.00			0.00			162,600			0.00		162,600			
9. ที่ปรึกษาหลักของโครงการ ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ แก่สถานประกอบกิจการ	แผนงาน						←					→		ร้อยละ 5		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00			
10. ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษา	แผนงาน						←					→		ร้อยละ 10		
	แผนเงิน	0.00			5,000			18,000			4,000		27,000			
11. จัดประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ เพื่อทวนสอบผลการดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ (Verify)	แผนงาน										←		→	ร้อยละ 15		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			58,800		58,800			
12. ประชุมสรุปผลโครงการ มอบใบประกาศเกียรติคุณ	แผนงาน												←	→	ร้อยละ 5	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			85,000		85,000			
รวมทั้งสิ้น		108,000			278,600			1,193,600			1,160,800		2,741,000			

T-OSH PROJECT #07 : โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ													
Project Codes : 64-01302		โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ																									
1. ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรม	แผนงาน													ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับรายงานผลทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 24-25 แห่ง เกณฑ์การประเมินผล #01 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>น้อยกว่าหรือเท่ากับ 21 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวน 22-23 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จำนวน 24-25 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จำนวน 26-27 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>มากกว่าหรือเท่ากับ 28 แห่ง</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 21 แห่ง	2	จำนวน 22-23 แห่ง	3	จำนวน 24-25 แห่ง	4	จำนวน 26-27 แห่ง	5	มากกว่าหรือเท่ากับ 28 แห่ง
	คะแนน	การดำเนินการ																									
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 21 แห่ง																										
2	จำนวน 22-23 แห่ง																										
3	จำนวน 24-25 แห่ง																										
4	จำนวน 26-27 แห่ง																										
5	มากกว่าหรือเท่ากับ 28 แห่ง																										
แผนเงิน	11,500			0.00			0.00			0.00			11,500														
2. ประชาสัมพันธ์รูปแบบการสรรหาสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย และจัดหาวัสดุอุปกรณ์	แผนงาน												ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00													
3. คัดเลือกสถานประกอบกิจการเป้าหมาย และประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการเพื่อเข้าร่วมโครงการ	แผนงาน												ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00													
4. ประสานงานเพื่อขอข้อมูลกับสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือก	แผนงาน												ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00													
5. จัดทำแผนงานการสนับสนุนและดำเนินงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม	แผนงาน												ร้อยละ 15														
	แผนเงิน	0.00			17,750			71,000.00			17,750.00			106,500													
6. ดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ	แผนงาน												ร้อยละ 30														
	แผนเงิน	0.00			0.00			905,000			905,000			1,810,000													
7. สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมให้แก่สถานประกอบกิจการ	แผนงาน												ร้อยละ 15														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00													
รวมทั้งสิ้น		11,500			17,750			71,000			17,750			118,000													
															<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02 2. จำนวนบุคลากรของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการให้คำแนะนำตามหลักวิชาการทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 24-25 คน เกณฑ์การประเมินผล #02 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>น้อยกว่าหรือเท่ากับ 21 คน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวน 22-23 คน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จำนวน 24-25 คน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จำนวน 26-27 คน</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>มากกว่าหรือเท่ากับ 28 คน</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 21 คน	2	จำนวน 22-23 คน	3	จำนวน 24-25 คน	4	จำนวน 26-27 คน	5	มากกว่าหรือเท่ากับ 28 คน
คะแนน	การดำเนินการ																										
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 21 คน																										
2	จำนวน 22-23 คน																										
3	จำนวน 24-25 คน																										
4	จำนวน 26-27 คน																										
5	มากกว่าหรือเท่ากับ 28 คน																										

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ความสำเร็จ																									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ																									
															<p align="center">ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</p> <p>1. ร้อยละของสถานประกอบการกิจการที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก</p> <p align="center">ร้อยละ 75.00 – 79.99</p> <p align="center">เกณฑ์การประเมินผล #01</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร้อยละ 70.01 – 74.99</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร้อยละ 75.00 – 79.99</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ร้อยละ 80.00 – 84.99</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85.00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #02</p> <p>2. ร้อยละผลการประเมินของบุคลากรในสถานประกอบการกิจการที่เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน</p> <p align="center">ร้อยละ 50.00 – 54.99</p> <p align="center">เกณฑ์การประเมินผล #01</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 44.99</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร้อยละ 45.00 – 49.99</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร้อยละ 50.00 – 54.99</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ร้อยละ 55.00 – 59.99</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60.00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">ผู้รับผิดชอบ</p> <p align="center">สำนัก : บริการวิชาการ</p>	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70.00	2	ร้อยละ 70.01 – 74.99	3	ร้อยละ 75.00 – 79.99	4	ร้อยละ 80.00 – 84.99	5	มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85.00	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 44.99	2	ร้อยละ 45.00 – 49.99	3	ร้อยละ 50.00 – 54.99	4	ร้อยละ 55.00 – 59.99	5	มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60.00
คะแนน	การดำเนินการ																																						
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70.00																																						
2	ร้อยละ 70.01 – 74.99																																						
3	ร้อยละ 75.00 – 79.99																																						
4	ร้อยละ 80.00 – 84.99																																						
5	มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85.00																																						
คะแนน	การดำเนินการ																																						
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 44.99																																						
2	ร้อยละ 45.00 – 49.99																																						
3	ร้อยละ 50.00 – 54.99																																						
4	ร้อยละ 55.00 – 59.99																																						
5	มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60.00																																						

T-OSH PROJECT #08 : โครงการพัฒนาหลักสูตร T-OSH Standard Internal Audit “การตรวจประเมินภายใน”

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																			
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ																				
Project Codes : 64-01303		โครงการพัฒนาหลักสูตร T-OSH Standard Internal Audit “การตรวจประเมินภายใน”																																
1. จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญร่างหลักสูตร และจัดประชุมเพื่อวางแนวทาง แผนงานในการจัดทำหลักสูตร T-OSH Standard Audit “การตรวจประเมินภายใน”	แผนงาน	←													ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร เกณฑ์การประเมินผล #01 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>หลักสูตรไม่สำเร็จ</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>หลักสูตรสำเร็จ</td> </tr> </table> ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02 2. จำนวนจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม เชิงวิชาการ จำนวน 30 คน เกณฑ์การประเมินผล #02 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>จำนวน น้อยกว่า 28 คน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวน 29 คน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จำนวน 30 คน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จำนวน 31 คน</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จำนวนตั้งแต่ 32 คน ขึ้นไป</td> </tr> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	0	หลักสูตรไม่สำเร็จ	5	หลักสูตรสำเร็จ	คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวน น้อยกว่า 28 คน	2	จำนวน 29 คน	3	จำนวน 30 คน	4	จำนวน 31 คน	5	จำนวนตั้งแต่ 32 คน ขึ้นไป
	คะแนน	การดำเนินการ																																
0	หลักสูตรไม่สำเร็จ																																	
5	หลักสูตรสำเร็จ																																	
คะแนน	การดำเนินการ																																	
1	จำนวน น้อยกว่า 28 คน																																	
2	จำนวน 29 คน																																	
3	จำนวน 30 คน																																	
4	จำนวน 31 คน																																	
5	จำนวนตั้งแต่ 32 คน ขึ้นไป																																	
แผนเงิน	11,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500																				
2. จัดทำหลักสูตร T-OSH Standard Audit “การตรวจประเมินภายใน” และประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบหลักสูตร จำนวน 2 ครั้ง	แผนงาน		←												ร้อยละ 20																			
	แผนเงิน	5,360	5,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720																				
3. จัดทำหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม และทดสอบ	แผนงาน			←											ร้อยละ 20																			
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
4. ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม	แผนงาน			←											ร้อยละ 10																			
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
5. จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการหลักสูตร T-OSH Standard Audit “การตรวจประเมินภายใน” และทดสอบหลังฝึกอบรมให้ที่ปรึกษาของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จำนวน 30 คน (ระยะเวลา 2 วัน)	แผนงาน				←										ร้อยละ 20																			
	แผนเงิน	0.00	84,920	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,920																				
6. จัดทำประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม และทดสอบ	แผนงาน					←									ร้อยละ 10																			
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000																				
7. ประชุมสรุปผลโครงการ และประเมินหลักสูตร เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา	แผนงาน							←							ร้อยละ 10																			
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360																				
รวมทั้งสิ้น		5,360			90,280			8,360			0.00			104,000																				

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ความสำเร็จ																									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ																									
															<p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</p> <p>1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบหลังฝึกอบรม (คะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป)</p> <p>ร้อยละ 70.00 (21 คน)</p> <p>เกณฑ์การประเมินผล #01</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จำนวนน้อยกว่า 19 คน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวน 20 คน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จำนวน 21 คน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จำนวน 22 คน)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จำนวนตั้งแต่ 23 คน ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #02</p> <p>2. ร้อยละของจำนวนผู้ที่ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป จำนวน 21 คน</p> <p>เกณฑ์การประเมินผล #01</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จำนวนน้อยกว่า 19 คน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวน 20 คน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จำนวน 21 คน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จำนวน 22 คน)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จำนวนตั้งแต่ 23 คน ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>สำนัก : บริการวิชาการ</p>	คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวนน้อยกว่า 19 คน	2	จำนวน 20 คน	3	จำนวน 21 คน	4	จำนวน 22 คน)	5	จำนวนตั้งแต่ 23 คน ขึ้นไป	คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวนน้อยกว่า 19 คน	2	จำนวน 20 คน	3	จำนวน 21 คน	4	จำนวน 22 คน)	5	จำนวนตั้งแต่ 23 คน ขึ้นไป
คะแนน	การดำเนินการ																																						
1	จำนวนน้อยกว่า 19 คน																																						
2	จำนวน 20 คน																																						
3	จำนวน 21 คน																																						
4	จำนวน 22 คน)																																						
5	จำนวนตั้งแต่ 23 คน ขึ้นไป																																						
คะแนน	การดำเนินการ																																						
1	จำนวนน้อยกว่า 19 คน																																						
2	จำนวน 20 คน																																						
3	จำนวน 21 คน																																						
4	จำนวน 22 คน)																																						
5	จำนวนตั้งแต่ 23 คน ขึ้นไป																																						

T-OSH PROJECT #09 : โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																			
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ																				
Project Codes : 64-01304		โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง																																
1. จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญร่างหลักสูตร และจัดประชุม เพื่อวางแนวทาง แผนงานในการจัดทำหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง	แผนงาน	←→													ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร เกณฑ์การประเมินผล #01 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>หลักสูตรไม่สำเร็จ</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>หลักสูตรสำเร็จ</td> </tr> </table> ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02 2. จำนวนจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม เชิงวิชาการ จำนวน 30 คน เกณฑ์การประเมินผล #02 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>จำนวน น้อยกว่า 28 คน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวน 29 คน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จำนวน 30 คน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จำนวน 31 คน</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จำนวนตั้งแต่ 32 คน ขึ้นไป</td> </tr> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	0	หลักสูตรไม่สำเร็จ	5	หลักสูตรสำเร็จ	คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวน น้อยกว่า 28 คน	2	จำนวน 29 คน	3	จำนวน 30 คน	4	จำนวน 31 คน	5	จำนวนตั้งแต่ 32 คน ขึ้นไป
	คะแนน	การดำเนินการ																																
0	หลักสูตรไม่สำเร็จ																																	
5	หลักสูตรสำเร็จ																																	
คะแนน	การดำเนินการ																																	
1	จำนวน น้อยกว่า 28 คน																																	
2	จำนวน 29 คน																																	
3	จำนวน 30 คน																																	
4	จำนวน 31 คน																																	
5	จำนวนตั้งแต่ 32 คน ขึ้นไป																																	
แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
2. จัดทำหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน บนที่สูง และประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ หลักสูตร จำนวน 2 ครั้ง	แผนงาน		←→											ร้อยละ 20																				
	แผนเงิน	5,360	5,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720																				
3. จัดทำหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม และทดสอบ	แผนงาน					←→								ร้อยละ 20																				
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
4. ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงวิชาการ	แผนงาน					←→								ร้อยละ 10																				
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				
5. จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง และทดสอบหลัง ฝึกอบรมให้ที่ปรึกษาของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จำนวน 30 คน (ระยะเวลา 3 วัน)	แผนงาน							←→						ร้อยละ 20																				
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	122,920	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,920																				
6. จัดทำประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม และทดสอบ	แผนงาน							←→						ร้อยละ 10																				
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000																				
7. ประชุมสรุปผลโครงการ และประเมินหลักสูตร เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา	แผนงาน								←→					ร้อยละ 10																				
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360																				
รวมทั้งสิ้น		5,360	5,360	131,280	0.00	142,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000																				

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ความสำเร็จ																									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ																									
															<p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</p> <p>1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบหลังฝึกอบรม (คะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป)</p> <p>ร้อยละ 70.00 (21 คน)</p> <p>เกณฑ์การประเมินผล #01</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จำนวนน้อยกว่า 19 คน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวน 20 คน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จำนวน 21 คน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จำนวน 22 คน)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จำนวนตั้งแต่ 23 คน ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #02</p> <p>2. ร้อยละของจำนวนผู้ที่ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป จำนวน 21 คน</p> <p>เกณฑ์การประเมินผล #01</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จำนวนน้อยกว่า 19 คน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวน 20 คน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จำนวน 21 คน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จำนวน 22 คน)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จำนวนตั้งแต่ 23 คน ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>สำนัก : บริการวิชาการ</p>	คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวนน้อยกว่า 19 คน	2	จำนวน 20 คน	3	จำนวน 21 คน	4	จำนวน 22 คน)	5	จำนวนตั้งแต่ 23 คน ขึ้นไป	คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวนน้อยกว่า 19 คน	2	จำนวน 20 คน	3	จำนวน 21 คน	4	จำนวน 22 คน)	5	จำนวนตั้งแต่ 23 คน ขึ้นไป
คะแนน	การดำเนินการ																																						
1	จำนวนน้อยกว่า 19 คน																																						
2	จำนวน 20 คน																																						
3	จำนวน 21 คน																																						
4	จำนวน 22 คน)																																						
5	จำนวนตั้งแต่ 23 คน ขึ้นไป																																						
คะแนน	การดำเนินการ																																						
1	จำนวนน้อยกว่า 19 คน																																						
2	จำนวน 20 คน																																						
3	จำนวน 21 คน																																						
4	จำนวน 22 คน)																																						
5	จำนวนตั้งแต่ 23 คน ขึ้นไป																																						

T-OSH PROJECT #10 : โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4															
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ											
Project Codes : 64-01305 , 64-02305		โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน																								
กิจกรรมที่ 1 งบประมาณสะสม (Project Codes : 64-02305)																										
1. ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและดำเนินการประชุมคณะทำงาน จำนวน 4 ครั้ง	แผนงาน	←→			←→			←→			←→		ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง เกณฑ์การประเมินผล #01 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>มีการกำหนด TOR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ได้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>มีการลงนามสัญญา</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ได้รับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อย</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	มีการกำหนด TOR	2	ได้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ	3	มีการลงนามสัญญา	4	ได้รับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5	ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อย
	คะแนน	การดำเนินการ																								
1	มีการกำหนด TOR																									
2	ได้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ																									
3	มีการลงนามสัญญา																									
4	ได้รับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์																									
5	ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อย																									
แผนเงิน	4,680			4,680			4,680			4,680		18,720														
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุใช้ในห้องปฏิบัติการ	แผนงาน	←→			←→			←→			←→		ร้อยละ 15													
	แผนเงิน	0.00			95,000			69,680			0.00		164,680													
3. ดำเนินการบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ประกอบ	แผนงาน	←→			←→			←→			←→		ร้อยละ 15													
	แผนเงิน	0.00			0.00			81,000			50,000		131,000													
4. ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดรังสีส่วนบุคคล OSL	แผนงาน	←→			←→			←→			←→		ร้อยละ 15													
	แผนเงิน	3,500			0.00			0			0.00		3,500													
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ	แผนงาน	←→			←→			←→			←→		ร้อยละ 15													
	แผนเงิน	20,000			20,000			20,000			0.00		60,000													
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1		28,180			119,680			175,360			54,680		377,900													
กิจกรรมที่ 2 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (Project Codes : 64-01305)																										
1. ดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงผ้าเปาดานภายในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน	แผนงาน	←→			←→			←→			←→		ร้อยละ 5	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02 2. สอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรมทุกรายการ จำนวน 13 รายการ เกณฑ์การประเมินผล #02 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>มีการกำหนด TOR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ได้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>มีการลงนามสัญญา</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ได้รับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อย</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	การดำเนินการ	1	มีการกำหนด TOR	2	ได้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ	3	มีการลงนามสัญญา	4	ได้รับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5	ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อย
	คะแนน	การดำเนินการ																								
1	มีการกำหนด TOR																									
2	ได้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ																									
3	มีการลงนามสัญญา																									
4	ได้รับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์																									
5	ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อย																									
แผนเงิน	300,000			0.00			0.00			0.00		300,000														
2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	แผนงาน	←→			←→			←→			←→		ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
3. ประชุมคณะร่างขอบเขตงาน (TOR)	แผนงาน	←→			←→			←→			←→		ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
4. ประชุมคณะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	แผนงาน	←→			←→			←→			←→		ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00													
5. ลงนามในสัญญาจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	แผนงาน	←→			←→			←→			←→		ร้อยละ 5													
6. ประชุมคณะตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	แผนงาน	←→			←→			←→			←→		ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00			655,100			0.00			0.00		655,100													
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2		300,000			655,100			0.00			0.00		955,100													
รวมทั้งสิ้น		328,180			774,780			175,360			54,680		1,333,000													

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																																				
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		ความสำเร็จ																																					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ																																			
														<table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>แผนการทวนสอบเครื่องมือฯ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ได้รับการทวนสอบ 1 เครื่อง</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ได้รับการทวนสอบ 2 เครื่อง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ได้รับการทวนสอบ 3 เครื่อง</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ได้รับการทวนสอบ 4 เครื่อง</td> </tr> </tbody> </table> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #04</p> <p>4. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม 1 คน</p> <p>เกณฑ์การประเมินผล #04</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>มากกว่า 1 คน ที่ไม่ได้รับการอบรม</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1 คน ที่ไม่ได้รับการอบรม</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>รับการอบรม 1 คน ต่อ 1 หลักสูตร</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>อย่างน้อย 2 คน ได้รับการอบรม 2 หลักสูตร</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>อย่างน้อย 2 คน ได้รับการอบรม มากกว่า 2 หลักสูตร</td> </tr> </tbody> </table> <hr/> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</p> <p>1. ร้อยละของ เครื่องมือตรวจวัดสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการมีความพร้อม ในการปฏิบัติการ ร้อยละ 60.00 – 69.99</p> <p>เกณฑ์การประเมินผล #01</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>น้อยกว่าร้อยละ 50.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร้อยละ 50.00 – 59.99</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร้อยละ 60.00 – 69.99</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ร้อยละ 70.00 – 79.99</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 80.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>ผู้รับผิดชอบ สำนัก : บริการวิชาการ</p>	คะแนน	การดำเนินการ	1	แผนการทวนสอบเครื่องมือฯ	2	ได้รับการทวนสอบ 1 เครื่อง	3	ได้รับการทวนสอบ 2 เครื่อง	4	ได้รับการทวนสอบ 3 เครื่อง	5	ได้รับการทวนสอบ 4 เครื่อง	คะแนน	การดำเนินการ	1	มากกว่า 1 คน ที่ไม่ได้รับการอบรม	2	1 คน ที่ไม่ได้รับการอบรม	3	รับการอบรม 1 คน ต่อ 1 หลักสูตร	4	อย่างน้อย 2 คน ได้รับการอบรม 2 หลักสูตร	5	อย่างน้อย 2 คน ได้รับการอบรม มากกว่า 2 หลักสูตร	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่าร้อยละ 50.00	2	ร้อยละ 50.00 – 59.99	3	ร้อยละ 60.00 – 69.99	4	ร้อยละ 70.00 – 79.99	5	มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 80.00
คะแนน	การดำเนินการ																																																	
1	แผนการทวนสอบเครื่องมือฯ																																																	
2	ได้รับการทวนสอบ 1 เครื่อง																																																	
3	ได้รับการทวนสอบ 2 เครื่อง																																																	
4	ได้รับการทวนสอบ 3 เครื่อง																																																	
5	ได้รับการทวนสอบ 4 เครื่อง																																																	
คะแนน	การดำเนินการ																																																	
1	มากกว่า 1 คน ที่ไม่ได้รับการอบรม																																																	
2	1 คน ที่ไม่ได้รับการอบรม																																																	
3	รับการอบรม 1 คน ต่อ 1 หลักสูตร																																																	
4	อย่างน้อย 2 คน ได้รับการอบรม 2 หลักสูตร																																																	
5	อย่างน้อย 2 คน ได้รับการอบรม มากกว่า 2 หลักสูตร																																																	
คะแนน	การดำเนินการ																																																	
1	น้อยกว่าร้อยละ 50.00																																																	
2	ร้อยละ 50.00 – 59.99																																																	
3	ร้อยละ 60.00 – 69.99																																																	
4	ร้อยละ 70.00 – 79.99																																																	
5	มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 80.00																																																	

T-OSH PROJECT #11 : โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย (ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา)

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																																					
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																																									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ																																						
Project Codes : 64-01306 โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย																																																				
1.	ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ	แผนงาน													ร้อยละ 5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</u> 1. จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาวิชาการ 800 คน <u>เกณฑ์การประเมินผล #01</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จำนวน น้อยกว่า 750 คน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวน 750-799 คน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จำนวน 800-849 คน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จำนวน 850-899 คน</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จำนวน มากกว่า 900 คน ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02</u> 2. จำนวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับบริการ 10 แห่ง <u>เกณฑ์การประเมินผล #02</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จำนวน 8 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวน 9 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จำนวน 10 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จำนวน 11 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จำนวน 12 แห่ง</td> </tr> </tbody> </table> <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</u> 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ <u>ร้อยละ 70.00 – 74.99</u> <u>เกณฑ์การประเมินผล #01</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>น้อยกว่า ร้อยละ 65.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร้อยละ 65.00 – 69.99</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร้อยละ 70.00 – 74.99</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ร้อยละ 75.00 – 79.99</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>มากกว่า ร้อยละ 80.00</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวน น้อยกว่า 750 คน	2	จำนวน 750-799 คน	3	จำนวน 800-849 คน	4	จำนวน 850-899 คน	5	จำนวน มากกว่า 900 คน ขึ้นไป	คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวน 8 แห่ง	2	จำนวน 9 แห่ง	3	จำนวน 10 แห่ง	4	จำนวน 11 แห่ง	5	จำนวน 12 แห่ง	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่า ร้อยละ 65.00	2	ร้อยละ 65.00 – 69.99	3	ร้อยละ 70.00 – 74.99	4	ร้อยละ 75.00 – 79.99	5	มากกว่า ร้อยละ 80.00
คะแนน	การดำเนินการ																																																			
1	จำนวน น้อยกว่า 750 คน																																																			
2	จำนวน 750-799 คน																																																			
3	จำนวน 800-849 คน																																																			
4	จำนวน 850-899 คน																																																			
5	จำนวน มากกว่า 900 คน ขึ้นไป																																																			
คะแนน	การดำเนินการ																																																			
1	จำนวน 8 แห่ง																																																			
2	จำนวน 9 แห่ง																																																			
3	จำนวน 10 แห่ง																																																			
4	จำนวน 11 แห่ง																																																			
5	จำนวน 12 แห่ง																																																			
คะแนน	การดำเนินการ																																																			
1	น้อยกว่า ร้อยละ 65.00																																																			
2	ร้อยละ 65.00 – 69.99																																																			
3	ร้อยละ 70.00 – 74.99																																																			
4	ร้อยละ 75.00 – 79.99																																																			
5	มากกว่า ร้อยละ 80.00																																																			
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																																						
2.	ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม และให้บริการด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน													ร้อยละ 80																																					
	แผนเงิน	200,000			400,000			100,000			100,000			800,000																																						
3.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ที่พัก น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเจ้าหน้าที่	แผนงาน													ร้อยละ 5																																					
	แผนเงิน	10,000			60,000			20,000			10,000			100,000																																						
4.	จัดทำสื่อความปลอดภัย/ชุดนิทรรศการความปลอดภัย	แผนงาน													ร้อยละ 10																																					
	แผนเงิน	100,000			0.00			0.00			0.00			100,000																																						
รวมทั้งสิ้น			310,000			460,000			120,000			110,000			1,000,000																																					

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ	

แผนการปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม ปี 2564 (ฉบับปรับปรุง)
โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	หัวข้อ/กิจกรรม	รุ่น/คน	กำหนดการ	สถานที่จัด
แนวทางที่ 1 : การสัมมนา เชิงปฏิบัติการและวิชาการ				
1.	การสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ทำ JSA อย่างไร.ห้ WOW”	1/60	ไตรมาส 1 เดือน 12 พ.ย.63	สงขลา
2.	การสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย”	1/150	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.64)	สงขลา
3.	การสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “การจัดการระบบ Lockout/Tagout”	1/150	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64)	สงขลา
4.	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การทำงานในที่อับอากาศ”	2/80	ไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย.64)	ภาคใต้
5.	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “กฎเกณฑ์และหลักการทำงานบนที่สูง”	2/80	ไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย.64)	ภาคใต้
6.	การสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “การประเมินสถานการณ์และการใช้อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย”	1/80	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 64)	สุราษฎร์ธานี
แนวทางที่ 2 : การจัดกิจกรรมต่างๆ				
1.	การให้บริการด้านความปลอดภัยฯ แก่สถานประกอบกิจการ	10 ครั้ง/10แห่ง	เดือน ต.ค. 63 - เดือน ก.ย.64	พื้นที่ภาคใต้
2.	การสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง (safety Rally)	1/100	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	ภาคใต้
3.	การสร้างความรู้ความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัย	2/100	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)/ ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 64)	สงขลา

T-OSH PROJECT #12 : โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ งบประมาณ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																																										
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																																														
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																												
Project Codes : 64-02307		โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																																																							
1.	ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร คัดเลือกสถานประกอบกิจการเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ	แผนงาน				←→										ร้อยละ 5	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Key Performance Indicators (KPIs)</th> </tr> <tr> <td colspan="2">ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 แห่ง</td> </tr> <tr> <td colspan="2">เกณฑ์การประเมินผล #01</td> </tr> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>จำนวน 15 แห่ง + รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ และสรุปผลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวน 15 แห่ง + รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จำนวน 15 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จำนวน 16 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จำนวนตั้งแต่ 17 แห่ง ขึ้นไป</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. ของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการประเมินในระดับต้น (Basic) ขึ้นไป จำนวน 8 แห่ง</td> </tr> <tr> <td colspan="2">เกณฑ์การประเมินผล #01</td> </tr> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>จำนวนน้อยกว่า 7 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวน 7 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จำนวน 8 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จำนวน 9 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จำนวนตั้งแต่ 10 แห่ง ขึ้นไป</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ผู้รับผิดชอบ สำนัก : บริการวิชาการ</td> </tr> </table>	Key Performance Indicators (KPIs)		ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01		1. จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 แห่ง		เกณฑ์การประเมินผล #01		คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวน 15 แห่ง + รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ และสรุปผลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	2	จำนวน 15 แห่ง + รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ	3	จำนวน 15 แห่ง	4	จำนวน 16 แห่ง	5	จำนวนตั้งแต่ 17 แห่ง ขึ้นไป	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01		1. ของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการประเมินในระดับต้น (Basic) ขึ้นไป จำนวน 8 แห่ง		เกณฑ์การประเมินผล #01		คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวนน้อยกว่า 7 แห่ง	2	จำนวน 7 แห่ง	3	จำนวน 8 แห่ง	4	จำนวน 9 แห่ง	5	จำนวนตั้งแต่ 10 แห่ง ขึ้นไป	ผู้รับผิดชอบ สำนัก : บริการวิชาการ	
Key Performance Indicators (KPIs)																																																									
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01																																																									
1. จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 แห่ง																																																									
เกณฑ์การประเมินผล #01																																																									
คะแนน	การดำเนินการ																																																								
1	จำนวน 15 แห่ง + รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ และสรุปผลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ																																																								
2	จำนวน 15 แห่ง + รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ																																																								
3	จำนวน 15 แห่ง																																																								
4	จำนวน 16 แห่ง																																																								
5	จำนวนตั้งแต่ 17 แห่ง ขึ้นไป																																																								
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01																																																									
1. ของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการประเมินในระดับต้น (Basic) ขึ้นไป จำนวน 8 แห่ง																																																									
เกณฑ์การประเมินผล #01																																																									
คะแนน	การดำเนินการ																																																								
1	จำนวนน้อยกว่า 7 แห่ง																																																								
2	จำนวน 7 แห่ง																																																								
3	จำนวน 8 แห่ง																																																								
4	จำนวน 9 แห่ง																																																								
5	จำนวนตั้งแต่ 10 แห่ง ขึ้นไป																																																								
ผู้รับผิดชอบ สำนัก : บริการวิชาการ																																																									
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																																											
2.	ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ และบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด	แผนงาน				←→										ร้อยละ 10																																									
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																																											
3.	บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด จัดอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ จำนวน 2 วัน ให้แก่สถานประกอบกิจการ	แผนงาน				←→										ร้อยละ 10																																									
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																																											
4.	ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ - หัวหน้าที่ปรึกษาและที่ปรึกษาร่วมจัดทีมลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการ จำนวน 15 แห่ง	แผนงาน				←→										ร้อยละ 20																																									
	แผนเงิน	0.00			0.00			300,000			0.00			300,000																																											
5.	บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด จัดอบรมหัวข้อการตรวจประเมินภายใน “Internal audit” จำนวน 2 วัน ให้แก่สถานประกอบกิจการ	แผนงาน				←→										ร้อยละ 10																																									
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																																											
6.	ที่ปรึกษาหลักของโครงการ ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ	แผนงาน				←→										ร้อยละ 15																																									
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																																											
7.	ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษา	แผนงาน				←→										ร้อยละ 10																																									
	แผนเงิน	0.00			0.00			28,500			0.00			28,500																																											
8.	จัดประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (Verify) เพื่อทวนสอบผลการดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการฯ	แผนงาน				←→										ร้อยละ 15																																									
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			37,200			37,200																																											
9.	ประชุมสรุปผลโครงการฯ และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ	แผนงาน				←→										ร้อยละ 5																																									
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			77,500			77,500																																											
รวมทั้งสิ้น			0.00			0.00			328,500			114,700			443,200																																										

แนวทางตามแผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี

< แนวทางที่ 4 >

ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม
สร้างแรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามัยที่ดี

โครงการภายใต้แนวทางที่ 4

(T-OSH PROJECT #13 – 18)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
T-OSH PROJECT #13	โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์	1,000,000 บาท
T-OSH PROJECT #14	โครงการประชาสัมพันธ์ สสพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,500,000 บาท
T-OSH PROJECT #15	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สัมมนาฝึกอบรมส่วนกลาง , T-OSH Studio , T-OSH Podcast)	190,100 บาท
T-OSH PROJECT #16	โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34	18,317,00 บาท
T-OSH PROJECT #17	โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5 ภาค)	2,310,000 บาท
T-OSH PROJECT #18	โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในการทำงาน (CSR)	200,000 บาท

T-OSH PROJECT #13 : โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล														
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ															
Project Codes : 64-01401		โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์																											
กิจกรรมที่ 1 : มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ																													
1.	ประกาศชี้แจงแนวทางการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ และเงื่อนไขการเกณฑ์คัดเลือก	แผนงาน				←										ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 600 แห่ง เกณฑ์การประเมินผล #01 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>400-449 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>450-499 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>500-599 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>550-599 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>600 แห่ง ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	400-449 แห่ง	2	450-499 แห่ง	3	500-599 แห่ง	4	550-599 แห่ง	5	600 แห่ง ขึ้นไป
	คะแนน	การดำเนินการ																											
1	400-449 แห่ง																												
2	450-499 แห่ง																												
3	500-599 แห่ง																												
4	550-599 แห่ง																												
5	600 แห่ง ขึ้นไป																												
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																
2.	ตรวจสอบคุณสมบัติสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ	แผนงาน				←									ร้อยละ 40														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															
3.	ดำเนินการจัดทำโล่รางวัล ทำประกาศเกียรติคุณ	แผนงาน							←						ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			0.00			500,000			0.00			500,000															
4.	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ	แผนงาน	←											→	ร้อยละ 20														
	แผนเงิน	108,000			108,000			108,000			108,000			432,000															
5.	ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้	แผนงาน								←				→	ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															
6.	ค่าเช่าบริการโดเมนระบบและปรับปรุงระบบการสมัครในเว็บไซต์	แผนงาน					←							→	ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			0.00			68,000			0.00			68,000															
รวมทั้งสิ้น			108,000			108,000			676,000			108,000			1,000,000														
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01 1. ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ไม่สูญเสียชั่วโมงจากการทำงาน ร้อยละ 100.00 เกณฑ์การประเมินผล #01 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ร้อยละ 88.00-90.99</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร้อยละ 91.00-93.99</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร้อยละ 94.00-96.99</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ร้อยละ 97.00-99.99</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ร้อยละ 100.00</td> </tr> </tbody> </table> </div>																คะแนน	การดำเนินการ	1	ร้อยละ 88.00-90.99	2	ร้อยละ 91.00-93.99	3	ร้อยละ 94.00-96.99	4	ร้อยละ 97.00-99.99	5	ร้อยละ 100.00		
คะแนน	การดำเนินการ																												
1	ร้อยละ 88.00-90.99																												
2	ร้อยละ 91.00-93.99																												
3	ร้อยละ 94.00-96.99																												
4	ร้อยละ 97.00-99.99																												
5	ร้อยละ 100.00																												

T-OSH PROJECT #14 : โครงการประชาสัมพันธ์ สสพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล													
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ												
Project Codes : 64-01402		โครงการประชาสัมพันธ์ สสพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																									
1.	ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Social Media ในด้านความรู้ความปลอดภัย และกิจกรรมตามภารกิจ สสพท.	แผนงาน	◀			▶			▶			▶		ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนครั้งของการเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสารของสสพท. 100-109 ครั้ง เกณฑ์การประเมินผล #01 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>80-89 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>90-99 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>100-109 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>110-119 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>120 ครั้ง ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	80-89 ครั้ง	2	90-99 ครั้ง	3	100-109 ครั้ง	4	110-119 ครั้ง	5	120 ครั้ง ขึ้นไป
		คะแนน	การดำเนินการ																								
1	80-89 ครั้ง																										
2	90-99 ครั้ง																										
3	100-109 ครั้ง																										
4	110-119 ครั้ง																										
5	120 ครั้ง ขึ้นไป																										
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00															
2.	โปรโมทสื่อของ สสพท. ทาง Social Media เช่น FB, Line@ เป็นต้น	แผนงาน	◀			▶			▶			▶		ร้อยละ 10													
		แผนเงิน	10,000			10,000			10,000			10,000		40,000													
3.	ประชาสัมพันธ์งานความปลอดภัยแห่งชาติ เช่น แลกง้าวเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ภารกิจอื่นๆ ของสถาบันฯ	แผนงาน			▶			▶						ร้อยละ 20													
		แผนเงิน	0.00			140,000			200,000			0.00		340,000													
4.	ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น VDO Infographic, Back Drop, Roll-up, Story Board, Streaming ผ่าน App เป็นต้น	แผนงาน	◀			▶			▶			▶		ร้อยละ 20													
		แผนเงิน	180,000			180,000			180,000			180,000		720,000													
5.	จัดทำนิตยสาร OSHE Magazine จำนวน 4 ฉบับ รวม 2,000 เล่ม และเผยแพร่ผ่าน Website ของ สสพท. ในรูปแบบ E-Magazine	แผนงาน		▶			▶		▶		▶			ร้อยละ 40													
		แผนเงิน	100,000			100,000			100,000			100,000		400,000													
รวมทั้งสิ้น			290,000			430,000			490,000			290,000		1,500,000													
															<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01 1. กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนได้รับการเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสาร 300,000 คน เกณฑ์การประเมินผล #01 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>น้อยกว่า 250,000 คน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>250,000 - 299,999 คน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>300,000 - 349,999 คน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>350,000 - 399,999 คน</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ตั้งแต่ 400,000 คน ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่า 250,000 คน	2	250,000 - 299,999 คน	3	300,000 - 349,999 คน	4	350,000 - 399,999 คน	5	ตั้งแต่ 400,000 คน ขึ้นไป
คะแนน	การดำเนินการ																										
1	น้อยกว่า 250,000 คน																										
2	250,000 - 299,999 คน																										
3	300,000 - 349,999 คน																										
4	350,000 - 399,999 คน																										
5	ตั้งแต่ 400,000 คน ขึ้นไป																										
															<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ผู้รับผิดชอบ สำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม </div>												

T-OSH PROJECT #15 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล													
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ														
Project Codes : 64-01403		โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																										
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการจัดสัมมนาฝึกอบรม																												
1. วางแผนการดำเนินงาน กำหนดหัวข้อวิชา และคัดเลือกวิทยากร	แผนงาน	←→													ร้อยละ 5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาพัฒนาความรู้ จำนวน 600 คน เกณฑ์การประเมินผล #01 <table border="1"> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ต่ำกว่า 550 คน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>550 - 599 คน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>600 - 649 คน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>650 - 699 คน</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ตั้งแต่ 700 คน ขึ้นไป</td> </tr> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	ต่ำกว่า 550 คน	2	550 - 599 คน	3	600 - 649 คน	4	650 - 699 คน	5	ตั้งแต่ 700 คน ขึ้นไป
	คะแนน	การดำเนินการ																										
1	ต่ำกว่า 550 คน																											
2	550 - 599 คน																											
3	600 - 649 คน																											
4	650 - 699 คน																											
5	ตั้งแต่ 700 คน ขึ้นไป																											
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															
2. จัดทำคู่มือ สื่อการเรียน วัสดุ/อุปกรณ์/กระเป๋า	แผนงาน	←	→											ร้อยละ 5														
	แผนเงิน	21,500			0.00			0.00			0.00			21,500														
3. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการ	แผนงาน	←	→	←	→									ร้อยละ 5														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00														
4. ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์อันตรายในงาน (Job Safety Analysis Technique : JSA)” แบบปกติ	แผนงาน			←	→									ร้อยละ 10	<table border="1"> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ต่ำกว่า 550 คน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>550 - 599 คน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>600 - 649 คน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>650 - 699 คน</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ตั้งแต่ 700 คน ขึ้นไป</td> </tr> </table>	คะแนน	การดำเนินการ	1	ต่ำกว่า 550 คน	2	550 - 599 คน	3	600 - 649 คน	4	650 - 699 คน	5	ตั้งแต่ 700 คน ขึ้นไป	
	คะแนน	การดำเนินการ																										
1	ต่ำกว่า 550 คน																											
2	550 - 599 คน																											
3	600 - 649 คน																											
4	650 - 699 คน																											
5	ตั้งแต่ 700 คน ขึ้นไป																											
แผนเงิน	40,000			40,000			0.00			0.00			80,000															
5. ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดเก็บสารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัย (Safely Handling Hazardous Chemical Substances)” ผ่านระบบออนไลน์	แผนงาน			←	→									ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			8,500			0.00			0.00			8,500														
6. สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	แผนงาน							←	→					ร้อยละ 5														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00														
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1															110,000													
กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินการจัดกิจกรรม Online ผ่านทาง T-OSH Studio																												
1. ดำเนินการจัดกิจกรรม Online ผ่านทาง T-OSH Studio *แผนการดำเนินงาน T-OSH Studio ตามเอกสารแนบ 1	แผนงาน				←	→									ร้อยละ 30	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01 1. ผู้รับการสัมมนาผ่านการประเมินผลหลังการสัมมนาอย่างน้อย ร้อยละ 80 เกณฑ์การประเมินผล #01 <table border="1"> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>น้อยกว่า ร้อยละ 75.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร้อยละ 75.00-79.99</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร้อยละ 80.00-84.99</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ร้อยละ 85.00-89.99</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป</td> </tr> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่า ร้อยละ 75.00	2	ร้อยละ 75.00-79.99	3	ร้อยละ 80.00-84.99	4	ร้อยละ 85.00-89.99	5	ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป
	คะแนน	การดำเนินการ																										
1	น้อยกว่า ร้อยละ 75.00																											
2	ร้อยละ 75.00-79.99																											
3	ร้อยละ 80.00-84.99																											
4	ร้อยละ 85.00-89.99																											
5	ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป																											
แผนเงิน	0.00			40,000			40,100			0.00			80,100															
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2															80,100													

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ	
กิจกรรมที่ 3 : ดำเนินการจัดกิจกรรม T-OSH Podcast ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564															
1.	ศึกษาค้นหารูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงรุก อาทิเช่น พอดแคสต์ (Podcast), TVC, Spot, Scoop ,Sponsor, วิทย์ spot ,ภาพยนตร์สั้น , Viral clip Banner, Web link ป้ายโฆษณา ป้ายรถเคลื่อนที่	แผนงาน													ร้อยละ 5
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
2.	เตรียมข้อมูล หัวข้อเรื่อง เนื้อหา (Content) เพื่อการสื่อสาร	แผนงาน												ร้อยละ 5	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
3.	สังเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ ข้อมูลจัดทำรูปแบบสื่อในการสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมาย จัดทำสคริป/บทพากย์/เนื้อหา (Content) ต่างๆ เชิญวิทยากรพร้อมอัดเสียง	แผนงาน												ร้อยละ 10	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			5,100			5,100	
4.	สร้างช่องทางการเผยแพร่	แผนงาน												ร้อยละ 5	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
5.	สื่อสารออกสู่สาธารณะชนผ่านช่องทาง พอดแคสต์ (Podcast)	แผนงาน												ร้อยละ 5	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3			0.00			40,000			40,100			0.00			80,100
รวมทั้งสิ้น			61,500			86,000			37,500			5,100			190,100

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ	

เอกสารแนบ 1 : แผนการดำเนินกิจกรรม ของ T-OSH Studio ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.พ.-ก.ย. 64)

ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564			ประจำเดือน : มีนาคม พ.ศ. 2564			ประจำเดือน : เมษายน พ.ศ. 2564		
สัปดาห์	วันที่	หัวข้อ	สัปดาห์	วันที่	หัวข้อ	สัปดาห์	วันที่	หัวข้อ
1	4	Health Me With T-OSH Ep.1 ดูแลตัวเองอย่างไร? ในช่วงนี้	1	4	Health Me With T-OSH Ep.2 Exercise	1	1	Health Me With T-OSH
2	11	จะบริหารความเสี่ยงอย่างไร ให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงในงาน	2	9	ระบบการบริหารความปลอดภัยในการใช้รถยกอย่างปลอดภัย (Forklift Safety Management System) (งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	2	8	Ep.3 เล่นสกรีนตึก New Normal
3	18	Safety First News ห้องข่าวแรงงาน				3	22	โรคจากอากาศร้อน ป้องกันได้อย่างไร?
4	23	การสอบสวนอุบัติเหตุขั้นเทพ (สำหรับงานภาคตะวันออก)				4	29	เทคนิคการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
	24	ความปลอดภัย ทำไมต้องมี? (สำหรับงานภาคตะวันออก)						
		New Normal New Me ปลุก Safety ให้ Action (สำหรับงานภาคตะวันออก)	3	17	Safety First News ห้องข่าวแรงงาน : หลวงพ่อ 5G กับ Safety ยุค New Normal			
	25	Job Safety Analysis (JSA)		18	Safety First News ห้องข่าวแรงงาน			
			4	25	แนวปฏิบัติปลอดภัยการบาดเจ็บในงานก่อสร้าง (Injury Free Construction Process: IFCP)			
ประจำเดือน : พฤษภาคม พ.ศ. 2564			ประจำเดือน : มิถุนายน พ.ศ. 2564			ประจำเดือน : สิงหาคม พ.ศ. 2564		
สัปดาห์	วันที่	หัวข้อ	สัปดาห์	วันที่	หัวข้อ	สัปดาห์	วันที่	หัวข้อ
1	6	Health Me With T-OSH Ep.4 Shopping ไร้โควิด	1	3	Health Me With T-OSH Ep.5 วิธีการจัดการและแก้ไขแสงจากคอม	1	2	Health Me With T-OSH
2	13	Online / Lecture	2	10	การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Management)	2	9	Ep.7 9 หลักโภชนาการสำคัญที่ชาวออฟฟิศยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพควรรู้
3	20	Safety First News ห้องข่าวแรงงาน				2	9	วันแม่แห่งชาติ
4	27	กฎหมายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง...จัดการได้	3	17	Safety First News ห้องข่าวแรงงาน	3	16	Safety First News ห้องข่าวแรงงาน
		เทคนิคการบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างมีขั้นตอน (Process Safety Management Techniques)	4	24	Re-Run ตามสถานการณ์	4	23	การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ
	28	ปลุกวัฒนธรรมความปลอดภัยเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้ยั่งยืน (Boost Safety Culture By Building Up Safety Behavior)						

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ	

ประจำเดือน : กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	วันที่	หัวข้อ
1	2	Health Me With T-OSH Ep.8 หลังทานอาหารเสร็จใหม่ๆ ออกกำลังกาย ได้เลยหรือเปล่า?
2	9	Online / Lecture
3	16	Safety First News ห้องข่าวชาวแรงงาน
4	23	การบริหารจัดการงานก่อสร้างให้ปลอดภัย (Construction Safety Management)

เอกสารแนบ 1 : แผนการดำเนินกิจกรรม ของ T-OSH Studio ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค-ธ.ค. 64)

ประจำเดือน : ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	วันที่	หัวข้อ
1	7	Health Me With T-OSH Ep.9 ความเครียดในการทำงาน
2	14	การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล
3	21	Safety First News ห้องข่าวชาวแรงงาน
4	28	Online / Lecture

ประจำเดือน : พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	วันที่	หัวข้อ
1	4	Health Me With T-OSH Ep.10 แสงแดดตาบสองคมที่ควรรู้
2	11	Online / Lecture
3	18	Safety First News ห้องข่าวชาวแรงงาน
4	25	Online / Lecture

ประจำเดือน : ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	วันที่	หัวข้อ
1	2	Health Me With T-OSH Ep.11 เทรนด์สุขภาพหลัก ฉบับหนุ่มสาววัยทำงาน
2	9	เตรียมตัวท่องเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย
3	16	Safety First News ห้องข่าวชาวแรงงาน
4	23	Re-Run ตามสถานการณ์

หมายเหตุ : ตารางวันและหัวข้อสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ และถ้าช่วยทุกรายการ

T-OSH PROJECT #16 : โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล													
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ												
Project Codes : 64-02401		โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34																									
กิจกรรมที่ 1 : การจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34																											
1.	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ประจำโครงการ	แผนงาน	←			→			←			→		ร้อยละ 5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาวิชาการ 1,700 คน เกณฑ์การประเมินผล #01 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>น้อยกว่า 1,500 คน</td></tr> <tr><td>2</td><td>1,500 – 1,699 คน</td></tr> <tr><td>3</td><td>1,700 – 1,899 คน</td></tr> <tr><td>4</td><td>1,900 – 2,099 คน</td></tr> <tr><td>5</td><td>ตั้งแต่ 2,100 คน ขึ้นไป</td></tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่า 1,500 คน	2	1,500 – 1,699 คน	3	1,700 – 1,899 คน	4	1,900 – 2,099 คน	5	ตั้งแต่ 2,100 คน ขึ้นไป
คะแนน	การดำเนินการ																										
1	น้อยกว่า 1,500 คน																										
2	1,500 – 1,699 คน																										
3	1,700 – 1,899 คน																										
4	1,900 – 2,099 คน																										
5	ตั้งแต่ 2,100 คน ขึ้นไป																										
	แผนเงิน	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	432,000														
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1			108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	432,000														
กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินการจัดกิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34																											
1.	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอำนวยการ และคณะทำงานด้านต่างๆ	แผนงาน	←			→			←			→		ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02 2. จำนวนผู้เข้าชมงานนิทรรศการฯ 33,000 คน เกณฑ์การประเมินผล #02 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>น้อยกว่า 32,000 คน</td></tr> <tr><td>2</td><td>32,000 – 32,999 คน</td></tr> <tr><td>3</td><td>33,000 – 33,999 คน</td></tr> <tr><td>4</td><td>34,000 – 34,999 คน</td></tr> <tr><td>5</td><td>ตั้งแต่ 35,000 คน ขึ้นไป</td></tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่า 32,000 คน	2	32,000 – 32,999 คน	3	33,000 – 33,999 คน	4	34,000 – 34,999 คน	5	ตั้งแต่ 35,000 คน ขึ้นไป
คะแนน	การดำเนินการ																										
1	น้อยกว่า 32,000 คน																										
2	32,000 – 32,999 คน																										
3	33,000 – 33,999 คน																										
4	34,000 – 34,999 คน																										
5	ตั้งแต่ 35,000 คน ขึ้นไป																										
	แผนเงิน	30,000	150,000	78,400	20,000								278,400														
2.	ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่เคยประกวด Brand Ambassador ของ สสพ. เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ ส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยฯ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สสพ.	แผนงาน		←			→			←			→		ร้อยละ 10												
	แผนเงิน	0.00	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	46,800														
3.	ค่าจ้างทำของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน เช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP พวงกุญแจเครื่องมือ ถุงผ้า สมุดโน้ต แก้วน้ำ ปากกา เป็นต้น	แผนงาน				←			→			←		ร้อยละ 10													
	แผนเงิน	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	432,000														
4.	ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการสำหรับสถานที่จัดแสดง นิทรรศการ และการจัดวาง Layout พื้นที่	แผนงาน		←			→			←			→		ร้อยละ 15												
	แผนเงิน	0.00	455,050	1,365,150	2,730,300	2,730,300	2,730,300	2,730,300	2,730,300	2,730,300	2,730,300	2,730,300	4,550,500														
5.	ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทรับจัดงานในส่วนการจัดพิธีการ สถานที่ นิทรรศการ การประเมินผลการจัดงานฯ	แผนงาน		←			→			←			→		ร้อยละ 30												
	แผนเงิน	0.00	809,750	2,429,250	4,858,500	4,858,500	4,858,500	4,858,500	4,858,500	4,858,500	4,858,500	4,858,500	8,097,500														
6.	ค่าใช้จ่ายการดำเนินการจัดงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแห่งชาติ	แผนงาน				←			→			←		ร้อยละ 20													
	แผนเงิน	0.00	0.00	2,000,000	2,416,800	2,416,800	2,416,800	2,416,800	2,416,800	2,416,800	2,416,800	2,416,800	4,416,800														
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			30,000	1,430,400	6,383,400	10,041,200	10,041,200	10,041,200	10,041,200	10,041,200	10,041,200	10,041,200	17,885,000														
รวมทั้งสิ้น			30,000	1,538,400	6,491,400	10,149,200	10,149,200	10,149,200	10,149,200	10,149,200	10,149,200	10,149,200	18,317,000														
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01-02 1. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 70 2. ความพึงพอใจการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 70 เกณฑ์การประเมินผล #01-02 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>น้อยกว่า ร้อยละ 65.00</td></tr> <tr><td>2</td><td>ร้อยละ 65.00 – 69.99</td></tr> <tr><td>3</td><td>ร้อยละ 70.00 – 74.99</td></tr> <tr><td>4</td><td>ร้อยละ 75.00 – 79.99</td></tr> <tr><td>5</td><td>มากกว่า ร้อยละ 80.00</td></tr> </tbody> </table> </div>														คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่า ร้อยละ 65.00	2	ร้อยละ 65.00 – 69.99	3	ร้อยละ 70.00 – 74.99	4	ร้อยละ 75.00 – 79.99	5	มากกว่า ร้อยละ 80.00		
คะแนน	การดำเนินการ																										
1	น้อยกว่า ร้อยละ 65.00																										
2	ร้อยละ 65.00 – 69.99																										
3	ร้อยละ 70.00 – 74.99																										
4	ร้อยละ 75.00 – 79.99																										
5	มากกว่า ร้อยละ 80.00																										

T-OSH PROJECT #17 : โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5 ภาค)

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ งบประมาณ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล													
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.												
Project Codes : 64-02402		โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5 ภาค)																									
1.	สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคใต้	แผนงาน	←→											ร้อยละ 20	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 5 ภาค จำนวน 1,000 คน เกณฑ์การประเมินผล #01 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ต่ำกว่า 800 คน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>800 - 999 คน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,000 คน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,001 - 1,100 คน</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1,101 คน ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	ต่ำกว่า 800 คน	2	800 - 999 คน	3	1,000 คน	4	1,001 - 1,100 คน	5	1,101 คน ขึ้นไป
		คะแนน	การดำเนินการ																								
1	ต่ำกว่า 800 คน																										
2	800 - 999 คน																										
3	1,000 คน																										
4	1,001 - 1,100 คน																										
5	1,101 คน ขึ้นไป																										
แผนเงิน	395,100	0.00			0.00			0.00		395,100																	
2.	สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคเหนือ (รูปแบบ Online)	แผนงาน		←→									ร้อยละ 20														
		แผนเงิน	0.00	395,100			0.00			0.00		395,100															
3.	สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รูปแบบ Online)	แผนงาน		←→									ร้อยละ 20														
		แผนเงิน	0.00	365,100			0.00			0.00		365,100															
4.	สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รูปแบบ Online)	แผนงาน				←→							ร้อยละ 20														
		แผนเงิน	0.00	395,100			0.00			0.00		395,100															
5.	สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันตก (รูปแบบ Online)	แผนงาน					←→						ร้อยละ 20														
		แผนเงิน	0.00	0.00			365,100			0.00		365,100															
6.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดประชุมวางแผน การดำเนินงาน (5 ภาค)	แผนงาน	←		→	←		→					-														
		แผนเงิน	100,000	96,000			0.00			0.00		196,000															
7.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติการในวันงาน ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง	แผนงาน	←→		←	←	←	←	←	←			-														
		แผนเงิน	43,000	120,000			35,500			0.00		198,500															
รวมทั้งสิ้น			538,100	1,371,300			400,600			0.00		2,310,000															
<div style="text-align: center;"> ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70-79 เกณฑ์การประเมินผล #01 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>น้อยกว่า ร้อยละ 60.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร้อยละ 60.00-69.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร้อยละ 70-79.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ร้อยละ 80.00-89.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> </div>															คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่า ร้อยละ 60.00	2	ร้อยละ 60.00-69.00	3	ร้อยละ 70-79.00	4	ร้อยละ 80.00-89.00	5	ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป	
คะแนน	การดำเนินการ																										
1	น้อยกว่า ร้อยละ 60.00																										
2	ร้อยละ 60.00-69.00																										
3	ร้อยละ 70-79.00																										
4	ร้อยละ 80.00-89.00																										
5	ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป																										
ผู้รับผิดชอบ สำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม																											

T-OSH PROJECT #18 : โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในการทำงาน (CSR)

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ งบประมาณ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล														
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																
Project Codes : 64-02403		โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในการทำงาน (CSR)																											
1.	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกหน่วยงาน ชุมชน หรือผู้ประกอบการ เข้าร่วม 2 แห่ง ตามกรอบ "บ-ว-ร-ร"	แผนงาน	←→													ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนหน่วยงาน ชุมชน หรือผู้ประกอบการ จำนวน 2 แห่ง เกณฑ์การประเมินผล #01 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ไม่มีการดำเนินการ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>มากกว่า 3 แห่ง ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	การดำเนินการ	1	ไม่มีการดำเนินการ	2	1 แห่ง	3	2 แห่ง	4	3 แห่ง	5	มากกว่า 3 แห่ง ขึ้นไป
	คะแนน	การดำเนินการ																											
1	ไม่มีการดำเนินการ																												
2	1 แห่ง																												
3	2 แห่ง																												
4	3 แห่ง																												
5	มากกว่า 3 แห่ง ขึ้นไป																												
แผนเงิน		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															
2.	จัดจ้างทำสื่อด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน	←→	→											ร้อยละ 20														
	แผนเงิน		93,100		0.00			0.00			0.00			93,100															
3.	ประชุมคณะทำงาน	แผนงาน	←→	←→				←→							ร้อยละ 25														
	แผนเงิน		0.00		0.00			10,000			0.00			10,000															
4.	ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR / จัดสัมมนาวิชาการร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน หรือผู้ประกอบการ จำนวน 2 แห่ง	แผนงาน						←→	→						ร้อยละ 40														
	แผนเงิน		0.00		0.00			49,600			0.00			49,600															
5.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติการ / เบี้ยเลี้ยง สำหรับเจ้าหน้าที่/ ลูกจ้าง และค่าตอบแทน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณสำหรับวิทยากร	แผนงาน			←→				←→	→					ร้อยละ 5														
	แผนเงิน		0.00		23,650			23,650			0.00			47,300															
รวมทั้งสิ้น				93,100		23,650		83,250			0.00			200,000															
<div style="text-align: center;"> ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75.00-79.00 เกณฑ์การประเมินผล #01 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>น้อยกว่า ร้อยละ 70.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร้อยละ 70.00-74.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร้อยละ 75.00-79.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ร้อยละ 80.00-84.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">ผู้รับผิดชอบ สำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม</p>																	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่า ร้อยละ 70.00	2	ร้อยละ 70.00-74.00	3	ร้อยละ 75.00-79.00	4	ร้อยละ 80.00-84.00	5	ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป	
คะแนน	การดำเนินการ																												
1	น้อยกว่า ร้อยละ 70.00																												
2	ร้อยละ 70.00-74.00																												
3	ร้อยละ 75.00-79.00																												
4	ร้อยละ 80.00-84.00																												
5	ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป																												

แนวทางตามแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี

< แนวทางที่ 5 >

สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.

โครงการภายใต้แนวทางที่ 5

(T-OSH PROJECT #19-23)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
T-OSH PROJECT #19	งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร	33,053,400 บาท
T-OSH PROJECT #20	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3,600,000 บาท
T-OSH PROJECT #21	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางสำหรับประมวลผล นำเสนอข้อมูลตามภารกิจ หลัก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เพื่อความปลอดภัยในสังคมและคนทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	190,100 บาท
T-OSH PROJECT #22	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับทดแทนเครื่องเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	282,100 บาท
T-OSH PROJECT #23	งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท.	1,351,000 บาท

T-OSH PROJECT #19 : งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน										ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	งบประมาณ										
Project Codes : 64-01501,64-02501	งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร																								
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร													<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 96 เกณฑ์การประเมินผล #01 </div>												
1.	เงินเดือน ผอ. 1 คน	แผนเงิน	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000																	
2.	เงินเดือนบุคลากร 41 คน	แผนเงิน	3,933,800	3,933,800	3,933,800	3,822,500	15,623,900																		
3.	ค่าตอบแทนผู้บริหาร 1 คน	แผนเงิน	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000																		
4.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 41 คน	แผนเงิน	218,300	218,300	218,300	218,300	873,200																		
5.	สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นจากสถาบัน	แผนเงิน	169,400	169,400.00	169,400.00	169,400	677,600																		
รวมงบประมาณกิจกรรม 1			5,071,500	5,071,500	5,071,500	4,960,200	20,174,700																		
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร													<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>น้อยกว่า ร้อยละ 95</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร้อยละ 95</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร้อยละ 96</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ร้อยละ 97</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>มากกว่า ร้อยละ 97</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">ผู้รับผิดชอบ สำนัก : บริหารกลาง</p> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่า ร้อยละ 95	2	ร้อยละ 95	3	ร้อยละ 96	4	ร้อยละ 97	5	มากกว่า ร้อยละ 97
คะแนน	การดำเนินการ																								
1	น้อยกว่า ร้อยละ 95																								
2	ร้อยละ 95																								
3	ร้อยละ 96																								
4	ร้อยละ 97																								
5	มากกว่า ร้อยละ 97																								
1.	ค่ารับรองและพิธีการ	แผนเงิน	6,250	6,250	6,250	6,250	25,000																		
2.	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	แผนเงิน	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000																		
3.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติการ	แผนเงิน	51,650	51,650	51,650	51,650	206,600																		
4.	ค่าเช่า (ส่วนกลาง)	รวม	143,000	143,000	143,000	143,000	572,000																		
4.1	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนเงิน	48,000	48,000	48,000	48,000	192,000																		
4.2	- ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2	แผนเงิน	95,000	95,000	95,000	95,000	380,000																		
5.	ค่าเช่า (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา)	รวม	144,000	144,000	144,000	144,000	576,000																		
5.1	- ค่าเช่าอาคาร	แผนเงิน	135,000	135,000	135,000	135,000	540,000																		
5.2	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผนเงิน	9,000	9,000	9,000	9,000	36,000																		
6.	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผนเงิน	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000																		
7.	ค่าสาธารณูปโภค (ส่วนกลาง)	รวม	250,500	250,500	250,500	250,500	1,002,000																		
7.1	- ค่าน้ำ	แผนเงิน	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000																		
7.2	- ค่าไฟฟ้า	แผนเงิน	112,500	112,500	112,500	112,500	450,000																		
7.3	- ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่)	แผนเงิน	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000																		
7.4	- ค่าประณีต	แผนเงิน	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000																		
7.5	- ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	แผนเงิน	90,000	90,000	90,000	90,000	360,000																		
8.	ค่าสาธารณูปโภค (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา)	รวม	47,000	47,000	47,000	47,000	188,000																		

กิจกรรม		แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ งบประมาณ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
8.1	- ค่าน้ำ	แผนเงิน	5,000			5,000			5,000			5,000		20,000	
8.2	- ค่าไฟฟ้า	แผนเงิน	22,000			22,000			22,000			22,000		88,000	
8.3	- ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่)	แผนเงิน	5,000			5,000			5,000			5,000		20,000	
8.4	- ค่าไปรษณีย์	แผนเงิน	7,500			7,500			7,500			7,500		30,000	
8.5	- ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	แผนเงิน	7,500			7,500			7,500			7,500		30,000	
9.	ค่าวัสดุ (ส่วนกลาง)	รวม	97,500			97,500			97,500			97,500		390,000	
9.1	- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนเงิน	30,000			30,000			30,000			30,000		120,000	
9.2	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	แผนเงิน	35,000			35,000			35,000			35,000		140,000	
9.3	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผนเงิน	7,500			7,500			7,500			7,500		30,000	
9.4	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนเงิน	25,000			25,000			25,000			25,000		100,000	
10.	ค่าวัสดุ (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา)	รวม	27,500			27,500			27,500			27,500		110,000	
10.1	- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนเงิน	5,000			5,000			5,000			5,000		20,000	
10.2	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	แผนเงิน	10,000			10,000			10,000			10,000		40,000	
10.3	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผนเงิน	5,000			5,000			5,000			5,000		20,000	
10.4	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนเงิน	7,500			7,500			7,500			7,500		30,000	
11.	ค่าจ้างเหมาบริการ	รวม	1,020,000			1,020,000			1,020,000			1,020,000		4,080,000	
11.1	- ส่วนกลาง	แผนเงิน	774,000			774,000			774,000			774,000		3,096,000	
11.2	- ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา	แผนเงิน	246,000			246,000			246,000			246,000		984,000	
12.	ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร	แผนเงิน	-			100,000			100,000			100,000		300,000	
13.	ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจสภาพแวดล้อม	แผนเงิน	25,000			25,000			25,000			25,000		100,000	
14.	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา	แผนเงิน	0.00			105,000			105,000			105,000		315,000	
15.	ค่าใช้จ่ายอื่น	แผนเงิน	6,150			6,150			6,150			6,150		24,600	
16.	ค่าใช้จ่ายลงทุน	รวม	0.00			0.00			70,000			0.00		70,000	
16.1	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	แผนเงิน	0.00			0.00			114,500.00			0.00		114,500	
16.2	- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง สีเทาสลับ จำนวน 9 ตู้	แผนเงิน	0.00			0.00			63,000			0.00		63,000	
16.3	- เครื่องดับเพลิงละอองน้ำแรงดันต่ำ (Low Pressure Water Mist) จำนวน 2 เครื่อง	แผนเงิน	0.00			0.00			7,000.00			0.00		7,000	
รวมงบประมาณกิจกรรม 2			1,968,550			2,173,550			2,243,550			2,173,550		8,559,200	

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา														
1.	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	แผนเงิน	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	2,100,000	
คณะอนุกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 11 คน * 12 ครั้ง														
2.	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ 5 คณะ	แผนเงิน	371,575	371,575	371,575	371,575	371,575	371,575	371,575	371,575	371,575	371,575	1,486,300	
2.1	คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	แผนเงิน	36,575	36,575	36,575	36,575	36,575	36,575	36,575	36,575	36,575	36,575	146,300	
คณะอนุกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 3 คน * 9 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)														
2.2	คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ	แผนเงิน	128,750	128,750	128,750	128,750	128,750	128,750	128,750	128,750	128,750	128,750	515,000	
คณะอนุกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 9 คน * 11 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)														
2.3	คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	แผนเงิน	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	375,000	
คณะอนุกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 6 คน * 12 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)														
2.4	คณะอนุกรรมการประเมินผลองค์การ และผู้อำนวยการฯ	แผนเงิน	63,750	63,750	63,750	63,750	63,750	63,750	63,750	63,750	63,750	63,750	255,000	
คณะอนุกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 3 คน * 12 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)														
2.5	คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล	แผนเงิน	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	48,750	195,000	
คณะอนุกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 3 คน * 12 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)														
3.	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (3 คน 12 เดือน)	แผนเงิน	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	360,000	
4.	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000	200,000	
5.	ค่าตอบแทนการปฏิบัติกรนอกเวลาและในวันหยุด	แผนเงิน	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	53,700	128,700	
รวมงบประมาณกิจกรรม 3			1,011,575	1,011,575	1,011,575	1,011,575	1,011,575	1,011,575	1,011,575	1,011,575	1,011,575	1,240,275	4,275,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			8,051,625	8,256,625	8,326,625	8,326,625	8,326,625	8,326,625	8,326,625	8,326,625	8,326,625	8,374,025	33,008,900	

T-OSH PROJECT #20 : โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																										
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																														
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ																											
Project Codes : 64-01502		โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office ระยะที่ 4																																							
1.	วางแผน ประเมินความต้องการและความจำเป็น ในการจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน การบริหารจัดการองค์กรเบื้องต้น	แผนงาน	←	→												ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนระบบคอมพิวเตอร์ฯ 1 ระบบ เกณฑ์การประเมินผล #01 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>กำหนด TOR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ระบบพร้อมใช้งาน</td> </tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 10px;"> ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01 1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการให้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบไม่ติดขัด ร้อยละ 70 เกณฑ์การประเมินผล #01 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ร้อยละ 50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร้อยละ 55</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร้อยละ 60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ร้อยละ 65</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ร้อยละ 70</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">ผู้รับผิดชอบ สำนัก : บริหารกลาง</p>	คะแนน	การดำเนินการ	1	กำหนด TOR	2	ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ	3	ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	4	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	5	ระบบพร้อมใช้งาน	คะแนน	การดำเนินการ	1	ร้อยละ 50	2	ร้อยละ 55	3	ร้อยละ 60	4	ร้อยละ 65	5	ร้อยละ 70
คะแนน	การดำเนินการ																																								
1	กำหนด TOR																																								
2	ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ																																								
3	ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง																																								
4	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ																																								
5	ระบบพร้อมใช้งาน																																								
คะแนน	การดำเนินการ																																								
1	ร้อยละ 50																																								
2	ร้อยละ 55																																								
3	ร้อยละ 60																																								
4	ร้อยละ 65																																								
5	ร้อยละ 70																																								
2.	กำหนดขอบเขตของงาน เงื่อนไขการจ้างและราคากลาง	แผนงาน	←	→											ร้อยละ 10																										
3.	เสนอผู้อำนวยการ สสปท. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	แผนงาน			←	→									ร้อยละ 10																										
4.	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	แผนงาน				←	→								ร้อยละ 10																										
5.	บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	แผนงาน					←	→							ร้อยละ 60																										
		แผนเงิน			0.00		0.00			3,600,000			0.00		3,600,000																										
รวมทั้งสิ้น					0.00		0.00			3,600,000			0.00		3,600,000																										

T-OSH PROJECT #21 : โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางสำหรับประมวลผล นำเสนอข้อมูลตามภารกิจหลัก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เพื่อความปลอดภัยในสังคมและคนทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ งบประมาณ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																										
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																														
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																												
Project Codes : 64-01503 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางสำหรับประมวลผล นำเสนอข้อมูลตามภารกิจหลัก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เพื่อความปลอดภัยในสังคมและคนทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																																									
1.	วางแผน ประเมินความต้องการและความจำเป็น ในการจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อรวม ข้อมูลที่สำคัญจากระบบต่างๆ ภายในหน่วยงาน และแนวทางเพื่อรองรับการเชื่อมโยงเบื้องต้น	แผนงาน	←→													ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนฐานข้อมูลฯ 1 ระบบ เกณฑ์การประเมินผล #01 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>กำหนด TOR</td></tr> <tr><td>2</td><td>ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ</td></tr> <tr><td>3</td><td>ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง</td></tr> <tr><td>4</td><td>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</td></tr> <tr><td>5</td><td>ระบบพร้อมใช้งาน</td></tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 10px;"> ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่าน ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสสพท. ร้อยละ 70 เกณฑ์การประเมินผล #01 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ร้อยละ 50</td></tr> <tr><td>2</td><td>ร้อยละ 55</td></tr> <tr><td>3</td><td>ร้อยละ 60</td></tr> <tr><td>4</td><td>ร้อยละ 65</td></tr> <tr><td>5</td><td>ร้อยละ 70</td></tr> </tbody> </table> <p>ผู้รับผิดชอบ สำนัก : บริหารกลาง</p>	คะแนน	การดำเนินการ	1	กำหนด TOR	2	ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ	3	ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	4	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	5	ระบบพร้อมใช้งาน	คะแนน	การดำเนินการ	1	ร้อยละ 50	2	ร้อยละ 55	3	ร้อยละ 60	4	ร้อยละ 65	5	ร้อยละ 70
คะแนน	การดำเนินการ																																								
1	กำหนด TOR																																								
2	ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ																																								
3	ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง																																								
4	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ																																								
5	ระบบพร้อมใช้งาน																																								
คะแนน	การดำเนินการ																																								
1	ร้อยละ 50																																								
2	ร้อยละ 55																																								
3	ร้อยละ 60																																								
4	ร้อยละ 65																																								
5	ร้อยละ 70																																								
2.	กำหนดขอบเขตของงาน เงื่อนไขการจ้าง และราคากลาง	แผนงาน	←→													ร้อยละ 10																									
3.	เสนอผู้อำนวยการ สสพท. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง				←→											ร้อยละ 10																									
4.	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง				←→											ร้อยละ 10																									
5.	บริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ	แผนงาน					←→									ร้อยละ 60																									
		แผนเงิน												2,000,000	2,000,000																										
รวมทั้งสิ้น														2,000,000	2,000,000																										

T-OSH PROJECT #22 : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																										
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																														
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ																											
Project Codes : 64-01504		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																																							
1.	วางแผน ประเมินความต้องการและความจำเป็นในการจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อรวมข้อมูลที่สำคัญจากระบบต่างๆ ภายในหน่วยงาน และแนวทางเพื่อรองรับการเชื่อมโยงเบื้องต้น	แผนงาน	←→													ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ 28 หน่วย เกณฑ์การประเมินผล #01 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0 หน่วย</td></tr> <tr><td>2</td><td>7 หน่วย</td></tr> <tr><td>3</td><td>14 หน่วย</td></tr> <tr><td>4</td><td>21 หน่วย</td></tr> <tr><td>5</td><td>28 หน่วย</td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="margin-top: 10px;"> ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01 1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ร้อยละ 70 เกณฑ์การประเมินผล #01 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ร้อยละ 50</td></tr> <tr><td>2</td><td>ร้อยละ 55</td></tr> <tr><td>3</td><td>ร้อยละ 60</td></tr> <tr><td>4</td><td>ร้อยละ 65</td></tr> <tr><td>5</td><td>ร้อยละ 70</td></tr> </tbody> </table> </div> <p>ผู้รับผิดชอบ สำนัก : บริหารกลาง</p>	คะแนน	การดำเนินการ	1	0 หน่วย	2	7 หน่วย	3	14 หน่วย	4	21 หน่วย	5	28 หน่วย	คะแนน	การดำเนินการ	1	ร้อยละ 50	2	ร้อยละ 55	3	ร้อยละ 60	4	ร้อยละ 65	5	ร้อยละ 70
คะแนน	การดำเนินการ																																								
1	0 หน่วย																																								
2	7 หน่วย																																								
3	14 หน่วย																																								
4	21 หน่วย																																								
5	28 หน่วย																																								
คะแนน	การดำเนินการ																																								
1	ร้อยละ 50																																								
2	ร้อยละ 55																																								
3	ร้อยละ 60																																								
4	ร้อยละ 65																																								
5	ร้อยละ 70																																								
2.	กำหนดขอบเขตของงาน เงื่อนไขการจ้าง และราคากลาง	แผนงาน	←→													ร้อยละ 10																									
3.	เสนอผู้อำนวยการ สสปท. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	แผนงาน		←→												ร้อยละ 10																									
4.	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	แผนงาน			←→											ร้อยละ 10																									
5.	บริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ	แผนงาน				←→										ร้อยละ 60																									
รวมทั้งสิ้น		แผนเงิน			0.00			282,100			0.00			0.00		282,100																									
รวมทั้งสิ้น					0.00			282,100			0.00			0.00		282,100																									

T-OSH PROJECT #23 : งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสพ.

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4															
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ											
Project Codes : 64- 02505		งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสพ.																								
กิจกรรมที่ 1 : ทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสพ. และจัดทำงบประมาณรายจ่าย แผนปฏิบัติงานประจำปี														Key Performance Indicators (KPIs) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 1. จำนวนรายงานประจำปี 63 500 เล่ม เกณฑ์การประเมินผล #01 <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>100 เล่ม</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>200 เล่ม</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>300 เล่ม</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>400 เล่ม</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>500 เล่ม</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	การดำเนินการ	1	100 เล่ม	2	200 เล่ม	3	300 เล่ม	4	400 เล่ม	5	500 เล่ม
คะแนน	การดำเนินการ																									
1	100 เล่ม																									
2	200 เล่ม																									
3	300 เล่ม																									
4	400 เล่ม																									
5	500 เล่ม																									
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 : ทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสพ. (ร้อยละ 25)																										
1.	ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะที่ปรึกษา และดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา	แผนงาน														ร้อยละ 10										
2.	สรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการบริการ	แผนงาน														ร้อยละ 10										
3.	จัดทำแผนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการติดตามผล (โดยที่ปรึกษา)	แผนงาน													ร้อยละ 5											
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 : จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 (ร้อยละ 10)																										
1.	รวบรวมแผนการดำเนินงานโครงการ และแผน	แผนงาน													ร้อยละ 2.5											
2.	สรุปกรอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2564	แผนงาน													ร้อยละ 2.5											
3.	ถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานสู่ระดับบุคคล	แผนงาน													ร้อยละ 2.5											
4.	ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2564	แผนงาน													ร้อยละ 2.5											
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 : จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ร้อยละ 10)																										
1.	จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปี 2565	แผนงาน													ร้อยละ 2.5											
2.	สรุปกรอบวงเงินงบประมาณ 2565 เสนอผู้บริหาร	แผนงาน													ร้อยละ 2.5											
3.	บันทึกคำขอวงงบประมาณผ่านระบบ e-Budgeting	แผนงาน													ร้อยละ 2.5											
4.	จัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณ 2565 เสนอผู้บริหาร	แผนงาน													ร้อยละ 2.5											
5.	เสนอรอบ งบประมาณ 2565 ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ	แผนงาน													ร้อยละ 2.5											
กิจกรรมที่ 2 : ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน																										
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 : การรายงานผลการดำเนินงาน (ร้อยละ 5)																										
1.	ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ก.พ.ร./ แผนปฏิบัติการ 5 ปี สสพ.	แผนงาน													ร้อยละ 2.5											
2.	ติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ผลการเบิกจ่าย รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร	แผนงาน													ร้อยละ 2.5											

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ งบประมาณ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ร้อยละ 10)																
1.	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในพร้อมTemplate การกำกับติดตาม	แผนงาน													ร้อยละ 5	
2.	ติดตามรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร (4 ไตรมาส)	แผนงาน													ร้อยละ 5	
กิจกรรมย่อยที่ 2.3 : จัดทำรายงานประจำปี 2563 (ร้อยละ 15)																
1.	รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน 2563	แผนงาน													ร้อยละ 5	
2.	จัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2563 (500 เล่ม) - ม.ค. 64 ประกาศราคากลางและพิจารณาการจ้าง - ก.พ. 64 ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง - มี.ค. 64 ตรวจสอบรับงาน	แผนงาน แผนเงิน													ร้อยละ 5 115,000	
3.	เผยแพร่รายงานประจำปี 2563	แผนงาน													ร้อยละ 5	
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 : การสำรวจประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของ สสพ. ประจำปีงบประมาณ 2564 (ร้อยละ 20)																
1.	จัดทำแผนการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะประเมินความพึงพอใจ														ร้อยละ 5	
2.	จัดทำร่าง TOR ประเมินความพึงพอใจเตรียมการเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง														ร้อยละ 5	
3.	จัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา ประเมินความพึงพอใจ - ก.พ.64 เสนอขออนุมัติจัดจ้างและแต่งตั้ง คกก. - มี.ค. - เม.ย. 64 ประกาศราคากลางและพิจารณาการจ้างโดยวิธีเชิญชวนทั่วไป - พ.ค. - ส.ค. 64 ลงนามในสัญญาจ้าง และที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง และเดือน ก.ค -ส.ค. 64 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจองค์กร														ร้อยละ 10	
กิจกรรมย่อยที่ 2.5 : การสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ร้อยละ 5)																
51	พัฒนาศักยภาพบุคลากร	แผนงาน แผนเงิน													ร้อยละ 5 218,000	
รวมทั้งสิ้น			0.00	300,000	792,000	259,000	1,351,000									



สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

“Culture of Prevention for Safety Thailand
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และความผาสุกที่ยั่งยืน

