



# แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการสถาบันฯ อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564



18 ถนนบรมราชชนนี แขวงจิมพิลีย์  
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170  
tosh@tosh.or.th

## คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ สำนักยุทธศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันในทุกระดับใช้เป็นคู่มือในการอ้างอิงประกอบการทำงาน และเพื่อใช้กำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่แสดงความเชื่อมโยงของการจัดสรรงบประมาณ และการดำเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทย่อย แผนพัฒนาฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน และ แผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565)

การดำเนินงานจัดทำโครงการ ให้ทุกสำนักดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้ ทั้งแผนงานและแผนเงิน มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเป็นรายไตรมาส และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน เสนอต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบความก้าวหน้า หากดำเนินงานแล้วมีปัญหาอุปสรรค หรือจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน/ลดกิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หากไม่ตรงกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับการอนุมัติไว้ สำนักต่างๆ สามารถจัดทำหนังสือบันทึกขอรายละเอียด เหตุผลความจำเป็นเสนอมายังงานแผนงบประมาณ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อผู้อำนวยการ/คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สำนักต้องพิจารณาให้ผลการดำเนินงานตอบสนองต่อเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสถาบัน

สำนักยุทธศาสตร์

# สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทสรุปผู้บริหาร	1
ส่วนที่ 1 บทนำ	2
1.1 สสพท.กับการเป็นองค์กรมหาชน	2
1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)	3
1.3 พันธกิจ (Mission)	3
1.4 อำนาจหน้าที่	3
1.5 ภารกิจด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ของ สสพท	4
ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5
2.1 แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี เป้าหมายบริการ หน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	5
2.2 แสดงความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์การจัดตั้ง แนวทางการดำเนินงาน กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	7
2.3 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามคำขอการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	9
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256	10
3.1 รหัสโครงการ/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	10
3.2 รายละเอียดแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	12
ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
แนวทางที่ 1 : ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการมุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน	18
แนวทางที่ 2 : ตีदारูทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.0	28
แนวทางที่ 3 : ส่งเสริมการให้บริการวิชาการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	30
แนวทางที่ 4 : ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรมสร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยที่ดี	39
แนวทางที่ 5 : สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสพท.	47

## บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทย่อย แผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน และ แผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) ตลอดจนนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงาน (ปี พ.ศ. 2563-2565) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558

สสพท. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดสรรทรัพยากรสำหรับดำเนินการตามพันธกิจ ผลผลิต กิจกรรม และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนองแผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นงบประมาณทั้งสิ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		รวมงบประมาณ	ร้อยละ
	เงินงบประมาณ	เงินทุนสะสม		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>43,013,600</b>	<b>26,851,400</b>	<b>69,865,000</b>	<b>100.00</b>
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	20,646,600	-	20,646,600	29.55
แผนงานพื้นฐาน	7,895,900	5,800,600	13,696,500	19.61
- คชจ. ดำเนินงาน	7,895,900	5,800,600	13,696,500	19.61
แผนงานยุทธศาสตร์	14,471,100	21,050,800	35,521,900	50.84
- คชจ. ดำเนินงาน	5,865,000	17,556,800	23,421,800	33.52
- คชจ. ลงทุน	8,606,100	3,494,000	12,100,100	17.32

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### 1.1 สสปท. กับการเป็นองค์การมหาชน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ “สสปท.” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thailand Institute of Occupational Safety and Health (Public Organization) เรียกโดยย่อว่า “T-OSH” มีที่มาจาก พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 โดยมาตรา 52 บัญญัติให้กระทรวงแรงงานจัดตั้ง สสปท. ภายใน 1 ปี นับแต่ วันที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... ตั้งข้อสังเกตว่า โดยที่ สสปท. เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ทำหน้าที่ในด้านวิชาการ หาก สสปท. มีศักยภาพในการให้ความรู้ และการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานตรวจความปลอดภัย กระทรวงแรงงานสมควรมอบหมายให้ สสปท. มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้วย และให้พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการ สสปท. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งในโอกาสแรกที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.... ให้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยให้มีผู้อำนวยการ สสปท. เป็นกรรมการด้วย

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 มติเห็นชอบ ให้จัดตั้ง สสปท. เป็นองค์การมหาชน ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 43 ก วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรได้สูงสุด มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับสายการบริหารของหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถาบันมีการกำหนดหลักการ นโยบาย มาตรการและเป้าหมาย โครงสร้างการบริหาร และการดำเนินกิจการ ความสัมพันธ์กับรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากร การเงิน การตรวจสอบ และการประเมินผลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สถาบันมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันเพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการสามารถนำไปใช้ในชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีมีความสุข

## 1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)

สสพท. เป็นองค์กรหลักที่มีความเป็นผู้นำในการส่งเสริม พัฒนามาตรฐาน งานวิจัย และให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายในปี 2569

## 1.3 พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุภารกิจตามกฎหมาย และภารกิจในการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ สสพท. ได้กำหนดพันธกิจเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานขององค์กร ดังนี้

1. บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดทำสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
2. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองรับความจำเป็นในการดำเนินงานทางด้านภารกิจด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ
3. สร้างความเข้มแข็งของสังคมการทำงานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
5. สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสพท.

## 1.4 อำนาจหน้าที่

1. ส่งเสริมและแก้ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของภาครัฐและเอกชน
4. จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ
5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามความต้องการและความจำเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

**1.5 ภารกิจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ สสปท.**

1. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
3. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยฯ
4. จัดให้มีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยฯ
5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ
6. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

.....

## ส่วนที่ 2

### ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2.1 แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยดำเนินการเพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการประจำปี มีการดำเนินการ ดังนี้

1. รวบรวมงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงกับทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ตลอดจนนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565)
3. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ซึ่งบรรจุงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในสถาบันฯ โดยเชิญทุกสำนักร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีฯ และการจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้น
5. สำนักจัดทำรายงานและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดของงาน/โครงการ เพื่อบรรจุลงในร่างแผนปฏิบัติการประจำปีฯ
6. เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. จัดทำรูปเล่มและเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ให้นุคลากรของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ทราบและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติการ

อนึ่ง ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) นั้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทย่อยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน และ แผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) โดยมีรายละเอียด ดังนี้



**ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทย่อยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน และ แผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565)**

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		
แผนแม่บทย่อย	แผนย่อยที่ 17 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ		
เป้าหมายบริการกระทรวง	แรงงานในและนอกระบบมีหลักประกันทางสังคมได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี		
ตัวชี้วัด	อัตราการประสบนันตรายจากการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5		
เป้าหมายบริการหน่วยงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	
ตัวชี้วัด	1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ร้อยละ 100	1. จำนวนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ถูกนำไปใช้ จำนวน 4,600 แห่ง 2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ที่ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร้อยละ 70	
แผนงาน	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม
ผลผลิต/โครงการ	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	สถานประกอบการกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)
ตัวชี้วัด	1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ร้อยละ 100	1. จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย จำนวน 600 แห่ง	1. สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 4,000 แห่ง
		2. ร้อยละของสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการพิจารณา ตามเกณฑ์ ร้อยละ 90	2. ร้อยละของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถลด อัตราการประสบนันตรายจากการทำงาน ร้อยละ 60
กิจกรรม	1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1. พัฒนาคุณภาพบริหารองค์กร	1. การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย
		2. วัฒนธรรมความปลอดภัยการประสบนันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์	2. การบริหารระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
			3. การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
		4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	

## 2.2 แสดงความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์การจัดตั้ง แนวทางการดำเนินงาน กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางการดำเนินงาน	อำนาจหน้าที่ สสพ.	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน/โครงการ
1. ส่วนร่วมประชาธิรัฐ ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน	2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4. จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	มีมาตรฐานส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมประชาธิรัฐ	1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ 2. สร้างพันธมิตรสัญญาร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ เพื่อขยายผล นำ มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การ ทำงานไปสู่การปฏิบัติ	1. โครงการจัดทำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยฯ 2. โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 3. โครงการนำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยฯ 5. โครงการจัดสัมมนา ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ (OSH Avenue International Conference (OAIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. ตีตาอาวูทางปัญญาพัฒนาบุคลากร ด้านความปลอดภัย ตอบสนอง อุตสาหกรรม Thailand 4.0	5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน ที่ตอบสนองอุตสาหกรรม เป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0	1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน 2. สนับสนุนและส่งเสริมการนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยฯ เพื่อพัฒนาบุคลากร	2. โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบ การจัดการด้านความปลอดภัยฯ
3. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน	มีช่องทางกรให้บริการวิชาการและ องค์กรต้นแบบ เพื่อสนับสนุน การให้บริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมาย	1. สร้างและขยายช่องทางกรให้บริการวิชาการในพื้นที่ เป้าหมาย 2. เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการ ให้บริการวิชาการ	1. โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตาม มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 2. โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ 3. โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ 4. โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการการ เปลี่ยนแปลง (Management of Change : MOC) 5. โครงการพัฒนาหลักสูตร การตรวจวัดทางสุข ศาสตร์อุตสาหกรรมทางกายภาพ และทางเคมี 6. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

แนวทางการดำเนินงาน	อำนาจหน้าที่ สสปท.	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	งาน/โครงการ
				<p>7. โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย</p> <p>(ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา)</p>
<p>4. ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม สร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี</p>	<p>6. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามความจำเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p>	<p>สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุ นำไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน</p>	<p>1. การสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</p> <p>2. จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์</p> <p>3. สนับสนุนวัฒนธรรมความปลอดภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชน</p>	<p>1. โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน ให้เป็นศูนย์ Zero Accident</p> <p>2. โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สสปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>4. โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (รูปแบบออนไลน์)</p> <p>5. โครงการสัมมนาออนไลน์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค (5 ภาค)</p> <p>6. โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในการทำงาน (CSR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>7. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. ด้านการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2565-2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p>
<p>5. สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อน สสปท.</p>	<p>3. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</p>	<p>สสปท. มีความโดดเด่นในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทันสมัย และขับเคลื่อนการดำเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล</p>	<p>1. พัฒนาการจัดการข้อมูลและสารสนเทศสู่องค์กรดิจิทัล</p> <p>2. เพิ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้ครอบคลุมทุกสาขาที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการตามยุทธศาสตร์ สสปท. และสร้างเสริมการจัดการองค์ความรู้ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p> <p>3. เสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลขององค์กรโดยการมีส่วนร่วมกับบุคลากรทุกระดับพร้อมมีระบบตรวจสอบควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน</p>	<p>1. งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร</p> <p>2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ</p> <p>3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อรองรับระบบ ยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ (Authentication)</p> <p>4. โครงการยกระดับการให้บริการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน และสังคม ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>5. งานขับเคลื่อนนโยบาย สสปท.</p>

### 2.3 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามคำขอการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
<b>เป้าหมายบริการหน่วยงาน</b>		
องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริมป้องกัน และแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย	เชิงปริมาณ : สถานประกอบการกิจการได้นำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่พัฒนาไปใช้	4,600 แห่ง
	เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมให้นำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไปใช้มีความพึงพอใจ	ร้อยละ 70
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	เชิงปริมาณ : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ร้อยละ 100
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>		
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</b>		
<b>ผลผลิต</b>		
สถานประกอบการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	600 แห่ง
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์	ร้อยละ 90
<b>แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม</b>		
<b>โครงการ</b>		
โครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	เชิงปริมาณ : สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	4,000 แห่ง
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน	ร้อยละ 60

### ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#### 3.1 รหัสโครงการ/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	พ.ร.บ 64	งบบุคลากร	รวมทั้งสิ้น	หมวดค่าใช้จ่าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		43,013,600	26,851,400	69,865,000	
<b>แนวทางที่ 1 : ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน</b>					
65-01101	โครงการจัดทำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	713,000	-	713,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
65-01102	โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	848,000	-	848,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
65-01103	โครงการนำมาตราฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	221,600	-	221,600	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
65-02104	โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	830,000	830,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
65-02105	โครงการจัดสัมมนาด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ (OSH Avenue International Conference (OAI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565		5,251,000	5,251,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
<b>แนวทางที่ 2 : ติดตามยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.0</b>					
65-01201	โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	355,300	-	355,300	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
<b>แนวทางที่ 3 : ส่งเสริมการให้บริการวิชาการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</b>					
65-01301	โครงการพัฒนาสถานประกอบการกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย	994,700	1,230,000	2,224,700	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
65-02301	อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)
65-01302	โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	75,000	-	75,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
65-01303	โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change : MOC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	21,200	-	21,200	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
65-01304	โครงการพัฒนาหลักสูตร การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมทางกายภาพ และทางเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	39,700	-	39,700	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
65-01305	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,400,000	817,800	2,217,800	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
65-02305					เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)
65-01306	โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย (ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภูมิภาค จังหวัดสงขลา)	1,000,000	-	1,000,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	พ.ร.บ 64	งบทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	หมวดค่าใช้จ่าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		43,013,600	26,851,400	69,865,000	
<b>แนวทางที่ 4 : ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรมสร้างแรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามัยที่ดี</b>					
65-01401	โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน ให้เป็นศูนย์ Zero Accident	1,000,000	-	1,000,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)
65-01402	โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สสพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1,100,000	-	1,100,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)
65-01403	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	59,500	-	59,500	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)
65-02404	โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (รูปแบบออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	9,322,000	9,322,000	เงินทุนสะสม: ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)
65-01405	โครงการสัมมนาออนไลน์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค (5 ภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	352,000	-	352,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)
65-01406	โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในการทำงาน (CSR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	55,000	-	55,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)
65-01407	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสพ. ด้านการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2565-2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	-	-	-
<b>แนวทางที่ 5 : สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสพ.</b>					
<b>งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร</b>					
65-01501 65-02501	งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	27,542,500	5,800,600	33,343,100	
	กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,646,600	-	20,646,600	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน , เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน)
	กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	4,840,900	4,150,600	8,991,500	เงินอุดหนุน , เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภค) , ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)
	กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา	2,055,000	1,650,000	3,705,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน) เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)
65-01502	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ	3,000,000	3,000,000	6,000,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
65-01503	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อรองรับระบบยืนยันตัวตนในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ (Authentication)	221,000	-	221,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
65-01504	โครงการยกระดับการให้บริการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานและสังคม ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	3,985,100	-	3,985,100	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
65-01505 65-02505	งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสพ.	30,000	600,000	630,000	เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน , ค่าใช้สอย , ค่าวัสดุ) เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน , ค่าใช้สอย , ค่าวัสดุ)

หมายเหตุ :  ปีงบประมาณ -  แหล่งเงิน -  แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสพ. -  โครงการ ตัวอย่าง 65-01101

01 หมายถึง เงินอุดหนุน      02 หมายถึง เงินทุน (เงินเหลือจ่าย)      03 หมายถึง เงินกองทุน (31 หมายถึง เงินกองทุนความปลอดภัย 32 หมายถึง เงินกองทุนทดแทน)      04 หมายถึง เงินรายได้

### 3.2 รายละเอียดแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#### สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

##### 1. งบประมาณภาพรวม

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ	เงินทูลสะสม		
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>43,013,600</b>	<b>26,851,400</b>	<b>69,865,000</b>	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	20,646,600	-	20,646,600	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	7,895,900	5,800,600	13,696,500	
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	14,471,100	21,050,800	35,521,900	

##### 2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท)		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
	งบประมาณ	เงินทูลสะสม		
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>20,646,600</b>	<b>-</b>	<b>20,646,600</b>	
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>20,646,600</b>	<b>-</b>	<b>20,646,600</b>	
<b>1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม 42 อัตรา)</b>	<b>18,475,100</b>	<b>-</b>	<b>18,475,100</b>	สำนักบริหารกลาง
1) เงินเดือน ผอ. (1 อัตรา)	2,400,000	-	2,400,000	
2) เงินเดือนบุคลากรรวมเลื่อนขั้น (41 อัตรา)	16,075,100	-	16,075,100	
- อัตราเดิม (41 อัตรา)	16,075,100	-	16,075,100	
<b>1.2 เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน</b>	<b>2,171,500</b>	<b>-</b>	<b>2,171,500</b>	สำนักบริหารกลาง
1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ ไม่เกิน 25% ของเงินเดือน)	600,000	-	600,000	
2) สวัสดิการอื่นของเจ้าหน้าที่ สสปท. (ค่าตรวจสุขภาพ สมทบกองทุน) ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันสุขภาพ ค่าทำฟัน ค่าเล่าเรียนบุตร และ ค่าคลอดบุตร	1,571,500	-	1,571,500	

### 3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	7,895,900	5,800,600	13,696,500	
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)	7,895,900	5,800,600	13,696,500	
2.1 ค่าตอบแทน	2,055,000	1,650,000	3,705,000	
2.1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,055,000	890,000	2,945,000	สำนักบริหารกลาง
1) คณะกรรมการบริหารสถาบัน (12 ครั้งๆละ 11 คน)	1,350,000	-	1,350,000	สำนักบริหารกลาง
ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	150,000	-	150,000	
คณะกรรมการ 10 คน 12 ครั้ง	1,200,000	-	1,200,000	
2) คณะอนุกรรมการ 5 คณะ	705,000	890,000	1,595,000	สำนักบริหารกลาง
2.1) ด้านตรวจสอบ	255,000	-	255,000	
ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	75,000	-	75,000	
คณะกรรมการ 3 คน 12 ครั้ง	180,000	-	180,000	
2.2) ด้านติดตามผลการดำเนินงานองค์การ และประเมินผลผู้อำนวยการฯ	195,000	120,000	315,000	
ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	75,000	-	75,000	
คณะกรรมการ 4 คน 12 ครั้ง	120,000	120,000	240,000	
2.3) ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	255,000	-	255,000	
ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	75,000	-	75,000	
คณะกรรมการ 3 คน 12 ครั้ง	180,000	-	180,000	
2.4) ด้านวิชาการ	-	455,000	455,000	
ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	-	75,000	75,000	
คณะกรรมการ 6 คน 12 ครั้ง	-	380,000	380,000	
2.5) ด้านกฎหมาย	-	315,000	315,000	
ประธาน 1 คน 12 ครั้ง	-	75,000	75,000	
คณะกรรมการ 4 คน 12 ครั้ง	-	240,000	240,000	
2.1.2 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (3 คน 12 เดือน)	-	360,000	360,000	สำนักบริหารกลาง
2.1.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 65	-	300,000	300,000	สำนักบริหารกลาง
2.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาและการปฏิบัติงานในวันหยุด	-	100,000	100,000	สำนักบริหารกลาง
2.2 ค่าใช้สอย	4,148,400	4,150,600	8,299,000	สำนักบริหารกลาง
2.2.1 ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร	-	500,000	500,000	สำนักบริหารกลาง
2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	141,400	-	141,400	สำนักบริหารกลาง
2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	-	120,000	120,000	สำนักบริหารกลาง
2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา	-	100,000	100,000	สำนักบริหารกลาง
2.2.5 ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำประกันภัย และ พ.ร.บ.สำหรับรถสถาบันฯ	-	50,000	50,000	สำนักบริหารกลาง
2.2.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	30,000	30,000	สำนักบริหารกลาง
2.2.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	35,000	150,000	185,000	สำนักบริหารกลาง
1) ส่วนกลาง	-	150,000	150,000	
2) ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา	35,000	-	35,000	
2.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง)	2,004,000	3,000,600	5,004,600	สำนักบริหารกลาง
1) ส่วนกลาง	1,512,000	1,584,000	3,096,000	
2) ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา	492,000	-	492,000	
3) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำ ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา	-	501,600	501,600	
4) ผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ	-	315,000	315,000	
5) ผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลศูนย์ประสานงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน ภารกิจการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออกเฉียง	-	600,000	600,000	



### 3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ต่อ)

<b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</b>	<b>7,895,900</b>	<b>5,800,600</b>	<b>13,696,500</b>	
<b>2.2.9 ค่าเช่า</b>	<b>968,000</b>	<b>200,000</b>	<b>1,168,000</b>	<b>สำนักบริหารกลาง</b>
1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนกลาง 2 เครื่อง	192,000	-	192,000	
2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศูนย์ใต้ 1 เครื่อง	36,000	-	36,000	
3) ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2	200,000	200,000	400,000	
4) ค่าเช่าอาคาร ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา	540,000	-	540,000	
<b>2.2.10 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000</b>	
▪ <b>สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000</b>	
1) โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสูติอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident	1,000,000	-	1,000,000	สำนักฝึกอบรมฯ
<b>2.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>538,000</b>	<b>-</b>	<b>538,000</b>	<b>สำนักบริหารกลาง</b>
- <b>ส่วนกลาง</b>	<b>390,000</b>	<b>-</b>	<b>390,000</b>	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	120,000	-	120,000	
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	140,000	-	140,000	
3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	-	30,000	
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	-	100,000	
- <b>ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา</b>	<b>148,000</b>	<b>-</b>	<b>148,000</b>	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	42,000	-	42,000	
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	24,000	-	24,000	
3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	-	30,000	
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	-	40,000	
5) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,000	-	6,000	
6) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,000	-	6,000	
<b>2.4 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,154,500</b>	<b>-</b>	<b>1,154,500</b>	<b>สำนักบริหารกลาง</b>
- <b>ส่วนกลาง</b>	<b>1,024,900</b>	<b>-</b>	<b>1,024,900</b>	
1) ค่าน้ำ	-	-	-	
2) ค่าไฟฟ้า	450,000	-	450,000	
3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน / เคลื่อนที่)	120,000	-	120,000	
4) ค่าไปรษณีย์	54,900	-	54,900	
5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	400,000	-	400,000	
- <b>ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา</b>	<b>129,600</b>	<b>-</b>	<b>129,600</b>	<b>สำนักบริหารกลาง</b>
1) ค่าน้ำ	3,600	-	3,600	
2) ค่าไฟฟ้า	60,000	-	60,000	
3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน / เคลื่อนที่)	12,000	-	12,000	
4) ค่าไปรษณีย์	30,000	-	30,000	
5) ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	24,000	-	24,000	

#### 4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	14,471,100	21,050,800	35,521,900	
<b>1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)</b>	<b>5,865,000</b>	<b>17,556,800</b>	<b>23,421,800</b>	
<b>2.1 ค่าใช้สอย</b>	<b>5,865,000</b>	<b>17,556,800</b>	<b>23,421,800</b>	
<b>2.1.1 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม</b>	<b>5,865,000</b>	<b>17,556,800</b>	<b>23,421,800</b>	
<b>■ สำนักวิจัยและพัฒนา</b>	<b>1,782,600</b>	<b>5,591,000</b>	<b>7,373,600</b>	
1) โครงการจัดทำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	713,000	-	713,000	สำนักวิจัยและพัฒนา
2) โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	848,000	-	848,000	สำนักวิจัยและพัฒนา
3) โครงการนำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	221,600	-	221,600	สำนักวิจัยและพัฒนา
4) โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	340,000	340,000	สำนักวิจัยและพัฒนา
5) โครงการจัดสัมมนาด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ (OSH Avenue International Conference (OAIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	5,251,000	5,251,000	สำนักวิจัยและพัฒนา
<b>■ สำนักบริการวิชาการ</b>	<b>1,485,900</b>	<b>2,043,800</b>	<b>3,529,700</b>	
1) โครงการพัฒนาบุคลากร ที่รักษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	355,300	-	355,300	สำนักบริการวิชาการ
2) โครงการพัฒนาสถานประกอบการกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	994,700	1,230,000	2,224,700	สำนักบริการวิชาการ
3) โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	75,000	-	75,000	สำนักบริการวิชาการ
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change : MOC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	21,200	-	21,200	สำนักบริการวิชาการ
5) โครงการพัฒนาหลักสูตร การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมทางกายภาพ และทางเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	39,700	-	39,700	สำนักบริการวิชาการ
6) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	813,800	813,800	สำนักบริการวิชาการ
<b>■ สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม</b>	<b>1,566,500</b>	<b>9,322,000</b>	<b>10,888,500</b>	
1) โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สสปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1,100,000	-	1,100,000	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
2) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	59,500	-	59,500	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
3) โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (รูปแบบออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	9,322,000	9,322,000	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
4) โครงการสัมมนาออนไลน์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค (5 ภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	352,000	-	352,000	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
5) โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัย เชิงป้องกันในการทำงาน (CSR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	55,000	-	55,000	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
6) โครงการยกระดับการให้บริการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานและสังคมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าใช้จ่ายลงทุน)	-	-	-	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
7) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. ด้านการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	-	-	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
<b>■ ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาค จ.สงขลา</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000</b>	ศูนย์ฯ ใต้
1) โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัยฯ	1,000,000	-	1,000,000	
<b>■ สำนักยุทธศาสตร์</b>	<b>30,000</b>	<b>600,000</b>	<b>630,000</b>	
1) งานขับเคลื่อนนโยบาย สสปท.	30,000	600,000	630,000	สำนักยุทธศาสตร์
- จัดทำรายงานประจำปี 2564 (เผยแพร่แบบ QR CODE)	30,000	-	30,000	
- ทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท.	-	-	-	
- สสำรวจความพึงพอใจ สสปท.	-	600,000	600,000	
- จัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	-	-	

#### 4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม (ต่อ)

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	14,471,100	21,050,800	35,521,900	
2.2 ค่าใช้จ่ายลงทุน	8,606,100	3,494,000	12,100,100	
2.4.1 รายการครุภัณฑ์	8,606,100	3,494,000	12,100,100	
2.4.1.1 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,206,100	3,490,000	10,696,100	
โครงการพัฒนาด้านกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	490,000	490,000	
1) พัฒนาแพลตฟอร์มระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายและประเมินความเสี่ยงขั้นต้น จำนวน 1 ระบบ	-	490,000	490,000	สำนักวิจัยและพัฒนา
โครงการยกระดับการให้บริการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานและสังคม ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	3,985,100	-	3,985,100	
1) พัฒนาระบบบริหารการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเสมือนจริง จำนวน 1 ระบบ	3,664,100	-	3,664,100	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานประชุม/อบรม/สัมมนา เครือข่ายทางวิชาการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 1 ระบบ	214,000	-	214,000	สำนักวิจัยและพัฒนา
3) พัฒนาระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน ให้เป็นศูนย์ จำนวน 1 ระบบ	107,000	-	107,000	สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ	3,000,000	3,000,000	6,000,000	สำนักบริหารกลาง
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จำนวน 1 ระบบ	3,000,000	3,000,000	6,000,000	
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อรองรับระบบยืนยันตัวตน ในการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ (Authentication)	221,000	-	221,000	สำนักบริหารกลาง
1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	130,000	-	130,000	
2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 Core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด	28,000	-	28,000	
3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 ชุด	12,000	-	12,000	
4) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 17,000 บ. X 3 เครื่อง	51,000	-	51,000	
2.4.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (สำหรับพัฒนาห้องปฏิบัติการ)	1,400,000	4,000	1,404,000	สำนักบริการวิชาการ
1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชุดเจือจางสารมาตรฐานและตัวอย่างอากาศแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	1,400,000	-	1,400,000	
2) เครื่องชั่งแบบดิจิทัล แบบตั้งโต๊ะ ขนาดไม่เกิน 100 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง	-	4,000	4,000	

**แผนปฏิบัติการ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

# แนวทางตามแผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี

(ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565)

## < แนวทางที่ 1 >

ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย  
และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

### โครงการภายใต้แนวทางที่ 1

(T-OSH PROJECT #01 – 05)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
T-OSH PROJECT #01	โครงการจัดทำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	713,000 บาท
T-OSH PROJECT #02	โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	848,000 บาท
T-OSH PROJECT #03	โครงการนำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	221,600 บาท
T-OSH PROJECT #04	โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	830,000 บาท
T-OSH PROJECT #05	โครงการจัดสัมมนาด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference (OAIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	5,251,000 บาท

T-OSH PROJECT #01 : โครงการจัดทำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล													
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ												
Project Codes : 65-01101		โครงการจัดทำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565																									
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำมาตรฐานฉบับสมบูรณ์																											
1.1 การจัดทำมาตรฐานฉบับสมบูรณ์ (ได้แก่ มาตรฐานกระบวนการความปลอดภัยจากกระบวนการผลิต (PSM))																											
1.	ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	แผนงาน	←                         →											ร้อยละ 5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>   <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>                      1. มาตรฐานมาตรฐานกระบวนการความปลอดภัยจากกระบวนการผลิต (PSM)  <b>จำนวน 1 เรื่อง</b>   <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b>   <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร่างมาตรฐานฉบับสมบูรณ์</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ผ่านการพิจารณาพิจารณา</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>มาตรฐานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>มาตรฐานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ</td> </tr> </tbody> </table>   <b>ผู้รับผิดชอบ</b>                      สำนัก : วิจัยและพัฒนา                 </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน	2	ร่างมาตรฐานฉบับสมบูรณ์	3	ผ่านการพิจารณาพิจารณา	4	มาตรฐานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ	5	มาตรฐานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ
	คะแนน	การดำเนินการ																									
1	ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน																										
2	ร่างมาตรฐานฉบับสมบูรณ์																										
3	ผ่านการพิจารณาพิจารณา																										
4	มาตรฐานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ																										
5	มาตรฐานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ																										
แผนเงิน	108,000	108,000	108,000	108,000	432,000																						
2.	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อวางแผนการดำเนินงาน และจัดตั้งคณะทำงาน	แผนงาน	←   →											ร้อยละ 10													
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
3.	ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ทบทวนวรรณกรรม ดำเนินการจัดทำมาตรฐานฯ และสรุปผลการดำเนินงาน	แผนงาน		←   →	←   →	←   →	←   →	←   →	←   →	←   →				ร้อยละ 20													
	แผนเงิน	18,000	36,000	36,000	18,000	108,000																					
4.	จัดประชุมพิจารณาเพื่อรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ เอกชน นายจ้าง และลูกจ้างฯ และสรุปข้อเสนอแนะ (ผ่านทางออนไลน์)	แผนงาน					←   →							ร้อยละ 20													
	แผนเงิน	0.00	0.00	36,000	0.00	36,000																					
5.	นำเสนอมาตรฐานต่อคณะกรรมการวิชาการ	แผนงาน						←   →						ร้อยละ 20													
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
6.	นำเสนอมาตรฐานต่อคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน								←   →				ร้อยละ 15													
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
7.	เผยแพร่มาตรฐานฉบับสมบูรณ์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)	แผนงาน										←   →		ร้อยละ 10													
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
<b>รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1</b>			126,000	144,000	180,000	126,000	576,000																				

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล		
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ			
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย																	
2.1 การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่ตกจากที่สูงและรอการช่วยเหลือ																	
2.2 รายงานการจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย)																	
1.	จัดตั้งคณะทำงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน จำนวน 2 เรื่อง โดยจัดตั้งคณะทำงานจำนวน 2 คณะ	แผนงาน	← →													ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>   <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02</b>            1. จำนวนคู่มือและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย            จำนวน 2 เรื่อง   <b>เกณฑ์การประเมินผล #02</b> </div>
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2.	ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ทบทวนวรรณกรรม ดำเนินการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติ และสรุปผลการดำเนินงานประกอบด้วย	แผนงาน															
		แผนเงิน															
2.1	คณะทำงานจัดทำคู่มือการการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่ตกจากที่สูงและรอการช่วยเหลือ (จำนวน 6 ครั้ง)	แผนงาน		← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →	← →			ร้อยละ 30	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>คะแนน</b>      <b>การดำเนินการ</b>            1      จัดตั้งคณะทำงาน            2      มีการประชุมจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติ            3      มีร่างคู่มือและแนวปฏิบัติ            4      คู่มือและแนวปฏิบัติผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ            5      คู่มือและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ         </div>	
		แผนเงิน	19,080			38,160			19,080			38,180			114,500		
2.2	คณะทำงานจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย (จำนวน 3 ครั้ง)	แผนงาน	← →	← →	← →										ร้อยละ 30		
		แผนเงิน	15,000			7,500			0.00			0.00			22,500		
3.	นำเสนอคู่มือ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ	แผนงาน							← →	← →					ร้อยละ 10		
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
4.	นำเสนอคู่มือ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ	แผนงาน										← →			ร้อยละ 10		
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
5.	เผยแพร่คู่มือและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)	แผนงาน											← →		ร้อยละ 10		
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2			34,080			45,660			19,080			38,180			137,000		
รวมทั้งสิ้น			160,080			189,660			199,080			164,180			713,000		

T-OSH PROJECT #02 : โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล													
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ												
Project Codes : 65-01102		โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565																									
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาอัตราน้ำหนักที่ลูกจ้างสามารถทำงานได้และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง																											
1. เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และศึกษาสถานการณ์ปัญหา	แผนงาน	← →												ร้อยละ 5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>   <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>                      1. จำนวนผลงานวิจัยการศึกษาอัตราน้ำหนักที่ลูกจ้างสามารถทำงานได้และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง <b>จำนวน 1 เรื่อง</b>   <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b>   <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จัดตั้งคณะทำงาน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>เสนอแผนดำเนินงานผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.สสพ.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จัดทำรูปเล่มผลการดำเนินงานวิจัย</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>ผู้รับผิดชอบ</b> สำนัก : วิจัยและพัฒนา</p> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	จัดตั้งคณะทำงาน	2	เสนอแผนดำเนินงานผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.สสพ.	3	ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ	4	ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ	5	จัดทำรูปเล่มผลการดำเนินงานวิจัย
	คะแนน	การดำเนินการ																									
1	จัดตั้งคณะทำงาน																										
2	เสนอแผนดำเนินงานผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.สสพ.																										
3	ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ																										
4	ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ																										
5	จัดทำรูปเล่มผลการดำเนินงานวิจัย																										
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00															
2. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำงานวิจัย	แผนงาน	← →											ร้อยละ 5														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
3. จัดประชุมคณะทำงาน และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำหนดขอบเขตงานวิจัย และสรุปผลการวิจัย	แผนงาน			← →	← →	← →				← →			ร้อยละ 20														
	แผนเงิน	32,400			16,200			-			16,200		64,800														
4. เสนอเค้าโครงการงานวิจัยต่อคณะกรรมการวิชาการ	แผนงาน			← →									ร้อยละ 20														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
5. ดำเนินงานตามกระบวนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย	แผนงาน				← →	← →	← →	← →					ร้อยละ 20														
	แผนเงิน	0.00			115,250			115,250			0.00		230,500														
6. วิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัย	แผนงาน								← →	← →			ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
7. สรุปผลการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน ฯ	แผนงาน									← →			ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
8. จัดทำรูปเล่มวิจัย บทความวิจัยสำหรับตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ (Manuscript) เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย	แผนงาน										← →		ร้อยละ 10														
	แผนเงิน										30,000		30,000														
<b>รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1</b>		<b>32,400</b>			<b>131,450</b>			<b>115,250</b>			<b>46,200</b>		<b>325,300</b>														



กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล													
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ														
<b>กิจกรรมที่ 2 งานวิจัยการศึกษาศาสนาการณ์ ปัจจัย และผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ขับรถจักรยานยนต์ส่งอาหาร</b>																												
1. รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และศึกษา สถานการณ์ปัญหา - บทที่ 1 บทนำ และ บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม	แผนงาน	← →													ร้อยละ 5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>   <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02</b>            1. งานวิจัยการศึกษาศาสนาการณ์ ปัจจัย และผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ขับรถจักรยานยนต์ส่งอาหารฯ จำนวน 1 เรื่อง   <b>เกณฑ์การประเมินผล #02</b>   <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จัดตั้งคณะทำงาน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>เสนอแผนดำเนินงานผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.สสพ.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการ</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จัดทำรูปเล่มผลการดำเนินงานวิจัย</td> </tr> </tbody> </table>   <b>ผู้รับผิดชอบ</b>  <b>สำนัก : วิจัยและพัฒนา</b> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	จัดตั้งคณะทำงาน	2	เสนอแผนดำเนินงานผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.สสพ.	3	ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการ	4	ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ	5	จัดทำรูปเล่มผลการดำเนินงานวิจัย
	คะแนน	การดำเนินการ																										
1	จัดตั้งคณะทำงาน																											
2	เสนอแผนดำเนินงานผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.สสพ.																											
3	ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการ																											
4	ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ																											
5	จัดทำรูปเล่มผลการดำเนินงานวิจัย																											
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															
2. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำงานวิจัย	แผนงาน	← →													ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00														
3. จัดประชุมคณะทำงาน และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำหนดขอบเขตงานวิจัย	แผนงาน	← → ← → ← →								← →				ร้อยละ 20														
	แผนเงิน	32,400			16,200			0.00			16,200			64,800														
4. เสนอเค้าโครงงานวิจัยต่อคณะกรรมการวิชาการ	แผนงาน				← →									ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00														
5. ร่างขอบเขตงานจ้างดำเนินการทบทวนวรรณกรรม จัดทำเครื่องมือ เก็บข้อมูลการศึกษาวิจัย และวิเคราะห์ผลการวิจัย	แผนงาน				← →									ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00														
6. ดำเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	แผนงาน				← →									ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			10,000			0.00			0.00			10,000														
7. จัดจ้างดำเนินการทบทวนวรรณกรรม จัดทำเครื่องมือ เก็บข้อมูลการศึกษาวิจัย และ ดำเนินงานตามกระบวนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย - จัดจ้างดำเนินการวิจัยฯ 350,000 บาท - ดำเนินการตามกระบวนการวิจัยฯ 35,500 บาท	แผนงาน				← → → →									ร้อยละ 20														
	แผนเงิน	0.00			350,000			35,500			0.00			385,500														
8. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัจจัยและผลกระทบต่อความปลอดภัยฯ ของผู้ขับรถจักรยานยนต์ส่งอาหาร	แผนงาน						← →							ร้อยละ 5														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00														
9. สรุปผลการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันฯ	แผนงาน								← →				ร้อยละ 5															
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00														
10. จัดทำรูปเล่มวิจัย บทความสำหรับตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ (Manuscript) และเผยแพร่	แผนงาน										← →			ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			40,000			40,000														
11. ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดวารสารวิชาการ	แผนงาน	← →												-														
	แผนเงิน	5,600			5,600			5,600			5,600			22,400														
<b>รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2</b>		<b>38,000</b>			<b>381,800</b>			<b>41,100</b>			<b>61,800</b>			<b>522,700</b>														
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>70,400</b>			<b>513,250</b>			<b>156,350</b>			<b>108,000</b>			<b>848,000</b>														

T-OSH PROJECT #03 : โครงการนำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล														
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ													
Project Codes : 65-01103														โครงการนำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565														
1.	จัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนกรอบการดำเนินงานโครงการฯ การกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของสถานประกอบกิจการที่จะเข้าร่วมโครงการ	แผนงาน	← →												ร้อยละ 5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>   <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>                      1. จำนวน มาตรฐาน คู่มือ หรือแนวปฏิบัติที่สถานประกอบกิจการดำเนินการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 3 เรื่อง   <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ดำเนินการจัดคณะทำงาน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จัดประชุม/อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สถานประกอบกิจการ</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ลงพื้นที่ หรือให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>สถานประกอบกิจการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐาน คู่มือ หรือแนวปฏิบัติ</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	การดำเนินการ	1	ดำเนินการจัดคณะทำงาน	2	จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ	3	จัดประชุม/อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สถานประกอบกิจการ	4	ลงพื้นที่ หรือให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน	5	สถานประกอบกิจการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐาน คู่มือ หรือแนวปฏิบัติ
		คะแนน	การดำเนินการ																									
1	ดำเนินการจัดคณะทำงาน																											
2	จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ																											
3	จัดประชุม/อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สถานประกอบกิจการ																											
4	ลงพื้นที่ หรือให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน																											
5	สถานประกอบกิจการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐาน คู่มือ หรือแนวปฏิบัติ																											
แผนเงิน	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00																		
2.	ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัคร คัดเลือกสถานประกอบกิจการเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ประกาศผลสถานประกอบกิจการที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ	แผนงาน		← →										ร้อยละ 10														
		แผนเงิน	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00																
3.	ประชุมคณะทำงาน 3.1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ 3.2 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับสถานประกอบกิจการ มอบประกาศเกียรติคุณ 3.3 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	แผนงาน			← →				← →		← →		ร้อยละ 25															
		แผนเงิน	0.00	18,000			0.00			36,000		54,000																
		4.	จัดประชุม/อบรม/ชี้แจง การรับรู้ทำความเข้าใจ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการ ตามมาตรฐาน คู่มือ หรือแนวปฏิบัติ แก่สถานประกอบกิจการให้ชัดเจน	แผนงาน			← →							ร้อยละ 25														
แผนเงิน	0.00	21,600			0.00			0.00		21,600																		
5.	ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.1 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.2 ผู้เชี่ยวชาญ และทีม สสพ. ลงพื้นที่เพื่อคำแนะนำ 5.3 ลงพื้นที่เพื่อติดตาม และตรวจเยี่ยมการปรับปรุงฯ	แผนงาน				← →		← →		← →			ร้อยละ 30															
		แผนเงิน	0.00	18,350			48,700			48,600		115,650																
		6.	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนเงิน	0.00	30,350			0.00			0.00		30,350														
7.	จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ	แผนงาน								← →			ร้อยละ 5															
		แผนเงิน	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00																
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			0.00			88,300			48,700			84,600		221,600														

T-OSH PROJECT #04 : โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล													
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ												
Project Codes : 65-02104														โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565													
กิจกรรมที่ 1 การจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย																											
1. กำหนดหัวข้อการสัมมนาวิชาการและวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	แผนงาน	← →												ร้อยละ 5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>   <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>                      1. งานสัมมนาวิชาการด้านนวัตกรรมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย จำนวน 1 งาน   <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b>   <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จัดตั้งคณะทำงาน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>กำหนดหัวข้อสัมมนาอย่างน้อย 2 หัวข้อ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>กำหนดหัวข้อสัมมนาอย่างน้อย 3 หัวข้อ</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จัดงานสัมมนาวิชาการงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>สรุปผลการจัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ พร้อมรายงานผลองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมงานสัมมนา</td> </tr> </tbody> </table>   <b>ผู้รับผิดชอบ</b>  <b>สำนัก : วิจัยและพัฒนา</b> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	จัดตั้งคณะทำงาน	2	กำหนดหัวข้อสัมมนาอย่างน้อย 2 หัวข้อ	3	กำหนดหัวข้อสัมมนาอย่างน้อย 3 หัวข้อ	4	จัดงานสัมมนาวิชาการงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ	5	สรุปผลการจัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ พร้อมรายงานผลองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมงานสัมมนา
	คะแนน	การดำเนินการ																									
1	จัดตั้งคณะทำงาน																										
2	กำหนดหัวข้อสัมมนาอย่างน้อย 2 หัวข้อ																										
3	กำหนดหัวข้อสัมมนาอย่างน้อย 3 หัวข้อ																										
4	จัดงานสัมมนาวิชาการงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ																										
5	สรุปผลการจัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ พร้อมรายงานผลองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมงานสัมมนา																										
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00															
2. จัดทำแบบประเมินองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทั้งก่อนและหลังการสัมมนา	แผนงาน	← →											ร้อยละ 5														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนารวมถึงหน่วยงานที่จะส่งโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยต้องการผ่านสัมมนาวิชาการในครั้งนี้	แผนงาน		← →										ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
4. จัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	แผนงาน			← →									ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			10,800			0.00			0.00		10,800														
<b>รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1</b>		0.00			10,800			0.00			0.00		10,800														
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย แพลตฟอร์มระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายและประเมินความเสี่ยงขั้นต้น																											
1. แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานและพัฒนาผลงานแพลตฟอร์มระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายและประเมินความเสี่ยงขั้นต้น	แผนงาน	← →											ร้อยละ 5														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
2. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อหารือองค์ประกอบต่างๆ ภายในแพลตฟอร์ม การประเมินผล ทั้งประสิทธิภาพและการยอมรับได้	แผนงาน	← → ← → ← →											ร้อยละ 5														
	แผนเงิน	31,000			15,500			0.00			0.00		46,500														
3. ร่างขอบเขตงานสำหรับจ้างจัดทำแพลตฟอร์มระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายและประเมินความเสี่ยงขั้นต้น	แผนงาน	← →											ร้อยละ 5														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
4. จัดจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายและประเมินความเสี่ยงขั้นต้นร่วมกันระหว่างบริษัทและสสพ.	แผนงาน		← →										ร้อยละ 5														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ งบประมาณ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล													
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.															
5. พัฒนาและส่งมอบงานแพลตฟอร์มระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายและประเมินความเสี่ยงขั้นต้น	แผนงาน				←		→								ร้อยละ 5	<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02</b> 1. ผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จำนวน 1 เรื่อง <hr/> <b>เกณฑ์การประเมินผล #02</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จัดตั้งคณะทำงาน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร่างขอบเขตงานพัฒนานวัตกรรม</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ลงนามการพัฒนาผลงานนวัตกรรมมาร่วมกัน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ส่งมอบผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1 ผลงาน</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>มีผลการทดสอบความเป็นไปได้และการยอมรับได้ของผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	การดำเนินการ	1	จัดตั้งคณะทำงาน	2	ร่างขอบเขตงานพัฒนานวัตกรรม	3	ลงนามการพัฒนาผลงานนวัตกรรมมาร่วมกัน	4	ส่งมอบผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1 ผลงาน	5	มีผลการทดสอบความเป็นไปได้และการยอมรับได้ของผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
	คะแนน	การดำเนินการ																										
1	จัดตั้งคณะทำงาน																											
2	ร่างขอบเขตงานพัฒนานวัตกรรม																											
3	ลงนามการพัฒนาผลงานนวัตกรรมมาร่วมกัน																											
4	ส่งมอบผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1 ผลงาน																											
5	มีผลการทดสอบความเป็นไปได้และการยอมรับได้ของผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย																											
แผนเงิน	0.00				490,000				0.00				0.00	490,000														
6. ประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมทดสอบระบบ และ การประเมินผล	แผนงาน							←	→						ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00				0.00			0.00				0.00	0.00														
7. ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ สปก. เพื่อกำหนดแนวทางและทำความเข้าใจใน การทดสอบระบบ	แผนงาน							←	→						ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00				0.00			63,000				0.00	63,000														
8. สรุปผลการทดสอบการใช้งาน และประชาสัมพันธ์เปิดให้สาธารณะสามารถใช้งานได้ฟรี	แผนงาน										←	→			ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00				0.00			0.00				0.00	0.00														
<b>รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2</b>		<b>31,000</b>				<b>505,500</b>			<b>63,000</b>				<b>0.00</b>	<b>599,500</b>														
<b>กิจกรรมที่ 3 การพิจารณาโครงการนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย</b>																												
1. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาโครงการนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	แผนงาน	←	→												ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00				0.00			0.00				0.00	0.00														
2. ประชุมคณะทำงาน	แผนงาน	←	→		←	→	←	→	←	→					ร้อยละ 10													
	แผนเงิน	15,500				31,000			15,500				0.00	62,000														
3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการ สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่สนใจ	แผนงาน			←	→										ร้อยละ 2.5													
	แผนเงิน	0.00				0.00			0.00				0.00	0.00														
4. รวบรวมโครงการที่ส่งเข้ารับการพิจารณาจากสถานประกอบการ สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่สนใจ	แผนงาน				←	→									ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00				0.00			0.00				0.00	0.00														
5. ประกาศผลการพิจารณาโครงการนวัตกรรมด้านความปลอดภัย	แผนงาน								←	→					ร้อยละ 2.5													
	แผนเงิน	0.00				0.00			0.00				0.00	0.00														
6. ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อประเมินเบื้องต้นและร่วมกำหนดแนวทาง การพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน										←	→			ร้อยละ 2.5													
	แผนเงิน	0.00				0.00			68,400				0.00	68,400														
7. ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ผ่านการพิจารณาและมอบรางวัล - เงินรางวัลสำหรับผู้ผ่านการพิจารณา 55,000 บาท - จัดทำโล่รางวัลและประกาศนียบัตร 24,500 บาท - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 9,800 บาท	แผนงาน												←	→	ร้อยละ 2.5													
	แผนเงิน	0.00				0.00			0.00				89,300	89,300														
<b>รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3</b>		<b>15,500</b>				<b>31,000</b>			<b>83,900</b>				<b>89,300</b>	<b>219,700</b>														
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>46,500</b>				<b>547,300</b>			<b>146,900</b>				<b>89,300</b>	<b>830,000</b>														

T-OSH PROJECT #05 : โครงการจัดสัมมนาด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference (OAIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ งบประมาณ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
Project Codes : 65-02105 โครงการจัดสัมมนาด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference (OAIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565															
กิจกรรมที่ 1 การจัดจ้างดำเนินงานสัมมนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference (OAIC) 2021															
1. แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อร่วมกำหนดกรอบการจัดงาน และพิจารณาขอบเขตของงาน	แผนงาน	←→												ร้อยละ 5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Key Performance Indicators (KPIs)</div> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</u> 1. จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน <b>จำนวน 400 คน</b> <hr/> <u>เกณฑ์การประเมินผล #01</u>
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00		
2. ร่างขอบเขตงานการจัดจ้างดำเนินงานสัมมนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับชาติและระดับนานาชาติ	แผนงาน	←→												ร้อยละ 5	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00		
3. จัดจ้างดำเนินงานสัมมนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ	แผนงาน			←→										ร้อยละ 10	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00		
4. ตรวจสอบงานจ้างดำเนินงานสัมมนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ	แผนงาน			←→										ร้อยละ 5	
	แผนเงิน	1,500,000			1,500,000			1,500,000			0.00		4,500,000		
<b>รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1</b>		<b>1,500,000</b>			<b>1,500,000</b>			<b>1,500,000</b>			<b>0.00</b>		<b>4,500,000</b>		
กิจกรรมที่ 2 การจัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับชาติและระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference (OAIC) 2021															
1. แต่งตั้งคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการที่ส่งมานำเสนอ (Peer review) - ผู้ทรงคุณวุฒิ (3 กลุ่ม = Safety , OSH Health , Safety Innovation and technology)	แผนงาน	←→												ร้อยละ 5	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02</u> 1. จำนวนผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมโครงการ <b>จำนวน 2 เรื่อง</b> <hr/> <u>เกณฑ์การประเมินผล #02</u>
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00		
2. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา วิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote Speakers) ศึกษากลั่นกรองผลงานวิชาการที่ส่งมานำเสนอ พิจารณาผลงานดีเด่นกรมอบรางวัลและต่อยอดงานวิจัย	แผนงาน	←→												ร้อยละ 5	
	แผนเงิน	314,500			314,500			122,000			0.00		751,000		
3. ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอ	แผนงาน			←→										ร้อยละ 5	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00		
4. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดงานประชุม เครือข่ายทางวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงาน			←→										ร้อยละ 5	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00		

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล		
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				งบประมาณ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
5. รวบรวมผลงานวิชาการที่ส่งเข้ามานำเสนอ และพิจารณา กลับกรองผลงาน	แผนงาน					←	→								ร้อยละ 5	
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00			
6. ประกาศรายชื่อและลำดับในการนำเสนอผลงานวิชาการ	แผนงาน					←	→							ร้อยละ 5		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00			
7. จัดทำรูปเล่มอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการประชุมวิชาการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงานระดับนานาชาติ	แผนงาน					←	→							ร้อยละ 5		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00			
8. จัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference (OAIC) 2021 และมอบรางวัล	แผนงาน							←	→					ร้อยละ 2.5		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00			
9. ประเมินผลจัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยระดับชาติและระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference (OAIC) 2021	แผนงาน							←	→					ร้อยละ 2.5		
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00			
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2		314,500			314,500			122,000			0.00		751,000			
รวมทั้งสิ้น		1,814,500			1,814,500			1,622,000			0.00		5,251,000			

# แนวทางตามแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี

(ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565)

## < แนวทางที่ 2 >

ติดตามยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร

ด้านความปลอดภัย ตอบสนอง

อุตสาหกรรม Thailand 4.0

## โครงการภายใต้แนวทางที่ 2

(T-OSH PROJECT #06)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
T-OSH PROJECT #06	โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	355,300 บาท

T-OSH PROJECT #06 : โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล														
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ													
Project Codes : 65-01201		โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																										
1.	จัดทำหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษา กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงวิชาการและกำหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคลากร ที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของที่ปรึกษา	แผนงาน	←→												ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>  <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>                      1. จำนวนที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย <b>จำนวน 35 คน</b>  <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 33 คน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวน 34 คน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จำนวน 35 คน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จำนวน 36 คน</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จำนวนตั้งแต่ 37 คน ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 33 คน	2	จำนวน 34 คน	3	จำนวน 35 คน	4	จำนวน 36 คน	5	จำนวนตั้งแต่ 37 คน ขึ้นไป
		คะแนน	การดำเนินการ																									
1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 33 คน																											
2	จำนวน 34 คน																											
3	จำนวน 35 คน																											
4	จำนวน 36 คน																											
5	จำนวนตั้งแต่ 37 คน ขึ้นไป																											
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																
2.	เปิดรับสมัครบุคลากร ที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงวิชาการ และทดสอบ	แผนงาน	←→											ร้อยละ 10														
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
3.	จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการให้แก่ที่ปรึกษาตามหลักเกณฑ์ และหลักสูตรที่กำหนด 5 วัน	แผนงาน		←→										ร้อยละ 40														
		แผนเงิน	351,300			0.00			0.00			0.00		351,300														
4.	ทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและสัมภาษณ์ที่ปรึกษา	แผนงาน			←→									ร้อยละ 30														
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
5.	ประกาศรายชื่อที่ปรึกษา สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ	แผนงาน			←→									ร้อยละ 10														
		แผนเงิน	0.00			4,000			0.00			0.00		4,000														
6.	ประชุมสรุปผลโครงการ	แผนงาน										←→		-														
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			351,300			4,000			0.00			0.00		355,300	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</b>                      1. ร้อยละของผู้ที่ผ่านการทดสอบเป็นที่ปรึกษาอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป)  <b>จำนวน 26 คน</b>  <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 คน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวน 25 คน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จำนวน 26 คน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จำนวน 27 คน</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จำนวนตั้งแต่ 28 คน ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 คน	2	จำนวน 25 คน	3	จำนวน 26 คน	4	จำนวน 27 คน	5	จำนวนตั้งแต่ 28 คน ขึ้นไป	
คะแนน	การดำเนินการ																											
1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 คน																											
2	จำนวน 25 คน																											
3	จำนวน 26 คน																											
4	จำนวน 27 คน																											
5	จำนวนตั้งแต่ 28 คน ขึ้นไป																											

ผู้รับผิดชอบ สำนัก : บริการวิชาการ



# แนวทางตามแผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี

(ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565)

## < แนวทางที่ 3 >

ส่งเสริมการให้บริการวิชาการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

### โครงการภายใต้แนวทางที่ 3

(T-OSH PROJECT #07-12)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
T-OSH PROJECT #07	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	2,224,700 บาท
T-OSH PROJECT #08	โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ	75,000 บาท
T-OSH PROJECT #09	โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change : MOC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	21,200 บาท
T-OSH PROJECT #10	โครงการพัฒนาหลักสูตร การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมทางกายภาพและทางเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	39,700 บาท
T-OSH PROJECT #11	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2,217,800 บาท
T-OSH PROJECT #12	โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย	1,000,000 บาท

T-OSH PROJECT #07 : โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ งบประมาณ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.														
Project Codes : 65-01301 , 65-02301		โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																									
1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้ประสานงานโครงการ (2 คน)	แผนงาน													ร้อยละ 5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>   <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>                      1. จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 แห่ง   <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวน 29 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จำนวน 30 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จำนวน 31 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จำนวนตั้งแต่ 32 แห่ง ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 แห่ง	2	จำนวน 29 แห่ง	3	จำนวน 30 แห่ง	4	จำนวน 31 แห่ง	5	จำนวนตั้งแต่ 32 แห่ง ขึ้นไป
	คะแนน	การดำเนินการ																									
1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 แห่ง																										
2	จำนวน 29 แห่ง																										
3	จำนวน 30 แห่ง																										
4	จำนวน 31 แห่ง																										
5	จำนวนตั้งแต่ 32 แห่ง ขึ้นไป																										
แผนเงิน	108,000	108,000			108,000			108,000			432,000																
2. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ โดยวิธีคัดเลือก (ที่ปรึกษาบริหารโครงการ จัดทีม หัวหน้าที่ปรึกษาและที่ปรึกษา) ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำ	แผนงาน													ร้อยละ 20													
	แผนเงิน	0.00	615,000			615,000			0.00			1,230,000															
3. จัดฝึกอบรมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน													ร้อยละ 20													
	แผนเงิน	0.00	151,400			0.00			0.00			151,400															
4. จัดฝึกอบรมการตรวจติดตามภายใน	แผนงาน													ร้อยละ 20													
	แผนเงิน	0.00	0.00			118,600			0.00			118,600															
5. ติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษา	แผนงาน													ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00	0.00			52,700			0.00			52,700															
6. การจัดประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ	แผนงาน													ร้อยละ 10													
	แผนเงิน	0.00	0.00			0.00			68,000			68,000															
7. การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ	แผนงาน													ร้อยละ 10													
	แผนเงิน	0.00	0.00			24,200			24,200			48,400															
8. การจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลระดับแพลตินัม	แผนงาน													ร้อยละ 10													
	แผนเงิน	0.00	0.00			0.00			123,600			123,600															
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		108,000	874,400			918,500			323,800			2,224,700	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</b>                      1. สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการประเมินในระดับ Gold ขึ้นไป จำนวน 5 แห่ง   <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวน 4 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จำนวน 5 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จำนวน 6 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จำนวนตั้งแต่ 7 แห่ง ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 แห่ง	2	จำนวน 4 แห่ง	3	จำนวน 5 แห่ง	4	จำนวน 6 แห่ง	5	จำนวนตั้งแต่ 7 แห่ง ขึ้นไป		
คะแนน	การดำเนินการ																										
1	จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 แห่ง																										
2	จำนวน 4 แห่ง																										
3	จำนวน 5 แห่ง																										
4	จำนวน 6 แห่ง																										
5	จำนวนตั้งแต่ 7 แห่ง ขึ้นไป																										

T-OSH PROJECT #08 : โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล													
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ												
Project Codes : 65-01302		โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ																									
1. ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรม	แผนงาน													ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>   <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>                      1. จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30-34 แห่ง  <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>น้อยกว่า 25 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวน 25-29 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จำนวน 30-34 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จำนวน 35-39 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ตั้งแต่ 40 แห่ง</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่า 25 แห่ง	2	จำนวน 25-29 แห่ง	3	จำนวน 30-34 แห่ง	4	จำนวน 35-39 แห่ง	5	ตั้งแต่ 40 แห่ง
	คะแนน	การดำเนินการ																									
1	น้อยกว่า 25 แห่ง																										
2	จำนวน 25-29 แห่ง																										
3	จำนวน 30-34 แห่ง																										
4	จำนวน 35-39 แห่ง																										
5	ตั้งแต่ 40 แห่ง																										
แผนเงิน	10,000			0.00			0.00			0.00		10,000															
2. ประชาสัมพันธ์รูปแบบการสรรหาสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย และจัดหาวัสดุอุปกรณ์	แผนงาน												ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
3. คัดเลือกสถานประกอบกิจการเป้าหมาย และประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการเพื่อเข้าร่วมโครงการ	แผนงาน												ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
4. ประสานงานเพื่อขอข้อมูลกับสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือก	แผนงาน												ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
5. จัดทำแผนงานการสนับสนุนและดำเนินงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม	แผนงาน												ร้อยละ 15														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
6. ดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ	แผนงาน												ร้อยละ 30														
	แผนเงิน	0.00			0.00			65,000			0.00		65,000														
7. สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมให้แก่สถานประกอบกิจการ	แผนงาน												ร้อยละ 15														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>10,000</b>			<b>0.00</b>			<b>65,000</b>			<b>0.00</b>		<b>75,000</b>														
														<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02</b>                      2. จำนวนบุคลากรของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการให้คำแนะนำตามหลักวิชาการทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 30-34 คน  <b>เกณฑ์การประเมินผล #02</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>น้อยกว่า 25 คน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวน 25-29 คน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จำนวน 30-34 คน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จำนวน 35-39 คน</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ตั้งแต่ 40 คนขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่า 25 คน	2	จำนวน 25-29 คน	3	จำนวน 30-34 คน	4	จำนวน 35-39 คน	5	ตั้งแต่ 40 คนขึ้นไป	
คะแนน	การดำเนินการ																										
1	น้อยกว่า 25 คน																										
2	จำนวน 25-29 คน																										
3	จำนวน 30-34 คน																										
4	จำนวน 35-39 คน																										
5	ตั้งแต่ 40 คนขึ้นไป																										

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																									
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ความสำเร็จ																										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ																										
																<p align="center"><b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #03</b></p> <p>3. ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับของบุคคลากร จากได้รับคำแนะนำ ร้อยละ 50-59</p> <p align="center"><b>เกณฑ์การประเมินผล #03</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>น้อยกว่า ร้อยละ 40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร้อยละ 40-49</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร้อยละ 50-59</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ร้อยละ 60-69</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ตั้งแต่ ร้อยละ 70.00 ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</b></p> <p>1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 50.00 - 54.99</p> <p align="center"><b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>น้อยที่สุด (1.00-1.80)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ระดับน้อย (1.81-2.60)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ระดับปานกลาง (2.61-3.40)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ระดับมาก (3.41-4.20)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00)</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <p align="center">สำนัก : บริการวิชาการ</p>	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่า ร้อยละ 40	2	ร้อยละ 40-49	3	ร้อยละ 50-59	4	ร้อยละ 60-69	5	ตั้งแต่ ร้อยละ 70.00 ขึ้นไป	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยที่สุด (1.00-1.80)	2	ระดับน้อย (1.81-2.60)	3	ระดับปานกลาง (2.61-3.40)	4	ระดับมาก (3.41-4.20)	5	ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00)
คะแนน	การดำเนินการ																																							
1	น้อยกว่า ร้อยละ 40																																							
2	ร้อยละ 40-49																																							
3	ร้อยละ 50-59																																							
4	ร้อยละ 60-69																																							
5	ตั้งแต่ ร้อยละ 70.00 ขึ้นไป																																							
คะแนน	การดำเนินการ																																							
1	น้อยที่สุด (1.00-1.80)																																							
2	ระดับน้อย (1.81-2.60)																																							
3	ระดับปานกลาง (2.61-3.40)																																							
4	ระดับมาก (3.41-4.20)																																							
5	ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00)																																							

T-OSH PROJECT #09 : โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change : MOC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																										
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																													
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ																									
Project Codes : 65-01303														โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change : MOC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565																										
1.	จัดประชุมวางแผนดำเนินงาน	แผนงาน	←→			←→									ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>   <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>                      1. จำนวนจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม                      เชิงวิชาการ <b>จำนวน 31-32 คน</b>   <b>เกณฑ์การประเมินผล #02</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>จำนวน น้อยกว่า 28 คน</td></tr> <tr><td>2</td><td>จำนวน 29-30 คน</td></tr> <tr><td>3</td><td>จำนวน 31-32 คน</td></tr> <tr><td>4</td><td>จำนวน 33-34 คน</td></tr> <tr><td>5</td><td>จำนวนตั้งแต่ 35 คน ขึ้นไป</td></tr> </tbody> </table>   <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</b>                      1. ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่ผ่านการทดสอบ  <b>ร้อยละ 60 ของ (จำนวน 24 คน)</b>   <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 54</td></tr> <tr><td>2</td><td>ร้อยละ 55-59</td></tr> <tr><td>3</td><td>ร้อยละ 60-64</td></tr> <tr><td>4</td><td>ร้อยละ 65-69</td></tr> <tr><td>5</td><td>ตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป</td></tr> </tbody> </table>   <b>ผู้รับผิดชอบ</b>                      สำนัก : บริการวิชาการ                 </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวน น้อยกว่า 28 คน	2	จำนวน 29-30 คน	3	จำนวน 31-32 คน	4	จำนวน 33-34 คน	5	จำนวนตั้งแต่ 35 คน ขึ้นไป	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 54	2	ร้อยละ 55-59	3	ร้อยละ 60-64	4	ร้อยละ 65-69	5	ตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
		คะแนน	การดำเนินการ																																					
1	จำนวน น้อยกว่า 28 คน																																							
2	จำนวน 29-30 คน																																							
3	จำนวน 31-32 คน																																							
4	จำนวน 33-34 คน																																							
5	จำนวนตั้งแต่ 35 คน ขึ้นไป																																							
คะแนน	การดำเนินการ																																							
1	น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 54																																							
2	ร้อยละ 55-59																																							
3	ร้อยละ 60-64																																							
4	ร้อยละ 65-69																																							
5	ตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป																																							
แผนเงิน		3,000			3,000			0.00			0.00			6,000																										
2.	จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการหลักสูตรที่พัฒนา พร้อมทดสอบก่อน-หลังฝึกอบรม (รูปแบบ Online)	แผนงาน				←→	→							ร้อยละ 20																										
		แผนเงิน		0.00		0.00			7,200			0.00		7,200																										
3.	ประชุมสรุปผลโครงการ และประเมินหลักสูตรเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา	แผนงาน							←→					ร้อยละ 10																										
		แผนเงิน		0.00		0.00			3,000			0.00		3,000																										
4.	จัดทำสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	แผนงาน								←→				ร้อยละ 20																										
		แผนเงิน		0.00		0.00			0.00			5,000		5,000																										
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				3,000		3,000			10,200			5,000		21,200																										

T-OSH PROJECT #10 : โครงการพัฒนาหลักสูตรการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมทางกายภาพ และทางเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																																						
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																																										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ																																							
Project Codes : 65-01304		โครงการพัฒนาหลักสูตรการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมทางกายภาพ และทางเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565																																																			
1. จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญร่างหลักสูตร และจัดประชุมเพื่อวางแนวทาง แผนงานในการจัดทำหลักสูตรการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	แผนงาน	←												ร้อยละ 5	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Key Performance Indicators (KPIs)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. จำนวนจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงวิชาการ จำนวน 31-32 คน</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>เกณฑ์การประเมินผล #02</b></td> </tr> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>จำนวน น้อยกว่า 35 คน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จำนวน 35-39 คน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จำนวน 40-44 คน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จำนวน 45-49 คน</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>จำนวนตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจวัดฯ มีคะแนนหลังการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 50</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b></td> </tr> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ร้อยละ 30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร้อยละ 40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร้อยละ 50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ร้อยละ 60</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ร้อยละ 70</td> </tr> </tbody> </table>	Key Performance Indicators (KPIs)		<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>		1. จำนวนจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงวิชาการ จำนวน 31-32 คน		<b>เกณฑ์การประเมินผล #02</b>		คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวน น้อยกว่า 35 คน	2	จำนวน 35-39 คน	3	จำนวน 40-44 คน	4	จำนวน 45-49 คน	5	จำนวนตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป	<b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</b>		1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจวัดฯ มีคะแนนหลังการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 50		<b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b>		คะแนน	การดำเนินการ	1	ร้อยละ 30	2	ร้อยละ 40	3	ร้อยละ 50	4	ร้อยละ 60	5	ร้อยละ 70
	Key Performance Indicators (KPIs)																																																				
<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>																																																					
1. จำนวนจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงวิชาการ จำนวน 31-32 คน																																																					
<b>เกณฑ์การประเมินผล #02</b>																																																					
คะแนน	การดำเนินการ																																																				
1	จำนวน น้อยกว่า 35 คน																																																				
2	จำนวน 35-39 คน																																																				
3	จำนวน 40-44 คน																																																				
4	จำนวน 45-49 คน																																																				
5	จำนวนตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป																																																				
<b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</b>																																																					
1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจวัดฯ มีคะแนนหลังการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 50																																																					
<b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b>																																																					
คะแนน	การดำเนินการ																																																				
1	ร้อยละ 30																																																				
2	ร้อยละ 40																																																				
3	ร้อยละ 50																																																				
4	ร้อยละ 60																																																				
5	ร้อยละ 70																																																				
แผนเงิน	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																																							
2. จัดทำหลักสูตรการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมฯ และประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบหลักสูตร (จำนวน 2 ครั้ง)	แผนงาน				←			→						ร้อยละ 20																																							
	แผนเงิน	0.00			10,200			0.00			0.00			10,200																																							
3. จัดทำหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม และทดสอบ	แผนงาน							←						ร้อยละ 20																																							
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																																							
4. ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิงวิชาการ	แผนงาน							←						ร้อยละ 5																																							
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																																							
5. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมฯ พร้อมทดสอบก่อน – หลังฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน (ระยะเวลา 2 วัน)	แผนงาน							←						ร้อยละ 5																																							
	แผนเงิน	0.00			0.00			14,400			0.00			14,400																																							
6. จัดทำใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม และทดสอบ	แผนงาน							←						ร้อยละ 5																																							
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00																																							
7. ประชุมสรุปผลโครงการ และประเมินหลักสูตรเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา	แผนงาน										←			ร้อยละ 5																																							
	แผนเงิน	0.00			0.00			5,100			0.00			5,100																																							
8. จัดทำ E-Learning	แผนงาน				←			→						ร้อยละ 20																																							
	แผนเงิน	0.00			0.00			10,000			0.00			10,000																																							
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>0.00</b>			<b>10,200</b>			<b>29,500</b>			<b>0.00</b>			<b>39,700</b>																																							

T-OSH PROJECT #11 : โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล													
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ												
Project Codes : 65-01305 , 65-02305		โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน																									
กิจกรรมที่ 1 งบประมาณสะสม (Project Codes : 65-02305)																											
1. ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและดำเนินการประชุมคณะทำงาน จำนวน 2 ครั้ง	แผนงาน	←→			←→									ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>   <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>                      1. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง  <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>มีการกำหนด TOR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>มีการลงนามสัญญา</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ได้รับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อย</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	มีการกำหนด TOR	2	ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ	3	มีการลงนามสัญญา	4	ได้รับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5	ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อย
	คะแนน	การดำเนินการ																									
1	มีการกำหนด TOR																										
2	ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ																										
3	มีการลงนามสัญญา																										
4	ได้รับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์																										
5	ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อย																										
แผนเงิน	6,900			6,900			0.00			0.00		13,800															
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุใช้ในห้องปฏิบัติการ	แผนงาน						←→						ร้อยละ 15														
	แผนเงิน	0.00			0.00			142,000			0.00		142,000														
3. ดำเนินการบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ประกอบ	แผนงาน						←→						ร้อยละ 15														
	แผนเงิน	0.00			0.00			280,000			0.00		280,000														
4. ค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐาน ISO 17025	แผนงาน			←								→	ร้อยละ 15														
	แผนเงิน	0.00			0.00			315,000			0.00		315,000														
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ	แผนงาน	←→			←→			←→			←→		ร้อยละ 15														
	แผนเงิน	15,750			15,750			15,750			15,750		63,000														
6. จัดซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิทัล แบบตั้งโต๊ะ ขนาดไม่เกิน 100 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง	แผนงาน												ร้อยละ 15														
	แผนเงิน	0.00			4,000			0.00			0.00		4,000														
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1		22,650			26,650			752,750			15,750		817,800														
กิจกรรมที่ 2 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (Project Codes : 65-01305)																											
1. ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชุดเจือจางสารมาตรฐานและตัวอย่างอากาศแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	แผนงาน	←→												ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
2. ประชุมคณะร่างขอบเขตงาน (TOR)	แผนงาน	←→												ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
3. ลงนามในสัญญาจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	แผนงาน				←→									ร้อยละ 5													
	แผนเงิน	0.00			1,400,000			0.00			0.00		1,400,000														
4. ประชุมคณะตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	แผนงาน					←→								ร้อยละ 15													
	แผนเงิน	0.00			1,400,000			0.00			0.00		1,400,000														
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2		0.00			1,400,000			0.00			0.00		1,400,000														
รวมทั้งสิ้น		22,650			1,426,650			752,750			15,750		2,217,800														

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																																					
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		ความสำเร็จ																																						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ																																				
															<table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>แผนการทวนสอบเครื่องมือฯ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ได้รับการทวนสอบ 1 เครื่อง</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ได้รับการทวนสอบ 2 เครื่อง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ได้รับการทวนสอบ 3 เครื่อง</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ได้รับการทวนสอบ 4 เครื่อง</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #04</b></p> <p>4. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม <b>1 คน</b></p> <p><b>เกณฑ์การประเมินผล #04</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>มากกว่า 1 คน ที่ไม่ได้รับการอบรม</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1 คน ที่ไม่ได้รับการอบรม</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>รับการอบรม 1 คน ต่อ 1 หลักสูตร</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>อย่างน้อย 2 คน ได้รับการอบรม 2 หลักสูตร</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>อย่างน้อย 2 คน ได้รับการอบรม มากกว่า 2 หลักสูตร</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</b></p> <p>1. ร้อยละของ เครื่องมือตรวจวัดสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการมีความพร้อม ในการปฏิบัติการ <b>ร้อยละ 60.00 – 69.99</b></p> <p><b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>น้อยกว่าร้อยละ 50.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร้อยละ 50.00 – 59.99</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร้อยละ 60.00 – 69.99</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ร้อยละ 70.00 – 79.99</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 80.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>ผู้รับผิดชอบ สำนัก : บริการวิชาการ</p>	คะแนน	การดำเนินการ	1	แผนการทวนสอบเครื่องมือฯ	2	ได้รับการทวนสอบ 1 เครื่อง	3	ได้รับการทวนสอบ 2 เครื่อง	4	ได้รับการทวนสอบ 3 เครื่อง	5	ได้รับการทวนสอบ 4 เครื่อง	คะแนน	การดำเนินการ	1	มากกว่า 1 คน ที่ไม่ได้รับการอบรม	2	1 คน ที่ไม่ได้รับการอบรม	3	รับการอบรม 1 คน ต่อ 1 หลักสูตร	4	อย่างน้อย 2 คน ได้รับการอบรม 2 หลักสูตร	5	อย่างน้อย 2 คน ได้รับการอบรม มากกว่า 2 หลักสูตร	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่าร้อยละ 50.00	2	ร้อยละ 50.00 – 59.99	3	ร้อยละ 60.00 – 69.99	4	ร้อยละ 70.00 – 79.99	5	มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 80.00
														คะแนน	การดำเนินการ																																				
														1	แผนการทวนสอบเครื่องมือฯ																																				
														2	ได้รับการทวนสอบ 1 เครื่อง																																				
														3	ได้รับการทวนสอบ 2 เครื่อง																																				
														4	ได้รับการทวนสอบ 3 เครื่อง																																				
														5	ได้รับการทวนสอบ 4 เครื่อง																																				
														คะแนน	การดำเนินการ																																				
														1	มากกว่า 1 คน ที่ไม่ได้รับการอบรม																																				
														2	1 คน ที่ไม่ได้รับการอบรม																																				
														3	รับการอบรม 1 คน ต่อ 1 หลักสูตร																																				
														4	อย่างน้อย 2 คน ได้รับการอบรม 2 หลักสูตร																																				
														5	อย่างน้อย 2 คน ได้รับการอบรม มากกว่า 2 หลักสูตร																																				
														คะแนน	การดำเนินการ																																				
														1	น้อยกว่าร้อยละ 50.00																																				
														2	ร้อยละ 50.00 – 59.99																																				
														3	ร้อยละ 60.00 – 69.99																																				
														4	ร้อยละ 70.00 – 79.99																																				
														5	มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 80.00																																				



T-OSH PROJECT #12 : โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย (ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา)

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล															
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ																
Project Codes : 65-01306		โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย																												
1.	ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	แผนงาน	←														ร้อยละ 5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>  <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>                      1. จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาวิชาการ <b>800 คน</b>  <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>จำนวน น้อยกว่า 750 คน</td></tr> <tr><td>2</td><td>จำนวน 750-799 คน</td></tr> <tr><td>3</td><td>จำนวน 800-849 คน</td></tr> <tr><td>4</td><td>จำนวน 850-899 คน</td></tr> <tr><td>5</td><td>จำนวน มากกว่า 900 คน ขึ้นไป</td></tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	จำนวน น้อยกว่า 750 คน	2	จำนวน 750-799 คน	3	จำนวน 800-849 คน	4	จำนวน 850-899 คน	5	จำนวน มากกว่า 900 คน ขึ้นไป
คะแนน	การดำเนินการ																													
1	จำนวน น้อยกว่า 750 คน																													
2	จำนวน 750-799 คน																													
3	จำนวน 800-849 คน																													
4	จำนวน 850-899 คน																													
5	จำนวน มากกว่า 900 คน ขึ้นไป																													
	แผนเงิน		0.00			0.00			0.00			0.00				0.00														
2.	ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม และ ให้บริการด้านความปลอดภัยฯ	แผนงาน	←		▶	←		▶	←		▶	←		▶		ร้อยละ 80														
	แผนเงิน		200,000			400,000			100,000			100,000				800,000														
3.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ที่พัก น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเจ้าหน้าที่	แผนงาน	←													ร้อยละ 5														
	แผนเงิน		10,000			60,000			20,000			10,000				100,000														
4.	จัดทำสื่อความปลอดภัย/ชุดนิทรรศการความปลอดภัย	แผนงาน		←	▶											ร้อยละ 10														
	แผนเงิน		100,000			0.00			0.00			0.00				100,000														
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>310,000</b>			<b>460,000</b>			<b>120,000</b>			<b>110,000</b>				<b>1,000,000</b>														

**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02**

2. จำนวนสถานประกอบการกิจการที่ได้รับบริการ **10 แห่ง**

**เกณฑ์การประเมินผล #02**

คะแนน	การดำเนินการ
1	จำนวน 8 แห่ง
2	จำนวน 9 แห่ง
3	จำนวน 10 แห่ง
4	จำนวน 11 แห่ง
5	จำนวน 12 แห่ง

**ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01**

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

**ร้อยละ 70.00 – 74.99**

**เกณฑ์การประเมินผล #01**

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่า ร้อยละ 65.00
2	ร้อยละ 65.00 – 69.99
3	ร้อยละ 70.00 – 74.99
4	ร้อยละ 75.00 – 79.99
5	มากกว่า ร้อยละ 80.00

ผู้รับผิดชอบ สำนัก : ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย  
และอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา

# แนวทางตามแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี

(ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565)

## < แนวทางที่ 4 >

ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม  
สร้างแรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามัยที่ดี

### โครงการภายใต้แนวทางที่ 4

(T-OSH PROJECT #13 – 19)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
T-OSH PROJECT #13	โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์	1,000,000 บาท
T-OSH PROJECT #14	โครงการประชาสัมพันธ์ สสปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1,100,000 บาท
T-OSH PROJECT #15	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	59,500 บาท
T-OSH PROJECT #16	โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34	9,322,000 บาท
T-OSH PROJECT #17	โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5 ภาค)	352,000 บาท
T-OSH PROJECT #18	โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในการทำงาน (CSR)	55,000 บาท
T-OSH PROJECT #19	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. ด้านการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2565-2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- บาท

T-OSH PROJECT #13 : โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล													
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ												
Project Codes : 65-01401		โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์																									
กิจกรรมที่ 1 : มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ																											
1. ประกาศชี้แจงแนวทางการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ และเงื่อนไขการเกณฑ์คัดเลือก	แผนงาน				←									ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>   <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>                      1. จำนวนสถานประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการฯ <b>ไม่น้อยกว่า 600 แห่ง</b>   <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b>   <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>400-449 แห่ง</td></tr> <tr><td>2</td><td>450-499 แห่ง</td></tr> <tr><td>3</td><td>500-599 แห่ง</td></tr> <tr><td>4</td><td>550-599 แห่ง</td></tr> <tr><td>5</td><td>600 แห่ง ขึ้นไป</td></tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	400-449 แห่ง	2	450-499 แห่ง	3	500-599 แห่ง	4	550-599 แห่ง	5	600 แห่ง ขึ้นไป
	คะแนน	การดำเนินการ																									
1	400-449 แห่ง																										
2	450-499 แห่ง																										
3	500-599 แห่ง																										
4	550-599 แห่ง																										
5	600 แห่ง ขึ้นไป																										
แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00															
2. ตรวจสอบคุณสมบัติสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ	แผนงาน				←								ร้อยละ 40														
	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00														
3. ดำเนินการจัดทำโล่รางวัล	แผนงาน							←					ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			0.00			378,000			0.00		378,000														
4. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ	แผนงาน	←											ร้อยละ 20														
	แผนเงิน	108,000			108,000			108,000			108,000		432,000														
5. ค่าจ้างจัดทำใบประกาศนียบัตร	แผนงาน								←				ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			0.00			120,000			0.00		120,000														
6. ค่าเช่าบริการโดเมนระบบและปรับปรุงระบบการรับสมัครในเว็บไซต์	แผนงาน							←					ร้อยละ 10														
	แผนเงิน	0.00			0.00			70,000			0.00		70,000														
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>108,000</b>			<b>108,000</b>			<b>676,000</b>			<b>108,000</b>		<b>1,000,000</b>														
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</b>                      1. ร้อยละของสถานประกอบการ ที่ไม่สูญเสียชั่วโมงจากการทำงาน   <b>ร้อยละ 100.00</b>   <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b>   <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ร้อยละ 88.00-90.99</td></tr> <tr><td>2</td><td>ร้อยละ 91.00-93.99</td></tr> <tr><td>3</td><td>ร้อยละ 94.00-96.99</td></tr> <tr><td>4</td><td>ร้อยละ 97.00-99.99</td></tr> <tr><td>5</td><td>ร้อยละ 100.00</td></tr> </tbody> </table> </div>														คะแนน	การดำเนินการ	1	ร้อยละ 88.00-90.99	2	ร้อยละ 91.00-93.99	3	ร้อยละ 94.00-96.99	4	ร้อยละ 97.00-99.99	5	ร้อยละ 100.00		
คะแนน	การดำเนินการ																										
1	ร้อยละ 88.00-90.99																										
2	ร้อยละ 91.00-93.99																										
3	ร้อยละ 94.00-96.99																										
4	ร้อยละ 97.00-99.99																										
5	ร้อยละ 100.00																										

ผู้รับผิดชอบ สำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม

T-OSH PROJECT #14 : โครงการประชาสัมพันธ์ สสพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																										
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																													
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ																									
Project Codes : 65-01402														โครงการประชาสัมพันธ์ สสพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565																										
1.	ดำเนินการจัดจ้างงานประชาสัมพันธ์ สสพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	แผนงาน													ร้อยละ 70	<b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>  <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b> 1. จำนวนครั้งของการเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสารของสสพท. <b>100-109 ครั้ง</b>  <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>80-89 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>90-99 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>100-109 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>110-119 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>120 ครั้ง ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</b> 1. กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนได้รับการเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสาร 600,000 คน  <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>น้อยกว่า 550,000 คน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>550,000 – 599,999 คน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>600,000 - 649,999 คน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>650,000 – 699,999 คน</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ตั้งแต่ 700,000 คน ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> <b>ผู้รับผิดชอบ</b> สำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม	คะแนน	การดำเนินการ	1	80-89 ครั้ง	2	90-99 ครั้ง	3	100-109 ครั้ง	4	110-119 ครั้ง	5	120 ครั้ง ขึ้นไป	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่า 550,000 คน	2	550,000 – 599,999 คน	3	600,000 - 649,999 คน	4	650,000 – 699,999 คน	5	ตั้งแต่ 700,000 คน ขึ้นไป
คะแนน	การดำเนินการ																																							
1	80-89 ครั้ง																																							
2	90-99 ครั้ง																																							
3	100-109 ครั้ง																																							
4	110-119 ครั้ง																																							
5	120 ครั้ง ขึ้นไป																																							
คะแนน	การดำเนินการ																																							
1	น้อยกว่า 550,000 คน																																							
2	550,000 – 599,999 คน																																							
3	600,000 - 649,999 คน																																							
4	650,000 – 699,999 คน																																							
5	ตั้งแต่ 700,000 คน ขึ้นไป																																							
		แผนเงิน	0.00			0.00			800,000			0.00		800,000																										
	- เพิ่มจำนวนผู้ติดตาม/โปรโมทการเข้าถึง ทาง Social Media เช่น Facebook, Youtube, Twitter, IG , Tiktok, Soundcloud - จัดทำ TrueView in-Streams Ads และ TrueView in-search Ads ใน Youtube - ประชาสัมพันธ์ลงใน Website และ Facebook ของสำนักข่าวออนไลน์ เช่น ไทยรัฐออนไลน์ ข่าวสดออนไลน์ มติชนออนไลน์ และกรุงเทพธุรกิจ เป็นต้น - ออกแบบจัดทำ Sticker Creator บนแพลตฟอร์ม LINE เพื่อนำมาใช้ประกอบกิจกรรมในสื่อ Social Media - ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น VDO Motion Graphic , Information Sheet และแผ่นพับ - อื่นๆ ตามความเหมาะสม																																							
2.	จัดทำนิตยสาร OSHE Magazine จำนวน 4 ฉบับ และเผยแพร่ผ่าน Website ของ สสพท. ในรูปแบบ E-Magazine	แผนงาน													ร้อยละ 30																									
		แผนเงิน	75,000			75,000			75,000			75,000		300,000																										
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			75,000			75,000			875,000			75,000		1,100,000																										

T-OSH PROJECT #15 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4															
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ											
Project Codes : 65-01403		โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน																								
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการจัดสัมมนาฝึกอบรม																										
1. วางแผนการดำเนินงาน กำหนดหัวข้อวิชา และคัดเลือกวิทยากร	แผนงาน	←→											ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>   <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>                      1. จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาพัฒนาความรู้  <b>จำนวน 600 คน</b>  <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ต่ำกว่า 550 คน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>550 - 599 คน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>600 - 649 คน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>650 - 699 คน</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ตั้งแต่ 700 คน ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	ต่ำกว่า 550 คน	2	550 - 599 คน	3	600 - 649 คน	4	650 - 699 คน	5	ตั้งแต่ 700 คน ขึ้นไป
	คะแนน	การดำเนินการ																								
1	ต่ำกว่า 550 คน																									
2	550 - 599 คน																									
3	600 - 649 คน																									
4	650 - 699 คน																									
5	ตั้งแต่ 700 คน ขึ้นไป																									
แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการ	แผนงาน	←→											ร้อยละ 10													
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
3. ดำเนินการฝึกอบรม 3 หัวข้อ/7รุ่น และดำเนินการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ อื่นๆ เช่น T-OSH Studio - หัวข้อที่ 1 / 2 รุ่น (ม.ค.-ก.พ.) - หัวข้อที่ 2 / 2 รุ่น (ก.พ.-มี.ค.) - หัวข้อที่ 3 / 3 รุ่น (มี.ค.-พ.ค.)	แผนงาน	←→											ร้อยละ 70													
	แผนเงิน	0.00	34,000	25,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500												
4. สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ	แผนงาน	←→											ร้อยละ 10													
	แผนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1		0.00	34,000	25,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500													
รวมทั้งสิ้น		0.00	34,000	25,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500													

ผู้รับผิดชอบ สำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม

T-OSH PROJECT #16 : โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (รูปแบบออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ งบประมาณ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล													
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.												
Project Codes : 65-02404		โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (รูปแบบออนไลน์)																									
กิจกรรมที่ 1 : การจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34																											
1.	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ประจำปีโครงการ	แผนงาน	←			→			←			→		ร้อยละ 5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>  <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>                      1. จำนวนผู้รับการสัมมนาวิชาการ 1,700 คน  <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>น้อยกว่า 1,500 คน</td></tr> <tr><td>2</td><td>1,500 – 1,699 คน</td></tr> <tr><td>3</td><td>1,700 – 1,899 คน</td></tr> <tr><td>4</td><td>1,900 – 2,099 คน</td></tr> <tr><td>5</td><td>ตั้งแต่ 2,100 คน ขึ้นไป</td></tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่า 1,500 คน	2	1,500 – 1,699 คน	3	1,700 – 1,899 คน	4	1,900 – 2,099 คน	5	ตั้งแต่ 2,100 คน ขึ้นไป
คะแนน	การดำเนินการ																										
1	น้อยกว่า 1,500 คน																										
2	1,500 – 1,699 คน																										
3	1,700 – 1,899 คน																										
4	1,900 – 2,099 คน																										
5	ตั้งแต่ 2,100 คน ขึ้นไป																										
	แผนเงิน	108,000	108,000			108,000			108,000		432,000																
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1		108,000	108,000			108,000			108,000		432,000																
กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินการจัดกิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34																											
1.	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอำนวยการ และคณะทำงานด้านต่างๆ	แผนงาน	←			→			←			→		ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02</b>                      2. จำนวนผู้เข้าชมงานนิทรรศการฯ 33,000 คน  <b>เกณฑ์การประเมินผล #02</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>น้อยกว่า 32,000 คน</td></tr> <tr><td>2</td><td>32,000 – 32,999 คน</td></tr> <tr><td>3</td><td>33,000 – 33,999 คน</td></tr> <tr><td>4</td><td>34,000 – 34,999 คน</td></tr> <tr><td>5</td><td>ตั้งแต่ 35,000 คน ขึ้นไป</td></tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่า 32,000 คน	2	32,000 – 32,999 คน	3	33,000 – 33,999 คน	4	34,000 – 34,999 คน	5	ตั้งแต่ 35,000 คน ขึ้นไป
คะแนน	การดำเนินการ																										
1	น้อยกว่า 32,000 คน																										
2	32,000 – 32,999 คน																										
3	33,000 – 33,999 คน																										
4	34,000 – 34,999 คน																										
5	ตั้งแต่ 35,000 คน ขึ้นไป																										
	แผนเงิน	30,000	120,000			76,800			0.00		226,800																
2.	ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่เคยประกวด Brand Ambassador ของ สสพ. เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ ส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยฯ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สสพ.	แผนงาน	←			→			←			→		ร้อยละ 10													
	แผนเงิน	0.00	0.00			18,000			0.00		18,000																
3.	ค่าจ้างทำของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน เช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP พวงกุญแจเครื่องมือ ถุงผ้า สมุดโน้ต แก้วน้ำ ปากกา เป็นต้น	แผนงาน	←			→			←			→		ร้อยละ 10													
	แผนเงิน	0.00	0.00			495,000			0.00		495,000																
4.	ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการสำหรับสถานที่จัดแสดง นิทรรศการ และการจัดวาง Layout พื้นที่	แผนงาน	←			→			←			→		ร้อยละ 15													
	แผนเงิน	0.00	0.00			1,869,700			2,730,300		4,600,000																
5.	ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทรับจัดงาน (Online Event)	แผนงาน	←			→			←			→		ร้อยละ 30													
	แผนเงิน	0.00	0.00			0.00			3,000,000		3,000,000																
6.	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับวิทยากร และอื่น ๆ	แผนงาน	←			→			←			→		ร้อยละ 20													
	แผนเงิน	0.00	0.00			550,200			0.00		550,200																
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2		30,000	120,000			3,009,700			5,730,300		8,890,000																
รวมทั้งสิ้น		138,000	228,000			3,117,700			5,838,300		9,322,000																
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01-02</b>                      1. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 70                      2. ความพึงพอใจการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 70  <b>เกณฑ์การประเมินผล #01-02</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>น้อยกว่า ร้อยละ 65.00</td></tr> <tr><td>2</td><td>ร้อยละ 65.00 – 69.99</td></tr> <tr><td>3</td><td>ร้อยละ 70.00 – 74.99</td></tr> <tr><td>4</td><td>ร้อยละ 75.00 – 79.99</td></tr> <tr><td>5</td><td>มากกว่า ร้อยละ 80.00</td></tr> </tbody> </table> </div>														คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่า ร้อยละ 65.00	2	ร้อยละ 65.00 – 69.99	3	ร้อยละ 70.00 – 74.99	4	ร้อยละ 75.00 – 79.99	5	มากกว่า ร้อยละ 80.00		
คะแนน	การดำเนินการ																										
1	น้อยกว่า ร้อยละ 65.00																										
2	ร้อยละ 65.00 – 69.99																										
3	ร้อยละ 70.00 – 74.99																										
4	ร้อยละ 75.00 – 79.99																										
5	มากกว่า ร้อยละ 80.00																										

T-OSH PROJECT #17 : โครงการสัมมนาออนไลน์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค (5 ภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ งบประมาณ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล														
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.													
Project Codes : 65-01405		โครงการสัมมนาออนไลน์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค (5 ภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565																										
1.	สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคใต้ (รูปแบบ Online)	แผนงาน	←→												ร้อยละ 20	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>   <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>                      1. จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 5 ภาค  <b>จำนวน 1,000 คน</b>  <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ต่ำกว่า 800 คน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>800 - 999 คน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,000 คน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,001 - 1,100 คน</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1,101 คน ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	ต่ำกว่า 800 คน	2	800 - 999 คน	3	1,000 คน	4	1,001 - 1,100 คน	5	1,101 คน ขึ้นไป
		คะแนน	การดำเนินการ																									
1	ต่ำกว่า 800 คน																											
2	800 - 999 คน																											
3	1,000 คน																											
4	1,001 - 1,100 คน																											
5	1,101 คน ขึ้นไป																											
แผนเงิน	72,000			0.00			0.00			0.00		72,000																
2.	สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคเหนือ (รูปแบบ Online)	แผนงาน		←→										ร้อยละ 20														
		แผนเงิน	0.00			48,000			0.00			0.00		48,000														
3.	สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รูปแบบ Online)	แผนงาน			←→									ร้อยละ 20														
		แผนเงิน	0.00			96,000			0.00			0.00		96,000														
4.	สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รูปแบบ Online)	แผนงาน					←→							ร้อยละ 20														
		แผนเงิน	0.00			0.00			48,000			0.00		48,000														
5.	สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันตก (รูปแบบ Online)	แผนงาน							←→					ร้อยละ 20														
		แผนเงิน	0.00			0.00			48,000			0.00		48,000														
6.	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวางแผนดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ (5 ภูมิภาค)	แผนงาน	←→		←→		←→		←→					-														
		แผนเงิน	8,000			16,000			16,000			0.00		40,000														
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			80,000			160,000			112,000			0.00		352,000														
<div style="text-align: center;"> <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</b>                      1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม                      ไม่น้อยกว่า <b>ร้อยละ 70-79</b>  <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>น้อยกว่า ร้อยละ 60.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร้อยละ 60.00-69.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร้อยละ 70-79.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ร้อยละ 80.00-89.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> </div>															คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่า ร้อยละ 60.00	2	ร้อยละ 60.00-69.00	3	ร้อยละ 70-79.00	4	ร้อยละ 80.00-89.00	5	ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป		
คะแนน	การดำเนินการ																											
1	น้อยกว่า ร้อยละ 60.00																											
2	ร้อยละ 60.00-69.00																											
3	ร้อยละ 70-79.00																											
4	ร้อยละ 80.00-89.00																											
5	ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป																											
<b>ผู้รับผิดชอบ</b> สำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม																												

T-OSH PROJECT #18 : โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในการทำงาน (CSR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล																										
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																													
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ																									
Project Codes : 65-01406		โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในการทำงาน (CSR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565																																						
1.	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวางแผนดำเนินงาน	แผนงาน	←	→											ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>   <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>                      1. จำนวนหน่วยงาน ชุมชน หรือผู้ประกอบการ จำนวน 2 แห่ง   <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b>   <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ไม่มีการดำเนินการ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>มากกว่า 3 แห่ง ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table>   <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</b>                      1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม                      โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75.00-79.00   <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b>   <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>น้อยกว่า ร้อยละ 70.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร้อยละ 70.00-74.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร้อยละ 75.00-79.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ร้อยละ 80.00-84.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table>   <b>ผู้รับผิดชอบ</b>                      สำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม                 </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	ไม่มีการดำเนินการ	2	1 แห่ง	3	2 แห่ง	4	3 แห่ง	5	มากกว่า 3 แห่ง ขึ้นไป	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่า ร้อยละ 70.00	2	ร้อยละ 70.00-74.00	3	ร้อยละ 75.00-79.00	4	ร้อยละ 80.00-84.00	5	ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป
คะแนน	การดำเนินการ																																							
1	ไม่มีการดำเนินการ																																							
2	1 แห่ง																																							
3	2 แห่ง																																							
4	3 แห่ง																																							
5	มากกว่า 3 แห่ง ขึ้นไป																																							
คะแนน	การดำเนินการ																																							
1	น้อยกว่า ร้อยละ 70.00																																							
2	ร้อยละ 70.00-74.00																																							
3	ร้อยละ 75.00-79.00																																							
4	ร้อยละ 80.00-84.00																																							
5	ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป																																							
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00																										
2.	ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR หรือ จัดสัมมนาวิชาการ ร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน หรือผู้ประกอบการ จำนวน 2 แห่ง	แผนงาน					←	→						ร้อยละ 90																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			26,500			26,500		53,000																										
3.	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	แผนงาน									←	→		-																										
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			2,000		2,000																										
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			0.00			0.00			26,500			28,500		55,000																										



T-OSH PROJECT #19 : โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. ด้านการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2565-2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ งบประมาณ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล														
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																
Project Codes : 65-01407 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. ด้านการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2565-2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565																													
1.	จัดประชุมะทำงานเพื่อวางแผนดำเนินงาน	แผนงาน	←		→											ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>   <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>                      1. แผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. ด้านการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ <b>1 ฉบับ</b>   <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร่างฉบับสมบูรณ์</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงาน</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงาน</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน	2	ร่างฉบับสมบูรณ์	3	ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงาน	4	ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงาน	5	ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ
คะแนน	การดำเนินการ																												
1	ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน																												
2	ร่างฉบับสมบูรณ์																												
3	ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงาน																												
4	ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงาน																												
5	ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถาบันฯ																												
	แผนเงิน	0.00				0.00				0.00				0.00															
2.	จัดประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. ด้านการสื่อสารองค์กรฯ	แผนงาน			←	→								ร้อยละ 50															
	แผนเงิน	0.00				0.00				0.00				0.00															
3.	ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. ด้านการสื่อสารองค์กรฯ	แผนงาน				←	→							ร้อยละ 20															
	แผนเงิน	0.00				0.00				0.00				0.00															
4.	เผยแพร่แผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. ด้านการสื่อสารองค์กรฯ	แผนงาน						←	→					ร้อยละ 10															
	แผนเงิน	0.00				0.00				0.00				0.00															
5.	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เป็นรายไตรมาส	แผนงาน								←	→			ร้อยละ 10															
	แผนเงิน	0.00				0.00				0.00				0.00															
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			0.00			0.00				0.00				0.00															
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</b>                      1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำแผนไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์   <b>ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00-79.00</b>   <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>น้อยกว่า ร้อยละ 70.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร้อยละ 70.00-74.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร้อยละ 75.00-79.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ร้อยละ 80.00-84.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table> </div>																คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่า ร้อยละ 70.00	2	ร้อยละ 70.00-74.00	3	ร้อยละ 75.00-79.00	4	ร้อยละ 80.00-84.00	5	ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป		
คะแนน	การดำเนินการ																												
1	น้อยกว่า ร้อยละ 70.00																												
2	ร้อยละ 70.00-74.00																												
3	ร้อยละ 75.00-79.00																												
4	ร้อยละ 80.00-84.00																												
5	ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป																												

# แนวทางตามแผนปฏิบัติการ สสพท. 5 ปี

## < แนวทางที่ 5 >

สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร  
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสพท.

### โครงการภายใต้แนวทางที่ 5

(T-OSH PROJECT #20-24)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
T-OSH PROJECT #20	งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร	33,343,100 บาท
T-OSH PROJECT #21	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	6,000,000 บาท
T-OSH PROJECT #22	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อรองรับระบบ ยืนยันตัวตน ในการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ (Authentication)	221,000 บาท
T-OSH PROJECT #23	โครงการยกระดับการให้บริการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน และสังคม ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	3,985,100 บาท
T-OSH PROJECT #24	งานขับเคลื่อนนโยบาย สสพท.	630,000 บาท

T-OSH PROJECT #20 : งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน										ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	งบประมาณ										
Project Codes : 65-01501,65-02501		งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร																							
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร													<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>                       ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01                      1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 96                       เกณฑ์การประเมินผล #01  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>น้อยกว่า ร้อยละ 95</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร้อยละ 95</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร้อยละ 96</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ร้อยละ 97</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>มากกว่า ร้อยละ 97</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่า ร้อยละ 95	2	ร้อยละ 95	3	ร้อยละ 96	4	ร้อยละ 97	5	มากกว่า ร้อยละ 97
คะแนน	การดำเนินการ																								
1	น้อยกว่า ร้อยละ 95																								
2	ร้อยละ 95																								
3	ร้อยละ 96																								
4	ร้อยละ 97																								
5	มากกว่า ร้อยละ 97																								
1.	เงินเดือน ผอ. 1 คน	แผนเงิน	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000																		
2.	เงินเดือนบุคลากร 41 คน	แผนเงิน	4,018,800	4,018,800	4,018,800	4,018,700	16,075,100																		
3.	ค่าตอบแทนผู้บริหาร 1 คน	แผนเงิน	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000																		
4.	สวัสดิการอื่นของเจ้าหน้าที่ สสปท. (ค่าตรวจสุขภาพ สมทบกองทุน) ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันสุขภาพ ค่าทำฟัน ค่าเล่าเรียนบุตร และ ค่าคลอดบุตร	แผนเงิน	393,000	393,000	393,000	392,500	1,571,500																		
รวมงบประมาณกิจกรรม 1			5,161,800	5,161,800	5,161,800	5,161,200	20,646,600																		
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร																									
1.	ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร	แผนเงิน	125,000	125,000	125,000	125,000	500,000																		
2.	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	แผนเงิน	35,000	35,000	35,000	36,400	141,400																		
3.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติการ	แผนเงิน	37,500	37,500	37,500	7,500	120,000																		
4.	ค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา	แผนเงิน	0.00	0.00	100,000	0.00	100,000																		
5.	ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำประกันภัย และ พ.ร.บ. สำหรับรถสถาบันฯ	แผนเงิน	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000																		
6.	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	แผนเงิน	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000																		
7.	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	รวม	72,500	37,500	37,500	37,500	185,000																		
7.1	- ส่วนกลาง	แผนเงิน	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000																		
7.2	- ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา	แผนเงิน	35,000	-	-	-	35,000																		
8.	ค่าจ้างเหมาบริการ	รวม	1,022,400	1,327,400	1,327,400	1,327,400	5,004,600																		
8.1	- ส่วนกลาง	แผนเงิน	774,000	774,000	774,000	774,000	3,096,000																		
8.2	- ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา	แผนเงิน	123,000	123,000	123,000	123,000	492,000																		
8.3	- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ ประจำศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา	แผนเงิน	125,400	125,400	125,400	125,400	501,600																		

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ งบประมาณ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
8.4	- ผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ	แผนเงิน	0.00			105,000			105,000			105,000		315,000	
8.5	- ผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลศูนย์ประสานงานและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก	แผนเงิน	0.00			200,000			200,000			200,000		600,000	
9.	ค่าเช่า	รวม	292,000			292,000			292,000			292,000		1,168,000	
9.1	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนกลาง 2 เครื่อง	แผนเงิน	48,000			48,000			48,000			48,000		192,000	
9.2	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศูนย์ใต้ 1 เครื่อง	แผนเงิน	9,000			9,000			9,000			9,000		36,000	
9.3	- ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2	แผนเงิน	100,000			100,000			100,000			100,000		400,000	
9.4	- ค่าเช่าอาคาร ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา	แผนเงิน	135,000			135,000			135,000			135,000		540,000	
10.	ค่าวัสดุ (ส่วนกลาง)	รวม	97,500			97,500			97,500			97,500		390,000	
10.1	- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนเงิน	30,000			30,000			30,000			30,000		120,000	
10.2	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	แผนเงิน	35,000			35,000			35,000			35,000		140,000	
10.3	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผนเงิน	7,500			7,500			7,500			7,500		30,000	
10.4	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนเงิน	25,000			25,000			25,000			25,000		100,000	
11.	ค่าวัสดุ (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา)	รวม	34,000			46,000			34,000			34,000		148,000	
11.1	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผนเงิน	10,500			10,500			10,500			10,500		42,000	
11.2	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	แผนเงิน	6,000			6,000			6,000			6,000		24,000	
11.3	- ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนเงิน	7,500			7,500			7,500			7,500		30,000	
11.4	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนเงิน	10,000			10,000			10,000			10,000		40,000	
11.5	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนเงิน	0.00			6,000			0.00			0.00		6,000	
11.6	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	แผนเงิน	0.00			6,000			0.00			0.00		6,000	
12.	ค่าสาธารณูปโภค (ส่วนกลาง)	รวม	256,300			256,300			256,300			256,000		1,024,900	
12.1	- ค่าน้ำ	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	
12.2	- ค่าไฟฟ้า	แผนเงิน	112,500			112,500			112,500			112,500		450,000	
12.3	- ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่)	แผนเงิน	30,000			30,000			30,000			30,000		120,000	
12.4	- ค่าไปรษณีย์	แผนเงิน	13,800			13,800			13,800			13,500		54,900	
12.5	- ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	แผนเงิน	100,000			100,000			100,000			100,000		400,000	

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ งบประมาณ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
13.	ค่าสาธารณูปโภค (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา)	รวม	32,400			32,400			32,400			32,400		129,600	
13.1	- ค่าน้ำ	แผนเงิน	900			900			900			900		3,600	
13.2	- ค่าไฟฟ้า	แผนเงิน	15,000			15,000			15,000			15,000		60,000	
13.3	- ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่)	แผนเงิน	3,000			3,000			3,000			3,000		12,000	
13.4	- ค่าไปรษณีย์	แผนเงิน	7,500			7,500			7,500			7,500		30,000	
13.5	- ค่าบริการสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet	แผนเงิน	6,000			6,000			6,000			6,000		24,000	
รวมงบประมาณกิจกรรม 2			2,024,600			2,306,600			2,394,600			2,265,700		8,991,500	
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา															
1.	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	แผนเงิน	337,500			337,500			337,500			337,500		1,350,000	
			คณะกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 11 คน * 12 ครั้ง												
2.	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ 5 คณะ	แผนเงิน	398,750			398,750			398,750			398,750		1,595,000	
2.1	คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	แผนเงิน	63,750			63,750			63,750			63,750		255,000	
			คณะอนุกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 3 คน * 12 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)												
2.2	คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ	แผนเงิน	113,750			113,750			113,750			113,750		455,000	
			คณะอนุกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 7 คน * 12 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)												
2.3	คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	แผนเงิน	93,750			93,750			93,750			93,750		315,000	
			คณะอนุกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 5 คน * 12 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)												
2.4	คณะอนุกรรมการประเมินผลองค์กร และผู้อำนวยการฯ	แผนเงิน	93,750			93,750			93,750			93,750		315,000	
			คณะอนุกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 4 คน * 12 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)												
2.5	คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล	แผนเงิน	63,750			63,750			63,750			63,750		255,000	
			คณะอนุกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 3 คน * 12 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)												
3.	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (3 คน 12 เดือน)	แผนเงิน	90,000			90,000			90,000			90,000		360,000	
4.	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			300,000		300,000	
5.	ค่าตอบแทนการปฏิบัติกรนอกเวลาและในวันหยุด	แผนเงิน	25,000			25,000			25,000			25,000		100,000	
รวมงบประมาณกิจกรรม 3			851,250			851,250			851,250			1,151,250		3,705,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			8,037,650			8,319,650			8,407,650			8,578,150		33,343,100	

T-OSH PROJECT #21 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล														
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ															
Project Codes : 65-01502 65-02502		โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)																											
1.	วางแผน ประเมินความต้องการและความจำเป็น ในการจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน การบริหารจัดการองค์กรเบื้องต้น	แผนงาน	←→													ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>   <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>                      1. จำนวนระบบคอมพิวเตอร์ฯ 1 ระบบ   <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b>   <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>กำหนด TOR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ระบบพร้อมใช้งาน</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	กำหนด TOR	2	ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ	3	ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	4	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	5	ระบบพร้อมใช้งาน
คะแนน	การดำเนินการ																												
1	กำหนด TOR																												
2	ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ																												
3	ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง																												
4	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ																												
5	ระบบพร้อมใช้งาน																												
2.	กำหนดขอบเขตของงาน เงื่อนไขการจ้างและราคากลาง	แผนงาน	←→													ร้อยละ 10													
3.	เสนอผู้อำนวยการ สสปท. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	แผนงาน		←→												ร้อยละ 10													
4.	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	แผนงาน			←→											ร้อยละ 10													
5.	บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	แผนงาน						←→								ร้อยละ 60													
		แผนเงิน						3,000,000					3,000,000			6,000,000													
<b>รวมทั้งสิ้น</b>								3,000,000					3,000,000			6,000,000													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</b>                      1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร                      ต่อการให้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล                      และระบบไม่ติดขัด <b>ร้อยละ 70</b>   <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b>   <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ร้อยละ 50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร้อยละ 55</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร้อยละ 60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ร้อยละ 65</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ร้อยละ 70</td> </tr> </tbody> </table> </div>																		คะแนน	การดำเนินการ	1	ร้อยละ 50	2	ร้อยละ 55	3	ร้อยละ 60	4	ร้อยละ 65	5	ร้อยละ 70
คะแนน	การดำเนินการ																												
1	ร้อยละ 50																												
2	ร้อยละ 55																												
3	ร้อยละ 60																												
4	ร้อยละ 65																												
5	ร้อยละ 70																												
<b>ผู้รับผิดชอบ สำนัก : บริหารกลาง</b>																													

T-OSH PROJECT #22 : โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อรองรับระบบยืนยันตัวตน ในการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ (Authentication)

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล														
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ความสำเร็จ															
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ															
Project Codes : 65-01503		โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อรองรับระบบยืนยันตัวตน ในการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ (Authentication)																											
1.	วางแผน ประเมินความต้องการและความจำเป็น ในการจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อรวม ข้อมูลที่สำคัญจากระบบต่างๆ ภายในหน่วยงาน และแนวทางเพื่อรองรับการเชื่อมโยงเบื้องต้น	แผนงาน	←→													ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>   <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>                      1. จำนวนระบบยืนยันตัวตน <b>1 ระบบ</b>   <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>กำหนด TOR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ระบบพร้อมใช้งาน</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	กำหนด TOR	2	ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ	3	ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	4	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	5	ระบบพร้อมใช้งาน
คะแนน	การดำเนินการ																												
1	กำหนด TOR																												
2	ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ																												
3	ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง																												
4	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ																												
5	ระบบพร้อมใช้งาน																												
2.	กำหนดขอบเขตของงาน เงื่อนไขการจ้าง และราคากลาง	แผนงาน	←→													ร้อยละ 10													
3.	เสนอผู้อำนวยการ สสปท. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง			←→												ร้อยละ 10													
4.	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง			←→												ร้อยละ 10													
5.	บริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ	แผนงาน			←→											ร้อยละ 60													
		แผนเงิน				0.00		221,000						0.00		0.00	221,000												
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						0.00		221,000						0.00		0.00	221,000												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</b>                      1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่าน ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสสปท. <b>ร้อยละ 70</b>   <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ร้อยละ 50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร้อยละ 55</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร้อยละ 60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ร้อยละ 65</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ร้อยละ 70</td> </tr> </tbody> </table> </div>																	คะแนน	การดำเนินการ	1	ร้อยละ 50	2	ร้อยละ 55	3	ร้อยละ 60	4	ร้อยละ 65	5	ร้อยละ 70	
คะแนน	การดำเนินการ																												
1	ร้อยละ 50																												
2	ร้อยละ 55																												
3	ร้อยละ 60																												
4	ร้อยละ 65																												
5	ร้อยละ 70																												
<b>ผู้รับผิดชอบ สำนัก : บริหารกลาง</b>																													

T-OSH PROJECT #23 : โครงการยกระดับการให้บริการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานและสังคม ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล															
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ														
Project Codes : 65-01504		โครงการยกระดับการให้บริการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานและสังคม ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565																											
1.	วางแผน ประเมินความต้องการและความจำเป็นในการจัดจ้างพัฒนาระบบ เพื่อรวมข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ภายในหน่วยงาน	แผนงาน	←	→												ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>   <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>                      1. จำนวนระบบคอมพิวเตอร์ฯ 3 ระบบ   <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>กำหนด TOR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ระบบพร้อมใช้งาน</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	กำหนด TOR	2	ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ	3	ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	4	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	5	ระบบพร้อมใช้งาน
คะแนน	การดำเนินการ																												
1	กำหนด TOR																												
2	ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ																												
3	ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง																												
4	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ																												
5	ระบบพร้อมใช้งาน																												
2.	กำหนดขอบเขตของงาน เงื่อนไขการจ้าง และราคากลาง	แผนงาน	←	→											ร้อยละ 10														
3.	เสนอผู้อำนวยการ สสปท. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	แผนงาน	←	→											ร้อยละ 10														
4.	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	แผนงาน		←	→				←	→					ร้อยละ 60														
	- พัฒนาระบบนิเทศการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเสมือนจริง	แผนเงิน	0.00			0.00			3,664,100			0.00		3,664,100															
	- พัฒนาระบบบริหารจัดการงานประชุม/อบรม/สัมมนา เครือข่ายทางวิชาการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนเงิน	214,000			0.00			0.00			0.00		214,000															
	- พัฒนาระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์	แผนเงิน	107,000			0.00			0.00			0.00		107,000															
5.	บริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ	แผนงาน			←								→		ร้อยละ 10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01</b>                      1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบไม่ติดขัด <b>ร้อยละ 70</b>   <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ร้อยละ 50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ร้อยละ 55</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ร้อยละ 60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ร้อยละ 65</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ร้อยละ 70</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	ร้อยละ 50	2	ร้อยละ 55	3	ร้อยละ 60	4	ร้อยละ 65	5	ร้อยละ 70	
คะแนน	การดำเนินการ																												
1	ร้อยละ 50																												
2	ร้อยละ 55																												
3	ร้อยละ 60																												
4	ร้อยละ 65																												
5	ร้อยละ 70																												
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00															
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			321,000			0.00			3,664,100			0.00		3,985,100															



T-OSH PROJECT #24 : งานขับเคลื่อนนโยบาย สสพ.

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน											ร้อยละ ความสำเร็จ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล												
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4															
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณ											
Project Codes : 65-01505 , 65-02505		งานขับเคลื่อนนโยบาย สสพ.																								
กิจกรรมที่ 1 : ทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสพ. และจัดทำงบประมาณรายจ่าย แผนปฏิบัติงานประจำปี														<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Key Performance Indicators (KPIs)</b>   <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01</b>                      1. เผยแพร่รายงานประจำปี 64 500 แห่ง   <b>เกณฑ์การประเมินผล #01</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>การดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>น้อยกว่า 400 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>400 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>500 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>600 แห่ง</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>มากกว่า 600 แห่ง</td> </tr> </tbody> </table> </div>	คะแนน	การดำเนินการ	1	น้อยกว่า 400 แห่ง	2	400 แห่ง	3	500 แห่ง	4	600 แห่ง	5	มากกว่า 600 แห่ง
คะแนน	การดำเนินการ																									
1	น้อยกว่า 400 แห่ง																									
2	400 แห่ง																									
3	500 แห่ง																									
4	600 แห่ง																									
5	มากกว่า 600 แห่ง																									
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 : ทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสพ. (ร้อยละ 25)																										
1.	ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสพ.	แผนงาน													ร้อยละ 10											
2.	สรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการบริการ	แผนงาน													ร้อยละ 10											
3.	จัดทำแผนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการติดตามผล	แผนงาน												ร้อยละ 5												
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 : จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 (ร้อยละ 10)																										
1.	รวบรวมแผนการดำเนินงานโครงการ และแผน	แผนงาน												ร้อยละ 2.5												
2.	สรุปกรอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2565	แผนงาน												ร้อยละ 2.5												
3.	ถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานสู่ระดับบุคคล	แผนงาน												ร้อยละ 2.5												
4.	ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2565	แผนงาน												ร้อยละ 2.5												
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 : จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (ร้อยละ 10)																										
1.	จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปี 2566	แผนงาน												ร้อยละ 2.5												
2.	สรุปกรอบวงเงินงบประมาณ 2566 เสนอผู้บริหาร	แผนงาน												ร้อยละ 2.5												
3.	บันทึกคำขอของประมาณผ่านระบบ e-Budgeting	แผนงาน												ร้อยละ 2.5												
4.	จัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณ 2566 เสนอผู้บริหาร	แผนงาน												ร้อยละ 2.5												
5.	เสนอรอบ งบประมาณ 2566 ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ	แผนงาน												ร้อยละ 2.5												
กิจกรรมที่ 2 : ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน																										
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 : การรายงานผลการดำเนินงาน (ร้อยละ 5)																										
1.	ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ก.พ.ร./ แผนปฏิบัติการ 5 ปี สสพ.	แผนงาน												ร้อยละ 2.5												
2.	ติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ผลการเบิกจ่าย รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร	แผนงาน												ร้อยละ 2.5												

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่า 400 แห่ง
2	400 แห่ง
3	500 แห่ง
4	600 แห่ง
5	มากกว่า 600 แห่ง

  

คะแนน	การดำเนินการ
1	น้อยกว่า ร้อยละ 70.00
2	ร้อยละ 70.00-75.00
3	ร้อยละ 75.01-80.00
4	ร้อยละ 80.01-85.00
5	ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน	แผนการดำเนินงาน												ร้อยละ	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินผล
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ความสำเร็จ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ	
<b>กิจกรรมย่อยที่ 2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ร้อยละ 10)</b>															
1.	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในพร้อม Template การกำกับติดตาม	แผนงาน				←									ร้อยละ 5
2.	ติดตามรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร (4 ไตรมาส)	แผนงาน													ร้อยละ 5
<b>กิจกรรมย่อยที่ 2.3 : จัดทำรายงานประจำปี 2564 (ร้อยละ 15)</b>															
1.	รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน 2564	แผนงาน	←	→	←	→									ร้อยละ 5
2.	จัดทำรายงานประจำปี 2564	แผนงาน				←	→								ร้อยละ 5
		แผนเงิน	0.00			30,000			0.00			0.00			30,000
3.	เผยแพร่รายงานประจำปี 2563	แผนงาน						←	→						ร้อยละ 5
<b>กิจกรรมย่อยที่ 2.4 : การสำรวจประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของ สสปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 (ร้อยละ 20)</b>															
1.	จัดทำแผนการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะประเมินความพึงพอใจ	แผนงาน				←	→								ร้อยละ 5
2.	จัดทำร่าง TOR ประเมินความพึงพอใจเตรียมการเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	แผนงาน				←	→								ร้อยละ 5
3.	จัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาฯ ประเมินความพึงพอใจ - ก.พ.65 เสนอขออนุมัติจัดจ้างและแต่งตั้ง กกก. - มี.ค. - เม.ย. 65 ประกาศราคากลางและพิจารณาการจ้างโดยวิธีเชิญชวนทั่วไป - พ.ค. - ส.ค. 65 ลงนามในสัญญาจ้าง และที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง และเดือน ก.ค -ส.ค. 65 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจองค์กร	แผนงาน													ร้อยละ 10
		แผนเงิน	0.00			0.00			0.00			600,000			600,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			0.00			30,000			0.00			600,000			630,000



สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

“Culture of Prevention for Safety Thailand  
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และความผาสุกที่ยั่งยืน

