
  

 

 

 

 
รายงานการวิเคราะห์ผล 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปี 256๕ 

 
 

งานพัสดุ ส านักบรหิารกลางสถาบนัสง่เสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามัย 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (องคก์ารมหาชน) 

 



1.ภาพรวมการด าเนนิการจัดซื้อจดัจ้างประจ าปงีบประมาณ 256๕ 

ในปีงบประมาณ 256๕ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (องค์การมหาชน)  หรือ สสปท. ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและสามารถลงนามในสัญญาเพ่ือใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการด าเนินโครงการต่างๆ ของ สสปท. รวมทั้งสิ้น 78 รายการ คิดเป็นเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 33,610,301.91 บาท (สามสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยเอ็ดบาทเก้าสิบเอ็ด
สตางค)์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายการ จ านวนรายการ วงเงนิงบประมาณ (บาท) วงเงนิที่ใชใ้นการจดัหา (บาท) 
1 ใบสั่งซื้อ 18 514,737.00 412,396.72 
2 ใบสั่งจ้าง 25 672,764.91 553,692.89 
3 ใบสั่งเช่า 5 304,000.00 278,007.00 
4 สัญญาซื้อ 2 271,000.00 256,051.00 
5 สัญญาจ้าง 24 26,174,800.00 24,483,896.00 
6 สัญญาเช่า 4 5,673,000.00 5,505,596.60 

รวม 78 33,610,301.91 31,489,640.21 
  

เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมของการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะรายการที่สามารถลงนามสัญญาหรือข้อตกลงได้
ภายในปีงบประมาณ 2565 ในการสนับสนุนให้โครงการของ สสปท. ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ 2565 สามารถช่วยประหยัดงบประมาณจากที่ตั้งเอาไว้ตามแผนการจัดหาประจ าปีเป็นจ านวน
เงินทั้งสิ้น 2,120,661.70 บาท (สองล้านหนึ่ งแสนสองหมื่นหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์ )         
ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 6.31 ของวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

๒.ปญัหา อปุสรรค ของการจดัซือ้จัดจา้ง 

 1. ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการก าหนดขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ
ซื้อหรือจ้างก าหนดรายละเอียดรวมถึงปริมาณการใช้งานไม่ชัดเจนส่งผลให้การจัดหาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการใช้งาน 

 2. มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว และ
หรือไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด เป็นเหตุให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามก าหนดเวลาหรือท าให้ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตาม
ก าหนดเวลาหรือท าให้ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 

 3. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินการให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ซึ่งส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงในการด าเนินการผิดพลาดและไม่ได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบ 

 



๓. แนวทางการแก้ไขปรบัปรงุการด าเนนิงานดา้นการจัดซื้อจดัจ้าง 

 1. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เพ่ือให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

 2. ติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของส านักในแต่ละไตรมาสให้เตรียมการจัดหา โดยเตรียม
รายละเอียดคุณลักษณะ/ราคากลาง/ราคาท้องตลาด เพ่ือรอการจัดหา 

 3. จัดวางระบบการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภายใน
หน่วยงาน 

 4. น าระบบสารสนเทศหรือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในอนาคต 

 5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือแก้ปัญหาความล่าช้าในการด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและลดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 

 

        ผู้สรุปข้อมูล 

       งานพัสดุ  ส านักบริหารกลาง 


